

札幌自動車道 苗穂高架橋はく落対策工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 11月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

札幌管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 札幌自動車道 苗穂高架橋はく落対策工事

2. 路線名 札幌自動車道
道央自動車道

3. 工事箇所 (自) 札幌市 東区 伏古 (KP W3.3)
(至) 札幌市 白石区 米里 (KP W0.0)

(自) 札幌市 白石区 北郷 (KP S1.6)
(至) 札幌市 白石区 米里 (KP S0.0)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

はく落防止対策工 33144㎡

断面修復工 134848 L

5. 期 間 自 令和 4年 1月 12日 ～ 至 令和 6年 3月 1日 (780日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		札幌自動車道 苗穂高架橋はく落対策工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物保全工	式	1	703,715,489		
構造物補修工	式	1	384,695,637	断面修復工	134,848 L
				その他	33,144 m ²
				コンクリート表面処理工	3,092 m ²
はく落防止対策工	式	1	303,438,918	B	33,144 m ²
表面保護工	式	1	15,580,934	コンクリート表面被覆工	3,092 m ²
雑工	式	1	565,124,038		
その他附帯工	式	1	516,087,572	A 1	39,258 L
				A 2	21,598 L
				A 3	71,021 L
				A 6 (Y)	2,971 L
				爪先板設置工 A	2,244 m
					1 式
					1 式
					1 式
交通規制工	式	1	2,844,952	路肩規制 L×N	4 回
				車線規制 L×N×M	16 回
交通保安要員	式	1	46,191,514	交通監視員	76 人・日
				交通誘導警備員A	629 人・日
				交通誘導警備員B	2,013 人・日
					2,013 人・日
目的物工事費 計	式	1	1,268,839,527		
仮設工事費	式	1	818,882,512		
仮設備工事費	式	1	818,882,512	足場工費	1 式
直接工事費 計	式	1	2,087,722,039		
共通仮設費	式	1	104,654,758		
率計上分	式	1	104,654,758		
現場管理費	式	1	478,850,489		
間接工事費 計	式	1	583,505,247		
工事原価	式	1	2,671,227,286		
一般管理費等	式	1	160,472,714		
工事価格	式	1	2,831,700,000		

積算内訳書

工事名 | 札幌自動車道 苗穂高架橋はく落対策工事

項目	単 位	数 量	金 額	細別内訳