

回答書様式

契約件名	首都圏中央連絡自動車道 坂東PA休憩施設新築工事
------	--------------------------

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 P10 1-9-4	現場着手可能予定時期が坂東 PA 外回りが令和 5 年 8 月頃であります。準備工事の現場休憩所設営、仮囲い組み立て、場内敷鉄板敷等は事前の 7 月から施工可能でしょうか。ご指示ください。(概略工程表では令和 5 年 6 月着工)	特記仕様書 1-9-4 に記載の通りであり、詳細については契約後監督員と協議願います。なお、仮囲いについては別途工事にて準備します。
2	特記仕様書 P10 1-10	部分引き渡しに関する事項で坂東 PA 外回りが令和 6 年 3 月であります。他の別途商業施設等の建物回りも今回の外構工事に含まれているので、部分引き渡しに今回の外構工事が含まれないものと考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。(概算工程表では令和 6 年 5 月中旬部分引き渡し)	その通りです。
3		坂東 PA 内回りと坂東 PA 外回りの工事着工時には、取付道路が完成しているものと考えて宜しいでしょうか。 また、大型車通行可能なものと考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。	大型車両が通行可能な工事用道路があります。
4		坂東 PA 内回りと坂東 PA 外回りの工事着工時の地盤面は、設計 GL と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。	関連工事から引き渡しを受ける地盤面が設計 GL と計画しています。なお、詳細については契約後監督員と協議となります。
5	建設発生土	坂東 PA 内回りと坂東 PA 外回りの各土工事の建設発生土が場内運搬と埋め戻し土に使用ですが、今回工事敷地内か敷地外か、ご指示下さい。	特記仕様書 1-16-2 に記載の通り、当該工事の敷地内になります。