

質問事項に対する回答書⑦

(件名) 磐越自動車道 谷花橋支承取替工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	6月5日	貸与資料 設計概要書 ダイジェスト版	P129		貸与いただきました資料を確認しましたところP1橋脚及びP2橋脚の橋脚補強の施工日数が11ヶ月をこえています。 これに工事前仮橋等の設置撤去期間を考慮する必要があります。しかし非出水期間は、10月～6月中旬(8.5ヶ月)しかありません。こちらについては、どのようにお考えでしょうか。	貸与しました設計成果品のダイジェスト版129ページの工程表は、比較検討段階のものとなります。最終版の工程表は、第1編 耐震補強設計概要書の1-342ページ(P2橋脚施工時)、1-352ページ(P1橋脚施工時)に記載しております。なお、河川内の作業については、特記仕様書6-3「河川内工事における施工時期」に記載のとおり、非出水期での施工を考えております。