

工事工程表(概算工程表)

- この概算工程表は、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- 概算工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- この概算工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年9月

東日本高速道路(株)
関東支社

工事工程表(概算工程表)

工事名)東関東自動車道 潮来IC受配電自家発電設備更新工事

工種		単位	数量	令和6年度			令和7年度												令和8年度												備考
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
余裕期間		式	1																												最大120日間
準備(現地調査を含む)		式	1																												
機器製作		式	1																												
成田BOX受配電設備新設		式	1																												
佐原香取IC受配電・自家発電設備電更新		式	1																												
潮来IC受配電設備更新		式	1																												
下総IC自家発電設備更新		式	1																												
後片付け		式	1																												
特記事項	年末年始等																														年末年始、GW、お盆 特記仕様書1-6に記載

この概算工程表は、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概算工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、
施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概算工程表の内容に関する質問は受け付けない。