

道央自動車道 札幌IC雪氷詰所新築工事

工事工程表(概算工程表)

- ・この概略工事工程表は、見積者の適正かつ迅速に資するための資料であり、
契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、
施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事
目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年10月

東日本高速道路(株)北海道支社

工事工程表(概略工程表)
工事名)道央自動車道 札幌IC雪氷詰所新築工事

工種		単位	数量	令和6年度							令和7年度											備考
				10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
							14ヶ月×30日＝ 420日間															工期:420日間
	余裕期間	式	1																			60日間
	準備工	式	1																			60日間
	建築工事	式	1																			8ヶ月
	電気設備工事	式	1																			5ヶ月
	機械設備工事	式	1																			5ヶ月
	後片付け	式	1																			2ヶ月
特記事項	部分使用																					
	年末年始等																					年末年始、ゴールデンウィーク、夏季混雑期、特記仕様書に記載

この概略工事工程表は、見積者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、
施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。