

質問事項に対する回答書46

(件名)磐越自動車道 黒森山トンネル工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	12/11	特記仕様書	P7	10.	冬期休止期間(12/6～翌年4/7)においてトンネル掘削は作業可能で、ずり搬出先は坑外仮置き場①、②となっております。万が一、坑外仮置き場①、②の仮置き可能容量を超えた場合はトンネル掘削は中断とお考えでしょうか。もしくは他の坑外仮置き場へのずり搬出のお考えがあるのか、ご教示願います。冬期休止期間4か月で掘削月進80m、断面80m2とした場合 ずり運搬土量=4か月×80m×80m2=25,600m3 坑外仮置き場②5,600m2であるため、盛土高さがh=約4.5mの高盛土となる。	坑外仮置き場は特記仕様書5-2のとおりです。 特記仕様書10-1及びR6.11.1当社HP掲載の「質問に対する回答書16(番号2)」を参考に、貴社の施工計画に基づきお考えください。
2	12/11	特記仕様書	P7	10.	冬期休止期間は、(12/6～翌年4/7)となっております。また、ずり処理工は、12/13～翌年3/13までの期間は、坑外仮置き場①、②までの運搬・仮置きとするとあります。冬期休止期間(12/6～翌年4/7)とずり処理工(12/13～翌年3/13)の開始日、終了日が異なっております。それぞれ異なる期間設定の理由についてご教示願います。 冬期休止期間とずり処理工の開始日、終了日がことなっているため理由を確認したい。	関係機関との調整により、ずり処理工に関しては対象期間中(12/6～12/12及び3/13～4/6)の運搬を計画しているためです。