

横浜横須賀道路 朝比奈IC通信用空気調和設備更新工事

工事工程表(概算工程表)

- ・この概略工事工程表は、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年10月

東日本高速道路(株) 関東支社

工事工程表(概略工程表)
 工事名)横浜横須賀道路 朝比奈IC通信用空気調和設備更新工事

別紙ー1

工種		単位	数量	令和7年												備考
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
余裕期間		式	1													
準備期間		式	1													
材料手配		IC/TB	8													
現場工事		IC/TB	8													
試験調整		式	1													
後片付け		式	1													
特記事項	年末年始等															特記仕様書1-6の通り

この概略工事工程表は、契約書第1条に示す設計図書ではない。
 したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、
 施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
 また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。