
東日本高速道路株式会社　北海道支社

支　社　長　　堀　圭一　　　

質問事項と回答

番号 質問事項 回　　答

1 特記仕様書54ページにおいて骨材（コンクリート用砂）および骨材（吹付け
コンクリート用細砂）の調達地域が南富良野町と記載されています。
令和6年10月北海道支社土木工事設計材料単価表には該当する単価が記載され
ていないと思われます。
11月7日公表予定の参考積算条件書で公表されると考えてよろしいでしょう
か。

骨材の吹付けコンクリート用砂及び吹付コンクリート用細砂の
調達地域等は、上川郡新得町が正となります。
なお、参考積算条件書に関する質問についてはお答えできませ
ん。

2 金抜設計書：項目8-(1)コンクリートに使用される材料のうち、A1-3および
B2-1、C2-1、D1-1の単価が令和6年10月北海道支社土木工事設計材料単価表
(トマム工区：新得町)に記載されていないと思われます。
11月7日公表予定の参考積算条件書で公表されると考えてよろしいでしょう
か。

参考積算条件書に関する質問についてはお答えできません。

3 金抜設計書：番号108および番号109(注入式長尺鋼管先受工)について
坑外打設施工箇所の労務費職種はトンネル世話役、トンネル特殊工、トンネ
ル作業員ではなく土木一般世話役、特殊作業員、普通作業員と考えてよろし
いかご教示願います。

積算に関する質問についてはお答えできません。

（工事名）道東自動車道　狩勝第二トンネル東工事　

質問書に対する回答



番号 質問事項 回　　答

4 令和6年10月7日掲載済みの質問書に対する回答：番号1 について
サイクルタイムは閲覧(貸与)資料01_狩勝第二トンネル詳細設計REPORT9(P13-
3～4)を基に算出していると思われます。
閲覧資料のように支保工建込み時間を30分とすると「参考図 工事工程表
9/17」の月進になります。
しかし、令和6年度版土木工事積算基準(4週8休)に掲載されているP19-12のサ
イクルタイムでは支保工建込み時間は20分となっており、CⅡ-ｂ-(H)-2-B,C
Ⅱ-B-L(H),DⅠ-a(H)-2-B,DⅢa(H)-2-B,DⅢa(H)-3-B の月進については62、
51、59、46、30ｍ/月とならないでしょうか。
いま一度、支保工建込み時間と月進をご教示願います。

支保工建込み時間については、令和6年度版土木工事積算基準に
記載のとおりとなり、CⅡ-ｂ(H)-2-B,CⅡ-B-L(H),DⅠ-a(H)-2-
B,DⅢa(H)-2-B,DⅢa(H)-3-Bの月進は、62,50,59,47,30ｍ/月が
正となります。


