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東北支社　会津若松管理事務所

磐越自動車道　磐梯熱海ＩＣトールゲート改築工事

工事工程表（概算工程表）

令和６年９月

東日本高速道路株式会社

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１
条に示す設計図書ではない。

概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施
工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の
手段について受注者の責任において定めるものとする。

この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。
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工事名）磐越自動車道　磐梯熱海ＩＣトールゲート改築工事

工事工程表（概略工程表）

工事抑制期間

R7 R8

関連工事

冬季休止期間

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工
方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

5ヶ月目 6ヶ月目 8ヶ月目7ヶ月目 14ヶ月目

3月1月

12ヶ月目 備考

1月 2月 2月10月 11月 12月

15ヶ月目9ヶ月目 11ヶ月目

夜間ＩＣ閉鎖期間

図書作成・後片付け

全体

工種

余裕期間

4ヶ月目1ヶ月目 2ヶ月目 3ヶ月目 13ヶ月目10ヶ月目

準備工

トールゲート上屋解体工事

トールゲート上屋新築工事


