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工事工程表（概算工程表）

・この概算工程表は、契約書第１条に示す設計図書ではない。

・概算工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事

　目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

・この概算工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和６年９月

東日本高速道路株式会社　関東支社

関越自動車道　高崎IC可変式道路情報板設備更新工事
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年末年始等
年末年始、ＧＷ、お盆
特記仕様書1-6に記載

この概算工程表は、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概算工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、
施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概算工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和9年度

工事工程表（概算工程表）

工事名）関越自動車道　高崎ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

備考

余裕期間

準備工

2月 3月 6月10月 11月 12月 1月 2月 9月

後片付け

4月 8月12月 1月

機材・機器類製作

現場工事/試験調整

数量
5月 6月 7月 3月

工種 単位
4月 5月

令和6年度 令和7年度 令和8年度
1月 2月3月 7月 10月 11月 12月4月 5月 8月9月


