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この概略工事工程表は、見積者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、
施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

部分使用

機器据付

工期

準備工（30日）

機器製作（365日）

現地調査（60日）

1月 5月4月
令和７年度

2月6月 6月 12月

工事名）北海道支社管内 可変式道路情報板設備更新工事
工事工程表（概略工程表）

備考

余裕期間（60日）

工種 単位 数量

後片付け・完成図書作成（60日）

試験調整

現地工事（配管、配線、基礎等）

令和９年度令和８年度
3月

令和6年度


