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徳次郎第一橋 伸縮装置取替

徳次郎第二橋 伸縮装置取替

田川橋 伸縮装置取替

支承取替

伸縮装置取替

壁高欄止水

支承取替

縁端拡幅

壁高欄止水

支承取替

壁高欄止水

支承取替

縁端拡幅

伸縮装置取替

断面修復工

伸縮装置取替

壁高欄止水

支承取替

断面修復工

支承取替

伸縮装置取替

後片付け

特記事項

1,他工事に関する事項

工事工程表（概略工程表）
工事名）東北自動車道 簗目川橋橋梁補修工事
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数量項目

準備工

余裕期間

谷川橋

簗目川橋

四ツ川橋

江川橋

橋梁名

189 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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27

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

22 23 24 25 2617 18 19 20 2112 13 14 15 16

備考

120日間

90日間

発注者
1）宮川橋光通信ケーブル
 　移設

特記事項

内　　容 対応者
1 2 3 4 14 1 2 3

　　この概略工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
　　したがって概略工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
　　また、この概略工程表の内容に関する質問は受け付けない。

備考

関連工事に関する事項
特記仕様書8-2に記載

60日間


