
 競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事

東北自動車道 鹿沼IC受配電自家発電設備更新工事

工事工程表（概略工程表）

・この概略工事工程表は、契約書第１条に示す設計図書ではない。

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

 目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年11月

東日本高速道路株式会社
関東支社



工事概略工程表

工事名）東北自動車道 鹿沼IC受配電自家発電設備更新工事

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

余裕期間 1 式 最大120日間

準備工・現地調査 1 式

機器製作 1 式

【現場施工】

・鹿沼IC（受配電設備・自家発電設備） 1 式

・水戸IC（自家発電設備） 1 式

・茨城町東IC（自家発電設備） 1 式

・日立北IC、茨城町JCT、水戸大洗IC（燃料槽） 1 式

後片付け・図書作成 1 式

【特記事項：関連工事】

東北自動車道 宇都宮管理事務所改築工事 1 式

1 式
電気室新築工事工程（別途工事）
特記仕様書1-7に記載

北関東自動車道 茨城町東IC料金所増築工事 1 式

【特記事項：部分使用】 特記仕様書1-5-1に記載

年末年始、GW、お盆
特記仕様書1-6-1に記載

この概略工事工程表は、契約書第１条に示す設計図書ではない。

したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、

工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

備考

常磐自動車道 水戸管理事務所改築工事

【特記事項：工事抑制期間】

工種 数量 単位
令和7年度 令和8年度


