

上信越自動車道 長野管理事務所管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 2年 12月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野管理事務所



積 算 内 訳 書

工 事 名		上信越自動車道 長野管理事務所管内舗装補修工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工	式	1	550,979,882		
オーバーレイ工	式	1	7,971,740	オーバーレイ工 t = 4 cm	3,654 m <sup>2</sup>
切削オーバーレイ工	式	1	466,808,516	切削オーバーレイ工 他	96,862 m <sup>2</sup>
				A 1	146 m <sup>3</sup>
				A 2	42 m <sup>3</sup>
				A	821 m
レベリング工	式	1	5,703,195	アスファルト基層混合物	271 t
樹脂系薄層舗装	式	1	2,799,482	A (夜)	359 m <sup>2</sup>
その他舗装工	式	1	6,807,064	A	6 箇所
				A	238 m <sup>2</sup>
				A	2 箇所
床版防水工	式	1	60,889,885	床版防水工	3,192 m <sup>2</sup>
				A	4 箇所
				B	36,395 m
				C	523 m
交通管理施設工	式	1	5,177,740		
路面標示工	式	1	5,177,740	路面標示標準型	14,641 m
				A 1	9,501 m B 1
				路面標示標準型 (m <sup>2</sup> )	93 m <sup>2</sup>
				C 1	93 m <sup>2</sup>
				路面標示 J I S 規格型	876 m
				A 1	438 m B 1
				A 1	114 m
				A 2	186 m
				B 1	212 m
雑工	式	1	72,198,109		
構造物等取壊し	式	1	11,029,601	コンクリート構造物取壊し	1 m <sup>3</sup>
				アスファルト舗装版取壊し	11 m <sup>2</sup>
				A	16,774 m <sup>2</sup>
				A (夜)	2,424 m <sup>2</sup>
その他附帯工	式	1	16,488,677		
交通規制工	式	1	31,505,831	路肩規制 L×N	2 回
				車線規制 L×N×M	228 回
交通保安要員	式	1	13,174,000	交通監視員	930 人・日

積 算 内 訳 書

工 事 名		上信越自動車道 長野管理事務所管内舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				930 人・日
目的物工事費 計	式	1	628,355,731	
仮設工事費	式	1	12,201,958	
仮設備工事費	式	1	130,395	移動足場工費 1 式
雑工事費	式	1	5,756,743	残アスファルト合材等の取り除き費 1 式 事前コア採取費 1 式 その他の雑工事費 1 式
その他	式	1	6,314,820	非破壊検査試験費 1 式 有料道路料金費 1 式 その他 1 式
直接工事費 計	式	1	640,557,689	
共通仮設費	式	1	118,513,296	
共通仮設費	式	1	48,055,296	工所用機械運搬費 1 式 舗装修繕工所用機械現場内移動費 1 式 はく離抵抗試験費 1 式
率計上分	式	1	70,458,000	
現場管理費	式	1	139,288,000	
間接工事費 計	式	1	257,801,296	
工事原価	式	1	898,358,985	
一般管理費等	式	1	91,241,015	
工事価格	式	1	989,600,000	