

## 質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 新得工事

### 質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	割掛対象表参考内訳書の坑内外仮設備保守費等の数量内訳書から掘削工程数は 12.2 ヶ月と想定されますが、この 12.2 ヶ月には長尺鋼管先受け工の打設工 A、打設工 B、注入工 A、注入工 B、およびトンネル掘削 C II-K-S の施工日数は含まれているのでしょうか。	長尺鋼管先受け工の打設工 A、打設工 B、注入工 A、注入工 B の施工日数は 12.2 ヶ月に含まれます。 なお、トンネル掘削 C II-K-S の施工は本坑と並行して施工するものとして、12.2 ヶ月に含まれます。