

## 工 費 内 訳 書

費 用	金 額 (円)	摘 要
直 接 工 事 費 合 計 金 額	25,003,200	見積対象
共 通 仮 設 費	0	見積対象
現 場 管 理 費	0	見積対象
一 般 管 理 費 等	4,726,800	
週休2日推進工事に係る補正額	0	
週休2日推進工事に係る諸経費額	0	
工 事 価 格 対 象 額	29,730,000	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 相 当 額	2,973,000	
請 負 対 象 額	32,703,000	

「参考」

調査基準価格	=	26,852,844	(90.3%)
--------	---	------------	---------

$$\textcircled{1} : \text{最大 (工事価格対象額} \times 0.92 \text{ )} = 27,351,600$$

$$\textcircled{2} : \text{最小 (工事価格対象額} \times 0.75 \text{ )} = 22,297,500$$

$$\textcircled{3} : (\text{直接工事費の合計金額} + \text{週休2日推進工事に係る補正額}) \times 0.97 = 26,852,844 \textcircled{c}$$

$$+ \text{共通仮設費} \times 0.90 + \text{現場管理費} \times 0.90$$

$$+ \text{週休2日推進工事に係る諸経費額} \times 0.90 + \text{一般管理費等} \times 0.55$$

$$\text{数値的判断(失格)基準価格} = 22,297,500$$

$$: (\text{工事価格対象額} \times 0.75)$$

## 工 費 内 訳 書 (2)

番号	費 用	金 額 (円)	摘 要
①	工事費	32,703,000	=②+⑪
②	請負対象額	32,703,000	=③+⑩
③	工事価格対象額	29,730,000	=④+⑨+⑭+⑮
④	工事原価	25,003,200	=⑤+⑥
⑤	直接工事費	25,003,200	
⑥	間接工事費	0	=⑦+⑧
⑦	⑦_1	共通仮設費 (積上計上分)	0
	⑦_2	共通仮設費 (率計上分)	0
⑧	現場管理費	0	
⑨	一般管理費	4,726,800	
⑩	消費税及び地方消費税相当額	2,973,000	=③*消費税率
⑪	支給製品費	0	
⑫	工種内訳合計金額	25,003,200	=⑤+⑦_1
⑬	諸経費	4,726,800	=⑦_2+⑧+⑨
⑭	週休2日推進工事に係る補正額	0	
⑮	週休2日推進工事に係る諸経費額	0	

## 「参考」

調査基準価格	=	26,852,844	(90.3%)
① : 最大 (工事価格対象額 × 0.92 )	=	27,351,600	
② : 最小 (工事価格対象額 × 0.75 )	=	22,297,500	
③ : (直接工事費の合計金額 + 週休2日推進工事に係る補正額) × 0.97 =		26,852,844	◎
+ 共通仮設費 × 0.90 + 現場管理費 × 0.90			
+ 週休2日推進工事に係る諸経費額 × 0.90 + 一般管理費等 × 0.55			
数値的判断(失格)基準価格 =		22,297,500	
: (工事価格対象額 × 0.75)			

工 種 内 訳 書

工種番号	工種名称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
0101	大泉 I C 電気室 遠方監視制御設備改造工事	式	1	3,827,000	3,827,000	見積対象
0102	西大和 T N 電気室 遠方監視制御設備改造工事	式	1	8,795,000	8,795,000	見積対象
0103	和光副電気室 遠方監視制御設備改造工事	式	1	4,404,200	4,404,200	見積対象
0104	和光北副電気室 遠方監視制御設備改造工事	式	1	3,827,000	3,827,000	見積対象
0105	川口副電気室 遠方監視制御設備改造工事	式	1	2,075,000	2,075,000	見積対象
0106	三郷管理事務所 (2 F) 通信機械室 遠方監視制御設備改造工事	式	1	2,075,000	2,075,000	見積対象
	***** 合	計			25,003,200	













