

磐越自動車道 R 4 会津若松管内立入防止柵工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 6月

東日本高速道路株式会社 東北支社

会津若松管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 磐越自動車道 R4会津若松管内立入防止柵工事

2. 路線名 磐越自動車道

3. 工事箇所 (自) 福島県郡山市熱海町 (磐梯熱海 I C)
(至) 新潟県東蒲原郡阿賀町津川 (津川 I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

立入防止柵 約 2,100m

転落防止柵 約 2,600m

5. 期 間 自 令和 4年 7月 23日 ~ 至 令和 5年 10月 15日 (450日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		磐越自動車道 R4 会津若松管内立入防止柵工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通安全施設工	式	1	87,725,623	
防護柵工	式	1	28,636,905	転落防止柵設置工 2,643 m
立入防止柵工	式	1	46,172,151	立入防止柵 2,080 m S 立入防止柵の出入口 3 箇所
防護柵改良工	式	1	3,678,708	B 1 2,046 m
立入防止柵改良工	式	1	9,237,859	小動物侵入対策工 2,080 m 1 式 1 式
雑工	式	1	8,946,720	
交通規制工	式	1	4,802,570	路肩規制 L×N 72 回 車線規制 L×N×M 16 回 交通規制工 3 回
交通保安要員	式	1	4,144,150	交通監視員 91 人・日 交通誘導警備員B 194 人・日
目的物工事費 計	式	1	96,672,343	
直接工事費 計	式	1	96,672,343	
共通仮設費	式	1	7,472,000	
率計上分	式	1	7,472,000	
現場管理費	式	1	26,292,000	
間接工事費 計	式	1	33,764,000	
工事原価	式	1	130,436,343	
一般管理費等	式	1	19,313,657	
工事価格	式	1	149,750,000	