

## 質問書に対する回答

(件名) 上信越自動車道 香坂川橋床版取替工事

質問書No.	質問箇所	質問事項	回答
1	対面通行規制の期間について 参考図1/57 香坂川橋 施工計画図(1) 参考図3/57 香坂川橋 施工計画図(3) 参考図5/57 金井橋 施 工計画図	香坂川橋 施工計画図(1) (参考図1/57)の側面図には、「24日で153.9mを施工する」との記載があり、それによると1日当り、3.2枚の施工になりますが、平面図には、「1日施工範囲5.2枚」と記載があり矛盾しています。また、香坂川橋 施工計画図書(3) (参考図3/57) および金井橋 施工計画図(参考図5/57)にも同様の記載がありますが、同じく矛盾した記載となっています。記載された意図をご教授いただきたくお願いします。	側面図の記載は、概略工程表の日数から算出される稼働率を考慮した1日当たりの施工数量です。一方、平面図の記載は、クレーン能力等に基づく、標準的な1日当たりの施工数量を参考までに記載しております。