

質問に対する回答書
件名) 東関東自動車道 潮来工事

No	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 22-11 地盤改良工について	地盤改良工に使用する水についての記述はありませんが、水道水を使用するのでしょうか。またこれら用水関係については別途変更対象となりますか。	地盤改良工に使用する水については、貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上してください。
2	特記仕様書 22-3-3 盛土工について	盛土工Bの搬入は610m ³ /日を標準とすると記載されております。盛土工Aについても同じ搬入量でしょうか。	盛土工Aの搬入量については、貴社の施工計画に基づきお考えください。
3	金抜設計書 8-(3) 鉄筋Cについて	鉄筋プレートをTヘッド工法に変更することは協議の対象となりますか。	工法の変更について、監督員が必要と認めた場合は変更協議の対象となります。
4	割掛対象表参考内訳書 仮設備工事費 移動足場工費について	移動足場工費の高所作業車は、コンクリート表面処理工とはく落防止対策工Bの割掛対象に5日計上されておりますが、両作業施工には実質20日程度かかります。高所作業車の使用台数の増加については変更対象となりますか。	割掛対象表参考内訳書に示す内容は、設計図書に明示した条件により発注者が必要と考えた付属的な仮設物等の間接的な工事の数量内訳等であり、発注者が指定仮設物として指定したもの以外は、受注者の責任において必要なものを定め施工していただくこととなります。従いまして、本件ご質問につきましては、貴社の施工計画に基づきお考えください。