

首都圏中央連絡自動車道 大栄JCT～松尾横芝IC間管理施設新築工事

積 算 内 訳 書

令和 6 年 7 月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 首都圏中央連絡自動車道 大栄JCT～松尾横芝IC間管理施設新築工事

2. 路線名 首都圏中央連絡自動車道 一般国道468号（首都圏中央連絡自動車道）

3. 工事箇所 (自) 千葉県 成田市
(至) 千葉県 山武市

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は、首都圏中央連絡自動車道 大栄JCT～松尾横芝IC間の新規供用に伴う管理施設
新築を行うものである。

5. 期 間 自 令和 6年 7月 9日 ～ 至 令和 8年 8月 27日（780日間）

工事名	首都圏中央連絡自動車道 大栄JCT～松尾横芝IC間管理施設新築工事	工事区分	建築工事
-----	-----------------------------------	------	------

名称	金額	直接工事費	共通費			備考
			共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
成田小見川鹿島港線IC(北側) トールゲート棟新築工事	126,995,129	86,519,173	14,020,150	15,618,301	10,837,505	
成田小見川鹿島港線IC(南側) トールゲート棟新築工事	127,896,762	87,133,438	14,119,689	15,729,187	10,914,448	
国道296号IC(北側) トールゲート棟新築工事	124,021,733	84,493,461	13,691,889	15,252,622	10,583,761	
国道296号IC(南側) トールゲート棟新築工事	125,686,316	85,627,506	13,875,657	15,457,340	10,725,813	
成田小見川鹿島港線IC(北側) アイランド新築工事	108,409,638	73,857,261	11,968,327	13,332,593	9,251,457	
成田小見川鹿島港線IC(南側) アイランド新築工事	113,896,174	77,595,125	12,574,036	14,007,346	9,719,667	
国道296号IC(北側) アイランド新築工事	114,443,681	77,968,130	12,634,480	14,074,681	9,766,390	
国道296号IC(南側) アイランド新築工事	115,059,443	78,387,636	12,702,460	14,150,409	9,818,938	
成田小見川鹿島港線IC(北側) 機器収容管体新築工事	115,278,515	78,536,884	12,726,646	14,177,352	9,837,633	
成田小見川鹿島港線IC(南側) 機器収容管体新築工事	109,968,510	74,919,288	12,140,426	13,524,308	9,384,488	
国道296号IC(北側) 機器収容管体新築工事	121,406,712	82,711,900	13,403,193	14,931,018	10,360,601	
国道296号IC(南側) 機器収容管体新築工事	119,710,540	81,556,332	13,215,938	14,722,417	10,215,853	
芝山トンネル機器収容管体新築工事	74,684,702	50,881,154	8,245,125	9,184,984	6,373,439	
成田小見川鹿島港線IC(南側) 交通管理隊詰所棟新築工事	131,521,146	89,604,343	14,520,091	16,175,230	11,221,482	
成田小見川鹿島港線IC(南側) 交通管理隊車庫棟新築工事	62,545,582	42,611,021	6,904,977	7,692,072	5,337,512	

工 事 名	首都圏中央連絡自動車道 大栄 JCT～松尾横芝 IC間管理施設新築工事	工事区分	建築工事
-------	-------------------------------------	------	------

名 称	金 額	直接工事費	共 通 費			備 考
			共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
成田小見川鹿島港線IC（北側）カート`確認機収容ボックス新築工事	7,730,551	5,266,666	853,446	950,730	659,709	
成田小見川鹿島港線IC（南側）カート`確認機収容ボックス新築工事	7,730,551	5,266,666	853,446	950,730	659,709	
国道296号IC（北側）カート`確認機収容ボックス新築工事	7,730,551	5,266,666	853,446	950,730	659,709	
国道296号IC（南側）カート`確認機収容ボックス新築工事	7,730,551	5,266,666	853,446	950,730	659,709	
成田小見川鹿島港線IC（北側）インターホン収容ボックス新築工事	7,730,551	5,266,666	853,446	950,730	659,709	
国道296号IC（南側）インターホン収容ボックス新築工事	7,730,551	5,266,666	853,446	950,730	659,709	
国道296号IC（南側）トイレ新築工事	10,292,111	7,011,804	1,136,240	1,265,760	878,307	
合 計	1,748,200,000	1,191,014,452	193,000,000	215,000,000	149,185,548	

工事名	首都圏中央連絡自動車道 大栄JCT～松尾横芝IC間管理施設新築工事
費目名	成田小見川鹿島港線IC(北側) トールゲート棟新築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
仮設工事	式	1	3,218,200	
土工事	式	1	19,836,700	
地業工事	式	1	1,087,100	
コンクリート工事	式	1	4,780,920	
鉄筋工事	式	1	2,471,726	
鉄骨工事	式	1	20,766,300	
防水工事	式	1	767,000	
屋根及びとい工事	式	1	10,461,435	
金属工事	式	1	1,561,600	
塗装工事	式	1	2,421,000	
雑工事	式	1	130,000	

工 事 名	首都圏中央連絡自動車道 大栄 JCT～松尾横芝 IC間管理施設新築工事
費 目 名	成田小見川鹿島港線IC(南側) トールゲート棟新築工事
工 種 名	建築工事

名 称	単 位	数 量	金 額	備 考
仮設工事	式	1	3,218,200	
土工事	式	1	19,835,710	
地業工事	式	1	1,087,100	
コンクリート工事	式	1	4,779,520	
鉄筋工事	式	1	2,471,726	
鉄骨工事	式	1	20,854,700	
防水工事	式	1	767,000	
屋根及びとい工事	式	1	10,461,435	
金属工事	式	1	1,561,600	
塗装工事	式	1	2,421,000	
雑工事	式	1	130,000	

工事名	首都圏中央連絡自動車道 大栄JCT～松尾横芝IC間管理施設新築工事
費目名	国道296号IC(北側) トールゲート棟新築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
仮設工事	式	1	3,218,200	
土工事	式	1	19,939,830	
地業工事	式	1	568,800	
コンクリート工事	式	1	3,744,380	
鉄筋工事	式	1	1,857,962	
鉄骨工事	式	1	20,625,900	
防水工事	式	1	767,000	
屋根及びとい工事	式	1	10,461,435	
金属工事	式	1	1,561,600	
塗装工事	式	1	2,421,000	
雑工事	式	1	130,000	

工事名	首都圏中央連絡自動車道 大栄JCT～松尾横芝IC間管理施設新築工事
費目名	国道296号IC(南側) トールゲート棟新築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
仮設工事	式	1	3,218,200	
土工事	式	1	19,939,830	
地業工事	式	1	563,400	
コンクリート工事	式	1	3,744,880	
鉄筋工事	式	1	1,866,968	
鉄骨工事	式	1	20,854,700	
防水工事	式	1	767,000	
屋根及びとい工事	式	1	10,461,435	
金属工事	式	1	1,561,600	
塗装工事	式	1	2,421,000	
雑工事	式	1	130,000	

工事名	首都圏中央連絡自動車道 大栄JCT～松尾横芝IC間管理施設新築工事
費目名	成田小見川鹿島港線IC(北側)アイランド新築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
仮設工事	式	1	783,000	
土工事	式	1	10,378,850	
地業工事	式	1	911,110	
コンクリート工事	式	1	13,402,895	
鉄筋工事	式	1	3,734,540	
鉄骨工事	式	1	3,618,650	
ブロック工事	式	1	8,206,146	
防水工事	式	1	308,160	
屋根及びとい工事	式	1	552,300	
金属工事	式	1	6,899,750	
左官工事	式	1	1,903,600	
建具工事	式	1	2,900,000	
塗装工事	式	1	97,660	
雑工事	式	1	20,160,600	

工事名	首都圏中央連絡自動車道 大栄JCT～松尾横芝IC間管理施設新築工事
費目名	成田小見川鹿島港線IC(南側)アイランド新築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
仮設工事	式	1	783,000	
土工事	式	1	11,561,400	
地業工事	式	1	911,110	
コンクリート工事	式	1	14,372,145	
鉄筋工事	式	1	3,932,884	
鉄骨工事	式	1	3,618,650	
ブロック工事	式	1	8,206,146	
防水工事	式	1	308,160	
屋根及びとい工事	式	1	552,300	
金属工事	式	1	8,293,970	
左官工事	式	1	1,903,600	
建具工事	式	1	2,900,000	
塗装工事	式	1	97,660	
雑工事	式	1	20,154,100	

工事名	首都圏中央連絡自動車道 大栄JCT～松尾横芝IC間管理施設新築工事
費目名	国道296号IC(北側)アイランド新築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
仮設工事	式	1	783,000	
土工事	式	1	11,690,100	
地業工事	式	1	911,110	
コンクリート工事	式	1	14,497,210	
鉄筋工事	式	1	3,975,394	
鉄骨工事	式	1	3,618,650	
ブロック工事	式	1	8,171,606	
防水工事	式	1	308,160	
屋根及びとい工事	式	1	552,300	
金属工事	式	1	8,451,240	
左官工事	式	1	1,933,600	
建具工事	式	1	2,900,000	
塗装工事	式	1	97,660	
雑工事	式	1	20,078,100	

工事名	首都圏中央連絡自動車道 大栄JCT～松尾横芝IC間管理施設新築工事
費目名	国道296号IC(南側)アイランド新築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
仮設工事	式	1	783,000	
土工事	式	1	11,589,200	
地業工事	式	1	914,370	
コンクリート工事	式	1	14,533,400	
鉄筋工事	式	1	3,993,100	
鉄骨工事	式	1	3,618,650	
ブロック工事	式	1	8,232,836	
防水工事	式	1	308,160	
屋根及びとい工事	式	1	552,300	
金属工事	式	1	8,379,510	
左官工事	式	1	1,913,600	
建具工事	式	1	2,900,000	
塗装工事	式	1	97,660	
雑工事	式	1	20,571,850	

工 事 名	首都圏中央連絡自動車道 大栄 J C T ~ 松尾横芝 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	成田小見川鹿島港線IC (北側) 機器収容筐体新築工事
工 種 名	建築工事

名 称	単 位	数 量	金 額	備 考
仮設工事	式	1	845,970	
土工事	式	1	2,924,800	
地業工事	式	1	2,426,600	
コンクリート工事	式	1	5,916,240	
鉄筋工事	式	1	3,075,010	
防水工事	式	1	359,520	
金属工事	式	1	1,450,810	
左官工事	式	1	1,636,760	
建具工事	式	1	405,000	
内装工事	式	1	3,526,640	
雑工事	式	1	32,435,900	

工事名	首都圏中央連絡自動車道 大栄JCT～松尾横芝IC間管理施設新築工事
費目名	成田小見川鹿島港線IC(南側)機器収容筐体新築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
仮設工事	式	1	721,410	
土工事	式	1	2,724,260	
地業工事	式	1	2,085,540	
コンクリート工事	式	1	5,063,610	
鉄筋工事	式	1	2,747,354	
防水工事	式	1	335,160	
金属工事	式	1	1,712,020	
左官工事	式	1	1,448,830	
建具工事	式	1	405,000	
内装工事	式	1	2,879,270	
雑工事	式	1	29,577,190	

工事名	首都圏中央連絡自動車道 大栄JCT～松尾横芝IC間管理施設新築工事
費目名	国道296号IC(北側)機器収容筐体新築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
仮設工事	式	1	748,010	
土工事	式	1	2,710,260	
地業工事	式	1	2,085,540	
コンクリート工事	式	1	5,105,040	
鉄筋工事	式	1	2,734,952	
防水工事	式	1	342,160	
金属工事	式	1	1,487,510	
左官工事	式	1	1,438,830	
建具工事	式	1	405,000	
内装工事	式	1	2,879,270	
雑工事	式	1	29,327,480	

工事名	首都圏中央連絡自動車道 大栄JCT～松尾横芝IC間管理施設新築工事
費目名	国道296号IC(南側)機器収容筐体新築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
仮設工事	式	1	877,770	
土工事	式	1	3,300,070	
地業工事	式	1	2,426,600	
コンクリート工事	式	1	5,625,950	
鉄筋工事	式	1	3,528,904	
防水工事	式	1	391,720	
金属工事	式	1	1,638,620	
左官工事	式	1	2,008,240	
建具工事	式	1	405,000	
内装工事	式	1	3,612,640	
雑工事	式	1	34,038,580	

工事名	首都圏中央連絡自動車道 大栄 JCT～松尾横芝 IC間管理施設新築工事
費目名	芝山トンネル機器収容筐体新築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
仮設工事	式	1	697,210	
土工事	式	1	2,916,730	
地業工事	式	1	1,959,560	
コンクリート工事	式	1	4,670,480	
鉄筋工事	式	1	1,552,118	
防水工事	式	1	327,320	
金属工事	式	1	730,320	
左官工事	式	1	649,340	
内装工事	式	1	2,655,170	
雑工事	式	1	24,757,620	

工事名	首都圏中央連絡自動車道 大栄JCT～松尾横芝IC間管理施設新築工事
費目名	成田小見川鹿島港線IC(南側)交通管理隊詰所棟新築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
仮設工事	式	1	964,250	
土工事	式	1	2,642,740	
地業工事	式	1	2,885,670	
コンクリート工事	式	1	3,428,000	
鉄筋工事	式	1	531,420	
木工事	式	1	155,350	
金属工事	式	1	3,552,150	
金属工事	式	1	44,000	
左官工事	式	1	406,670	
建具工事	式	1	8,700,000	
ガラス工事	式	1	417,050	
塗装工事	式	1	96,980	
内装工事	式	1	3,127,640	
雑工事	式	1	24,882,060	

工 事 名	首都圏中央連絡自動車道 大栄 J C T ~ 松尾横芝 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	成田小見川鹿島港線 I C (南側) 交通管理隊詰所棟新築工事
工 種 名	機械設備工事

名 称	単 位	数 量	金 額	備 考
衛生器具設備	式	1	879,900	
屋内給水設備	式	1	274,190	
屋外給水設備	式	1	1,774,480	
屋内排水設備	式	1	527,910	
屋外排水設備	式	1	735,630	
合併浄化槽/土工事	式	1	10,761,023	
合併浄化槽/鉄筋コンクリート工事	式	1	1,772,780	
合併浄化槽/機械設備工事	式	1	1,860,000	
合併浄化槽/配管工事	式	1	61,395	
合併浄化槽/配管埋設土工事	式	1	63,581	
合併浄化槽/動力配管配線工事	式	1	14,265	
合併浄化槽/ケーブル敷設工事	式	1	23,540	
合併浄化槽	式	1	350,000	
給湯設備	式	1	773,090	
ガス設備	式	1	337,650	

工事名	首都圏中央連絡自動車道 大栄JCT～松尾横芝IC間管理施設新築工事
費目名	成田小見川鹿島港線IC(南側)交通管理隊車庫棟新築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
仮設工事	式	1	967,620	
土工事	式	1	4,933,450	
地業工事	式	1	1,658,060	
コンクリート工事	式	1	6,030,660	
鉄筋工事	式	1	2,252,472	
鉄骨工事	式	1	9,256,150	
外壁パネル工事	式	1	1,862,850	
防水工事	式	1	63,360	
屋根及びとい工事	式	1	1,530,400	
金属工事	式	1	1,238,880	
左官工事	式	1	391,650	
建具工事	式	1	9,000,000	
塗装工事	式	1	479,600	
内装工事	式	1	1,328,400	
雑工事	式	1	923,400	

