

東北自動車道 仙台管内のり面補修工事

工事工程表(概算工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年8月

東日本高速道路株式会社 東北支社
仙台管理事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)東北自動車道 仙台管内のり面補修工事

工種	単位	数量	令和6年度				令和7年度										備考
			12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
余裕期間			<div></div>												120日間		
準備工	式	1	<div></div>														
【東北道】			<div></div>														
のり面工 富谷地区 (砕石盛土、かご枠工)	式	1	<div></div>														
			<div></div>														
			<div></div>														
後片付け	式	1	<div></div>														

○特記事項

特記事項		令和6年度				令和7年度										備考
内容	対応者	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
1.工事用地等に関する事項																
1)宮城県富谷市大清水二丁目地内	発注者				■ ■											

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。

したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。