

常磐自動車道 柏IC通信用空気調和設備更新工事

別紙ー1

工事工程表(概算工程表)

- ・この概略工事工程表は、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年9月

東日本高速道路(株)
関東支社

工事工程表(概略工程表)
工事名)常磐自動車道 柏IC通信用空気調和設備更新工事

別紙－1

工種	単位	数量								令和7年度												備考			
			9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
余裕期間	式	1																							
準備工	式	1																							
機器製作	式	1																							
現場施工																									
三郷TB	式	1																							
柏IC	式	1																							
土浦北IC	式	1																							
常総IC	式	1																							
つくば中央IC	式	1																							
つくば牛久IC	式	1																							
牛久阿見IC	式	1																							
阿見東IC	式	1																							
稲敷IC	式	1																							
稲敷東IC	式	1																							
後片付け	式	1																							
書類整理	式	1																							
しゅん功	式	1																							

したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。