

質問書に対する回答3

件名) 東北自動車道 渡良瀬川橋 (北) 塗替塗装工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図 10～13/15	足場構造については、土木工事積算基準からシステム足場と認識いたします 具体的な構造として、吊点箇所の少ない「クイックデッキ」が選択されていますでしょうか	具体的な構造については、貴社の施工計画に基づきお考え下さい。
2	特記仕様書 P3 設計図 10/15、12/15 割掛対象表参考内訳書 4 枚目	質問箇所資料から、施工時期が2期に分かれています 河川管理者から湧水期施工の条件が提示されているという事でしょうか 河川協議結果次第では、足場設置期間の変更は協議の対象となりますでしょうか	湧水期施工として河川管理者と協議しています。なお、契約締結後の河川協議結果次第により、足場設置期間に変更が生じた場合は、監督員と別途協議するものとします。
3	特記仕様書 P 1 4 「交通誘導員配置時間と期間」	施工期間は11月から5月となり、施工場所は北関東であり、気温が低い事が 予想されます 塗料の使用可能条件に満たない場合は、一湧水期で塗替え完了とならない場合は、協議の対象となりますでしょうか	受注者の責めに帰さない場合については、監督員と別途協議事項とします。
4	特記仕様書 P3	質問箇所資料から、2期の湧水期にて施工が予定されています 吊足場足場設置・解体および、塗替塗装のパーティ数はどのようにお考えでしょうか	施工パーティー数については、特記仕様書『7-1 河川内工事における時期』に定める期間内で完了できるよう、貴社の施工計画に基づきお考え下さい。