
東日本高速道路株式会社 北海道支社 
 支 社 長  田 中  直 樹 

質問書に対する回答 
（工事名） 道央自動車道 恵庭ＩＣ橋補修工事  

 
質問事項と回答 

番号 質問事項 回答 

１ 

 

特記仕様書 7-3.夜間作業、7-4 通行止めによる工事予定につ

いて 

特記仕様書 7-3.夜間作業に示す、栗山トンネル、夕張トンネ

ル、草木舞沢川橋における作業は、夜間通行止め期間で施工実

施とあります。 

25.補足事項(10)記載の通り、本工事には通行止めに関する規

制費及び交通保安要員、これに要する費用は含まれておらず、

必要の際は別途協議と考えてよろしいでしょうか。 

 

そのとおりです。 

２ 

 

特記仕様書 7-5 河川工事における施工時期について 

一級河川漁川 P2 橋脚の施工は、特記仕様書に示す 11 月 1 日

～翌年 3月 31 日の期間に、下記工種全てを施工すると考えて

よろしいでしょうか。 

・大型土のう設置 

・足場の設置 

・断面修復工 A1-1 

・コンクリート表面被覆工 A1 

・コンクリート除去工 A2 

・表面被覆工（塗装、塗装撤去、モルタル、モルタル撤去） 

 

 

一級河川漁川 P2 橋脚の施工は、ご質問のあった工種に加え、足場の撤

去、大型土のう撤去も含めて、特記仕様書に示す 11 月 1日～翌年 3 月

31 日の期間に施工するものとなります。 



３ 

 

冬期施工に要する費用について 

上記期間に示す冬期施工に関する費用とし、防寒養生費及び

仮囲い費は見込まれているのでしょうか。 

見込まれている場合、単価項目をご教示願います。 

 

 

漁川橋P2橋脚(上り線)の冬期施工に伴う寒中養生費等は見込んでおり

ません。受注後に必要に応じて監督員と受注者とで協議し定めるもの

となります。 

 

４ 

 

経費について 

経費の算出において、施工時期・工事期間（冬期）を考慮した

補正は、見込まれているでしょうか。 

見込まれている場合、期間をご教示願います。 

 

経費の算出において、施工時期・工事期間（冬期）を考慮した補正は行

いません。 

 
以   上 


