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工 事 概 要

１．工事名

２．路線名

３．工事箇所

４．施工内容

５．期   間

第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

第三京浜道路

横浜新道

横浜横須賀道路

横浜横須賀道路．金沢支線

横浜市 都筑区 （港北IC）

横浜市 保土ヶ谷区 （保土ヶ谷IC）

横浜市 保土ヶ谷区 （保土ヶ谷IC）

横浜市 保土ヶ谷区 （新保土ヶ谷IC）

横浜市 南区 （六ッ川TB）

神奈川県 横須賀市 （佐原IC）

横浜市 金沢区 （釜利谷JCT）

横浜市 金沢区 （金沢自然公園IC）

本工事は可変式道路情報板設備、可変式速度規制標識設備の更新

及び撤去を行うものであり、これらに伴う機器製作、据付撤去、配

管配線、試験調整等の一切の工事を行うものである。

自 令和  5年  6月  1日 ～ 至 令和  7年  8月 18日 ( 810日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



工種内訳合計金額 式 1       606,875,064

（内 共通仮設費（積上計上分))                 0( )

第三京浜道路 下り９．４６ＫＰ Ａ’型情 機器製作費 Ａ’型情報板 Ｉ型（偏心型）支柱取付型式 1        21,098,089 面        1

報板設置工事 機器製作費 xＤＳＬモデム 台        1

支柱製作費 Ａ’型情報板用Ｉ型（偏心型）（架台含む） 基        1

機器据付工 Ａ’型情報板 Ｉ型（偏心型）支柱取付型 面        1

機器据付工 xＤＳＬモデム 台        1

建柱工 Ａ’型情報板用Ｉ型（偏心型）（架台含む） 基        1

試験調整工 式        1

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

交通規制工 車線規制（１日） 回        1

第三京浜道路 上り１１．７３ＫＰ Ａ’型 機器製作費 Ａ’型情報板 Ｉ型（偏心型）支柱取付型式 1        22,014,149 面        1

情報板設置工事 機器製作費 xＤＳＬモデム 台        1

支柱製作費 Ａ’型情報板用Ｉ型（偏心型）（架台含む） 基        1

機器据付工 Ａ’型情報板 Ｉ型（偏心型）支柱取付型 面        1

機器据付工 xＤＳＬモデム 台        1
建柱工 Ａ’型情報板用Ｉ型（偏心型）（架台含む） 基        1

試験調整工 式        1

交通規制工 路肩規制（１日） 回        3

交通規制工 車線規制（１日） 回        1

第三京浜道路 港北ＩＣ Ｎｏ.１ Ｂ型情報 機器製作費 Ｂ型情報板 Ｉ型（偏心型）支柱取付型式 1        20,841,386 面        1

板設置工事 機器製作費 ＰＰＰモデム 台        1

支柱製作費 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型）（架台含む） 基        1

機器据付工 Ｂ型情報板 Ｉ型（偏心型）支柱取付型【夜間】 面        1

機器据付工 ＰＰＰモデム【夜間】 台        1

建柱工 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型）（架台含む）【夜間】 基        1

試験調整工【夜間】 式        1

第三京浜道路 港北ＩＣ Ｎｏ.２ Ｂ型情報 機器製作費 Ｂ型情報板 Ｉ型（偏心型）支柱取付型式 1        20,841,386 面        1

板設置工事 機器製作費 ＰＰＰモデム 台        1

支柱製作費 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型）（架台含む） 基        1

機器据付工 Ｂ型情報板 Ｉ型（偏心型）支柱取付型【夜間】 面        1

機器据付工 ＰＰＰモデム【夜間】 台        1

建柱工 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型）（架台含む）【夜間】 基        1

試験調整工【夜間】 式        1

第三京浜道路 港北ＩＣ Ｎｏ.３ Ｂ型情報 機器製作費 Ｂ型情報板 Ｉ型（偏心型）支柱取付型式 1        20,841,386 面        1

板設置工事 機器製作費 ＰＰＰモデム 台        1

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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第三京浜道路 港北ＩＣ Ｎｏ.３ Ｂ型情報 支柱製作費 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型）（架台含む） 基        1

板設置工事 機器据付工 Ｂ型情報板 Ｉ型（偏心型）支柱取付型【夜間】 面        1

機器据付工 ＰＰＰモデム【夜間】 台        1

建柱工 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型）（架台含む）【夜間】 基        1

試験調整工【夜間】 式        1

第三京浜道路 港北ＩＣ Ｎｏ.４ Ｂ型情報 機器製作費 Ｂ型情報板 Ｉ型（偏心型）支柱取付型式 1        20,841,386 面        1

板設置工事 機器製作費 ＰＰＰモデム 台        1

支柱製作費 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型）（架台含む） 基        1

機器据付工 Ｂ型情報板 Ｉ型（偏心型）支柱取付型【夜間】 面        1

機器据付工 ＰＰＰモデム【夜間】 台        1

建柱工 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型）（架台含む）【夜間】 基        1

試験調整工【夜間】 式        1

第三京浜道路 港北ＩＣ通信機械室情報板設 機器製作費 xＤＳＬモデム式 1         2,118,934 台        2

置工事 機器製作費 ＰＰＰモデム 台        4

機器据付工 xＤＳＬモデム 台        2

機器据付工 ＰＰＰモデム 台        4

第三京浜道路 保土ヶ谷ＩＣ 羽沢 Ｂ型情 機器製作費 Ｂ型情報板 Ｉ型（偏心型）支柱取付型式 1        20,841,386 面        1

報板設置工事 機器製作費 ＰＰＰモデム 台        1

支柱製作費 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型）（架台含む） 基        1

機器据付工 Ｂ型情報板 Ｉ型（偏心型）支柱取付型【夜間】 面        1

機器据付工 ＰＰＰモデム【夜間】 台        1

建柱工 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型）（架台含む）【夜間】 基        1

試験調整工【夜間】 式        1

第三京浜道路 保土ヶ谷IC 三ッ沢No.2 Ｂ 機器製作費 Ｂ型情報板式 1        18,251,962 面        1

型情報板設置工事 機器製作費 ＰＰＰモデム 台        1

架台製作費 Ｂ型情報板 基        1

機器据付工 Ｂ型情報板（架台含む）【夜間】 面        1

機器据付工 ＰＰＰモデム【夜間】 台        1

試験調整工【夜間】 式        1

第三京浜道路 下り１３．０１ＫＰ 図形情 機器製作費 図形情報板式 1        89,365,700 面        1

報板設置工事 機器製作費 xＤＳＬモデム 台        1

支柱製作費 図形情報板（架台含む） 基        1

取替工 ＭＣＣＢ（５０ＡＦ／１０ＡＴ）【夜間】 式        1

機器据付工 図形情報板【夜間】 面        1

機器据付工 xＤＳＬモデム【夜間】 台        1

建柱工 図形情報板（架台含む）【夜間】 基        1

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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第三京浜道路 下り１３．０１ＫＰ 図形情 試験調整工【夜間】 式        1

報板設置工事 配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ        8

配線工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       20

配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ      212

ケーブル接続工 直線 ３，５ＳＱ－２Ｃ 箇所        1

ケーブル接続工 直線 ０．６５－１０Ｐ 箇所        1

ケーブル銘板 枚        4

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（２） ｍ        1

ダクト口工 ＦＰ３０（２） 箇所        1

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

交通規制工 車線規制（１日） 回        1

交通規制工 車線規制(２車線)（１日）【夜間】 回        4

第三京浜道路 保土ヶ谷ＴＢ通信機械室情報 機器製作費 xＤＳＬモデム式 1         1,059,467 台        1

板設置工事 機器製作費 ＰＰＰモデム 台        2

機器据付工 xＤＳＬモデム 台        1

機器据付工 ＰＰＰモデム 台        2

横浜新道 上り２．２２ＫＰ Ｄ型情報板設 機器製作費 Ｄ型情報板式 1        18,318,211 面        1

置工事 機器製作費 xＤＳＬモデム 台        1

架台製作費 Ｄ型情報板 基        1

機器据付工 Ｄ型情報板（架台含む）【夜間】 面        1
機器据付工 xＤＳＬモデム【夜間】 台        1

試験調整工【夜間】 式        1

配線工 屋外ころがし ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ      248

配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ       47

配線工 ＣＰ管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ【夜間】 ｍ      368

ケーブル接続工 直線 ３，５ＳＱ－３Ｃ 箇所        1

ケーブル接続工 直線 ３，５ＳＱ－３Ｃ【夜間】 箇所        1

ケーブル接続工 直線 ０．６５－５０Ｐ 箇所        1

ケーブル銘板 枚        8

交通規制工 路肩規制（１日） 回        2

交通規制工 車線規制（１日）【夜間】 回        2

交通規制工 車線規制(２車線)（１日）【夜間】 回        1

横浜新道 保土ヶ谷ＴＮ電気室情報板設置工 機器製作費 監視制御盤Ⅲ式 1        13,644,226 面        1

事 機器製作費 xＤＳＬモデム 台        1

機器製作費 ＨＤＬＣ-ＩＰ変換器 台        4

機器据付工 監視制御盤Ⅲ 面        1

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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横浜新道 保土ヶ谷ＴＮ電気室情報板設置工 機器据付工 xＤＳＬモデム 台        1

事 機器据付工 ＨＤＬＣ-ＩＰ変換器 台        4

試験調整工【夜間】 式        1

配線工 屋内ピット ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ        7

ケーブル銘板 枚        2

横浜横須賀道路 上り３．９８ＫＰ Ｋ型情 機器製作費 Ｋ型情報板式 1        34,145,543 面        1

報板設置工事 機器製作費 xＤＳＬモデム 台        1

架台製作費 Ｋ型情報板 基        1

機器据付工 Ｋ型情報板（架台含む）【夜間】 面        1

機器据付工 xＤＳＬモデム【夜間】 台        1

試験調整工【夜間】 式        1

配線工 屋外管内 ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ【夜間】 ｍ      121

ケーブル接続工 直線 ５．５ＳＱ－３Ｃ【夜間】 箇所        1

ケーブル接続工 直線 ０．６５－１００Ｐ【夜間】 箇所        1

ケーブル銘板 枚       10

交通規制工 車線規制（１日）【夜間】 回        2

交通規制工 車線規制(２車線)（１日）【夜間】 回        4

横浜横須賀道路 上り５．８０ＫＰ 図形情 機器製作費 図形情報板式 1        66,877,169 面        1

報板設置工事 機器製作費 xＤＳＬモデム 台        1

取替工 ＭＣＣＢ（５０ＡＦ／２０ＡＴ）【夜間】 式        1
機器据付工 図形情報板【夜間】 面        1

機器据付工 xＤＳＬモデム【夜間】 台        1

試験調整工【夜間】 式        1

配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       83

配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       63

ケーブル接続工 直線 ３，５ＳＱ－２Ｃ 箇所        1

ケーブル接続工 直線 ０．６５－１０Ｐ 箇所        1

ケーブル銘板 枚        5

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

交通規制工 車線規制(２車線)（１日）【夜間】 回        2

横浜横須賀道路 六ッ川ＴＢ電気室・通信機 機器製作費 xＤＳＬモデム式 1           678,943 台        2

械室情報板設置工事 機器据付工 xＤＳＬモデム 台        2
配線工 屋内ピット ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ ｍ        5

ケーブル銘板 枚        2

横浜横須賀道路 円海山ＴＮ電気室情報板設 機器製作費 監視制御盤Ⅲ式 1        10,822,782 面        1

置工事 機器製作費 ＨＤＬＣ-ＩＰ変換器 台        2

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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横浜横須賀道路 円海山ＴＮ電気室情報板設 機器据付工 監視制御盤Ⅲ 面        1

置工事 機器据付工 ＨＤＬＣ-ＩＰ変換器 台        2

試験調整工【夜間】 式        1

横浜横須賀道路 金沢支線 公園情報板設置 機器製作費 公園情報板式 1        23,208,961 面        1

工事 機器製作費 xＤＳＬモデム 台        1

架台製作費 公園情報板（支柱梁含む） 基        1

機器据付工 公園情報板（架台・支柱梁含む） 面        1

機器据付工 xＤＳＬモデム 台        1

試験調整工 式        1

配線工 屋外ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       66

配線工 屋外管内 ＶＶＲ５．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       71

配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       88

配線工 屋外ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ      122

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ５．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       83

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ      116

ケーブル接続工 直線 ５，５ＳＱ－２Ｃ 箇所        1

ケーブル接続工 直線 ０．６５－１０Ｐ 箇所        1

ケーブル銘板 枚       13

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（２） ｍ       78

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（１） ｍ       28

ダクト口工 ＦＰ３０（２） 箇所        4

ダクト口工 ＦＰ３０（１） 箇所        4

交通規制工 路肩規制（１日） 回        7

横浜横須賀道路 釜利谷ＴＢ電気室・料金所 機器製作費 監視制御盤（公園情報板）式 1        27,557,808 面        1

情報板設置工事 機器製作費 xＤＳＬモデム 台        1

機器据付工 監視制御盤（公園情報板） 面        1

機器据付工 xＤＳＬモデム 台        1

試験調整工 式        1

配線工 屋内ピット ＶＶＲ５．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       12

配線工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ        9

ケーブル銘板 枚        6

横浜横須賀道路 下り３．７５ＫＰ可変式速 機器製作費 ＬＥＤ式制御機（中間用）式 1         3,678,145 面        1
度規制標識設置工事 機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器製作費 メディアコンバータ 台        2

支柱製作費 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

機器据付工 ＬＥＤ式制御機（中間用） 面        1

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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横浜横須賀道路 下り３．７５ＫＰ可変式速 機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

度規制標識設置工事 機器据付工 メディアコンバータ 台        2

取付工 補助標識（反射固定式） 面        1

支柱建柱工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

試験調整工 式        1

配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ      114

配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ【夜間】 ｍ       35

配線工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ      114

配線工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ【夜間】 ｍ       35

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ       84

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ【夜間】 ｍ       35

取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

ケーブル銘板 枚       12

交通規制工 路肩規制（１日） 回        7

交通規制工 車線規制（１日）【夜間】 回        2

横浜横須賀道路 下り５．０６ＫＰ可変式速 機器製作費 ＬＥＤ式速度規制標識式 1         4,049,250 面        1

度規制標識設置工事 機器製作費 ＬＥＤ式補助標識 面        1

機器製作費 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器製作費 メディアコンバータ 台        2

支柱製作費 可変式速度規制標識用 Ｓ型（境界用） 基        1

機器据付工 ＬＥＤ式速度規制標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式補助標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        2

支柱建柱工 可変式速度規制標識用 Ｓ型（境界用） 基        1

試験調整工 式        1

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ      281

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ【夜間】 ｍ      191

ケーブル接続工 分岐 ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所        1

ケーブル接続工 ＯＦ－Ｊ－２Ｋ【夜間】 箇所        1

取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

ケーブル銘板 枚        8

交通規制工 路肩規制（１日） 回        3

交通規制工 車線規制（１日）【夜間】 回        2

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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横浜横須賀道路 上り５．８５ＫＰ可変式速 機器製作費 ＬＥＤ式速度規制標識式 1         4,001,012 面        1

度規制標識設置工事 機器製作費 ＬＥＤ式補助標識 面        1

機器製作費 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器製作費 メディアコンバータ 台        2

支柱製作費 可変式速度規制標識用 Ｓ型（境界用） 基        1

機器据付工 ＬＥＤ式速度規制標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式補助標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        2

支柱建柱工 可変式速度規制標識用 Ｓ型（境界用） 基        1

試験調整工 式        1

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ      262

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ【夜間】 ｍ      144

ケーブル接続工 分岐 ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所        1

ケーブル接続工 ＯＦ－Ｊ－２Ｋ【夜間】 箇所        1

取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

ケーブル銘板 枚        6

交通規制工 路肩規制（１日） 回        3

交通規制工 車線規制（１日）【夜間】 回        2

横浜横須賀道路 下り６．８４ＫＰ可変式速 機器製作費 ＬＥＤ式速度規制標識式 1         3,772,446 面        1

度規制標識設置工事 機器製作費 ＬＥＤ式制御機（中間用） 面        1

機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器製作費 メディアコンバータ 台        2

支柱製作費 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

機器据付工 ＬＥＤ式速度規制標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式制御機（中間用） 面        1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        2

支柱建柱工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

試験調整工 式        1

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ【夜間】 ｍ      334

ケーブル接続工 分岐 ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所        1

ケーブル接続工 ＯＦ－Ｊ－２Ｋ【夜間】 箇所        1

取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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横浜横須賀道路 下り６．８４ＫＰ可変式速 ケーブル銘板 枚        8

度規制標識設置工事 交通規制工 路肩規制（１日） 回        2

交通規制工 車線規制（１日）【夜間】 回        3

横浜横須賀道路 下り７．８１ＫＰ可変式速 機器製作費 ＬＥＤ式速度規制標識式 1         3,796,630 面        1

度規制標識設置工事 機器製作費 ＬＥＤ式制御機（中間用） 面        1

機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器製作費 メディアコンバータ 台        2

支柱製作費 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

機器据付工 ＬＥＤ式速度規制標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式制御機（中間用） 面        1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        2

支柱建柱工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

試験調整工 式        1

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ【夜間】 ｍ      259

ケーブル接続工 分岐 ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所        1

ケーブル接続工 ＯＦ－Ｊ－４Ｋ【夜間】 箇所        1

取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

ケーブル銘板 枚        3

交通規制工 路肩規制（１日） 回        4

交通規制工 車線規制（１日）【夜間】 回        2

横浜横須賀道路 上り７．８４ＫＰ可変式速 機器製作費 ＬＥＤ式速度規制標識式 1         3,610,758 面        1

度規制標識設置工事 機器製作費 ＬＥＤ式補助標識 面        1

機器製作費 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器製作費 メディアコンバータ 台        2

支柱製作費 可変式速度規制標識用 Ｓ型（境界用） 基        1

機器据付工 ＬＥＤ式速度規制標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式補助標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        2

支柱建柱工 可変式速度規制標識用 Ｓ型（境界用） 基        1

試験調整工 式        1

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ【夜間】 ｍ      260

ケーブル接続工 分岐 ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所        1

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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横浜横須賀道路 上り７．８４ＫＰ可変式速 取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

度規制標識設置工事 ケーブル銘板 枚        3

交通規制工 路肩規制（１日） 回        2

交通規制工 車線規制（１日）【夜間】 回        2

横浜横須賀道路 六ッ川TB通信機械室可変式 機器製作費 Ｌ２－ＳＷ式 1           787,131 台        1

速度規制標識設置工事 機器製作費 メディアコンバータ 台        2

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        2

試験調整工 式        1

配線工 屋内ピット ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ        5

配線工 屋内ピット ＩＶ３．５ＳＱ ｍ        5

配線工 屋内ピット ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ       13

取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

ケーブル銘板 枚        4

横浜横須賀道路 上り９．７２ＫＰ可変式速 機器製作費 ＬＥＤ式速度規制標識式 1         3,083,429 面        1

度規制標識設置工事 機器製作費 ＬＥＤ式補助標識 面        1
機器製作費 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器製作費 メディアコンバータ 台        2

支柱製作費 可変式速度規制標識用 Ｓ型（境界用） 基        1
機器据付工 ＬＥＤ式速度規制標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式補助標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        2

支柱建柱工 可変式速度規制標識用 Ｓ型（境界用） 基        1

試験調整工 式        1

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ【夜間】 ｍ       14

ケーブル接続工 分岐 ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所        1

ケーブル接続工 ＯＦ－Ｊ－４Ｋ【夜間】 箇所        1

取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

ケーブル銘板 枚        2

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

交通規制工 車線規制（１日）【夜間】 回        1

横浜横須賀道路 下り９．７４ＫＰ可変式速 機器製作費 ＬＥＤ式補助標識式 1         2,617,556 面        1

度規制標識設置工事 機器製作費 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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横浜横須賀道路 下り９．７４ＫＰ可変式速 機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台        1

度規制標識設置工事 機器製作費 メディアコンバータ 台        2

支柱製作費 可変式速度規制標識用 Ｓ型（境界用） 基        1

機器据付工 ＬＥＤ式速度規制標識（再使用品） 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式補助標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        2

支柱建柱工 可変式速度規制標識用 Ｓ型（境界用） 基        1

試験調整工 式        1

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ【夜間】 ｍ       12

ケーブル接続工 分岐 ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所        1

取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

ケーブル銘板 枚        2

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

交通規制工 車線規制（１日）【夜間】 回        1

横浜横須賀道路 下り１１．４５ＫＰ可変式 機器製作費 ＬＥＤ式補助標識式 1         4,114,284 面        1

速度規制標識設置工事 機器製作費 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器製作費 メディアコンバータ 台        2

支柱製作費 可変式速度規制標識用 Ｉ型（境界用） 基        1

機器据付工 ＬＥＤ式補助標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        2

支柱建柱工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（境界用） 基        1

試験調整工 式        1

配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ        7

配線工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ        7

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ【夜間】 ｍ      459

ケーブル接続工 分岐 ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所        1

ケーブル接続工 ＯＦ－Ｊ－２Ｋ【夜間】 箇所        1

取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

ケーブル銘板 枚        8

交通規制工 路肩規制（１日） 回        3

交通規制工 車線規制（１日）【夜間】 回        3

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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横浜横須賀道路 上り１２．１０ＫＰ可変式 機器製作費 ＬＥＤ式速度規制標識式 1         4,010,010 面        1

速度規制標識設置工事 機器製作費 ＬＥＤ式補助標識 面        1

機器製作費 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器製作費 メディアコンバータ 台        2

支柱製作費 可変式速度規制標識用 Ｉ型（境界用） 基        1

機器据付工 ＬＥＤ式速度規制標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式補助標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        2

支柱建柱工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（境界用） 基        1

試験調整工 式        1

配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       56

配線工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       56

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ【夜間】 ｍ       15

ケーブル接続工 ＯＦ－Ｊ－２Ｋ【夜間】 箇所        1

取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

ケーブル銘板 枚        3

交通規制工 路肩規制（１日） 回        6

交通規制工 車線規制（１日）【夜間】 回        1

横浜横須賀道路 下り１２．８８ＫＰ可変式 機器製作費 ＬＥＤ式速度規制標識式 1         4,372,375 面        1

速度規制標識設置工事 機器製作費 ＬＥＤ式制御機（中間用） 面        1

機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器製作費 メディアコンバータ 台        2

支柱製作費 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

機器据付工 ＬＥＤ式速度規制標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式制御機（中間用） 面        1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        2

支柱建柱工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

試験調整工 式        1

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ【夜間】 ｍ      685

ケーブル接続工 分岐 ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所        1

ケーブル接続工 ＯＦ－Ｊ－２Ｋ【夜間】 箇所        1

取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳

積 算 内 訳 書 P- 11 頁



横浜横須賀道路 下り１２．８８ＫＰ可変式 ケーブル銘板 枚        5

速度規制標識設置工事 交通規制工 路肩規制（１日） 回        2

交通規制工 車線規制（１日）【夜間】 回        4

横浜横須賀道路 上り１４．１５ＫＰ可変式 機器製作費 ＬＥＤ式速度規制標識式 1         4,809,083 面        1

速度規制標識設置工事 機器製作費 ＬＥＤ式補助標識 面        1

機器製作費 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器製作費 メディアコンバータ 台        2

支柱製作費 可変式速度規制標識用 門型柱共架型 基        1

機器据付工 ＬＥＤ式速度規制標識【夜間】 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式補助標識【夜間】 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        2

支柱建柱工 可変式速度規制標識用 門型柱共架型【夜間】 基        1

試験調整工 式        1

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ       10

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ【夜間】 ｍ      402

ケーブル接続工 ＯＦ－Ｊ－４Ｋ【夜間】 箇所        1

取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

ケーブル銘板 枚        4

配管工 屋外添架 ＳＣ２５（１） ｍ       29

配管工 屋外添架 ＦＸ１７（１） ｍ        9

交通規制工 路肩規制（１日） 回        5

交通規制工 車線規制（１日）【夜間】 回        3

横浜横須賀道路 下り１４．１５ＫＰ可変式 機器製作費 ＬＥＤ式速度規制標識式 1         3,927,019 面        1

速度規制標識設置工事 機器製作費 ＬＥＤ式補助標識 面        1

機器製作費 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器製作費 メディアコンバータ 台        2

支柱製作費 可変式速度規制標識用 門型柱共架型 基        1

機器据付工 ＬＥＤ式速度規制標識【夜間】 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式補助標識【夜間】 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        2

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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横浜横須賀道路 下り１４．１５ＫＰ可変式 支柱建柱工 可変式速度規制標識用 門型柱共架型【夜間】 基        1

速度規制標識設置工事 試験調整工 式        1

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ       10

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ【夜間】 ｍ      402

取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

ケーブル銘板 枚        4

配管工 屋外添架 ＳＣ２５（１） ｍ       10

配管工 屋外添架 ＦＸ１７（１） ｍ        3

交通規制工 路肩規制（１日） 回        3

交通規制工 車線規制（１日）【夜間】 回        2

横浜横須賀道路 下り１５．４８ＫＰ可変式 機器製作費 ＬＥＤ式速度規制標識式 1         3,644,480 面        1

速度規制標識設置工事 機器製作費 ＬＥＤ式補助標識 面        1

機器製作費 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器製作費 メディアコンバータ 台        2

支柱製作費 可変式速度規制標識用 Ｉ型（境界用） 基        1

機器据付工 ＬＥＤ式速度規制標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式補助標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        2

支柱建柱工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（境界用） 基        1

試験調整工 式        1

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ       19

配線工 屋外ＦＰ管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ       15

ケーブル接続工 ＯＦ－Ｊ－２Ｋ 箇所        1

取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

ケーブル銘板 枚        3

配管工 Ｅ４－Ｓ４０（１）CUT ｍ       17

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（１） ｍ       13

ハンドホール工 ＥＡ－Ｃ１ 基        1

ダクト口工 Ｓ４０（１） 箇所        2

ダクト口工 ＦＰ３０（１） 箇所        2

交通規制工 路肩規制（１日） 回        5

横浜横須賀道路 上り１６．１２ＫＰ可変式 機器製作費 ＬＥＤ式速度規制標識式 1         3,075,716 面        1

速度規制標識設置工事 機器製作費 ＬＥＤ式制御機（中間用） 面        1

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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横浜横須賀道路 上り１６．１２ＫＰ可変式 機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台        1

速度規制標識設置工事 機器製作費 メディアコンバータ 台        2

支柱製作費 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

機器据付工 ＬＥＤ式速度規制標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式制御機（中間用） 面        1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        2

支柱建柱工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

試験調整工 式        1

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ       32

配線工 屋外ＦＰ管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ       15

ケーブル接続工 分岐 ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所        1

ケーブル接続工 ＯＦ－Ｊ－２Ｋ 箇所        1

取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

ケーブル銘板 枚        5

配管工 Ｅ４－Ｓ４０（１）CUT ｍ        4

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（１） ｍ       13

ハンドホール工 ＥＡ－Ｃ１ 基        1

ダクト口工 Ｓ４０（１） 箇所        2

ダクト口工 ＦＰ３０（１） 箇所        2

交通規制工 路肩規制（１日） 回        4

横浜横須賀道路 下り１７．０７ＫＰ可変式 機器製作費 ＬＥＤ式速度規制標識式 1         3,290,957 面        1

速度規制標識設置工事 機器製作費 ＬＥＤ式制御機（中間用） 面        1

機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器製作費 メディアコンバータ 台        2

支柱製作費 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

機器据付工 ＬＥＤ式速度規制標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式制御機（中間用） 面        1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        2

支柱建柱工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

試験調整工 式        1

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ       10

配線工 屋外ＦＰ管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ       15

ケーブル接続工 分岐 ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所        1

ケーブル接続工 ＯＦ－Ｊ－２Ｋ 箇所        1

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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横浜横須賀道路 下り１７．０７ＫＰ可変式 取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

速度規制標識設置工事 ケーブル銘板 枚        3

配管工 Ｅ４－Ｓ４０（１）CUT ｍ        8

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（１） ｍ       13

ハンドホール工 ＥＡ－Ｃ１ 基        1

ダクト口工 Ｓ４０（１） 箇所        2

ダクト口工 ＦＰ３０（１） 箇所        2

交通規制工 路肩規制（１日） 回        5

横浜横須賀道路 上り１７．９３ＫＰ可変式 機器製作費 ＬＥＤ式速度規制標識式 1         3,910,332 面        1

速度規制標識設置工事 機器製作費 ＬＥＤ式制御機（中間用） 面        1

機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器製作費 メディアコンバータ 台        2

支柱製作費 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

機器据付工 ＬＥＤ式速度規制標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式制御機（中間用） 面        1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        2

支柱建柱工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

試験調整工 式        1

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ      343

配線工 屋外ＦＰ管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ       35

ケーブル接続工 分岐 ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所        1

ケーブル接続工 ＯＦ－Ｊ－２Ｋ 箇所        1

取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

ケーブル銘板 枚       12

配管工 Ｅ４－Ｓ４０（１）CUT ｍ        4

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（１） ｍ       33

ハンドホール工 ＥＡ－Ｃ１ 基        1

ダクト口工 Ｓ４０（１） 箇所        2

ダクト口工 ＦＰ３０（１） 箇所        2

交通規制工 路肩規制（１日） 回        7

横浜横須賀道路 下り１８．９４ＫＰ可変式 機器製作費 ＬＥＤ式速度規制標識式 1         3,043,255 面        1

速度規制標識設置工事 機器製作費 ＬＥＤ式制御機（中間用） 面        1

機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器製作費 メディアコンバータ 台        2

支柱製作費 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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横浜横須賀道路 下り１８．９４ＫＰ可変式 機器据付工 ＬＥＤ式速度規制標識 面        1

速度規制標識設置工事 機器据付工 ＬＥＤ式制御機（中間用） 面        1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        2

支柱建柱工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

試験調整工 式        1

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ        8

配線工 屋外ＦＰ管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ        9

ケーブル接続工 分岐 ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所        1

ケーブル接続工 ＯＦ－Ｊ－２Ｋ 箇所        1

取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

ケーブル銘板 枚        2

配管工 Ｅ４－Ｓ４０（１）CUT ｍ        6

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（１） ｍ        7

ハンドホール工 ＥＡ－Ｃ１ 基        1

ダクト口工 Ｓ４０（１） 箇所        2

ダクト口工 ＦＰ３０（１） 箇所        2

交通規制工 路肩規制（１日） 回        4

横浜横須賀道路 上り１９．７１ＫＰ可変式 機器製作費 ＬＥＤ式速度規制標識式 1         3,502,103 面        1

速度規制標識設置工事 機器製作費 ＬＥＤ式補助標識 面        1

機器製作費 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器製作費 メディアコンバータ 台        2

支柱製作費 可変式速度規制標識用 Ｉ型（境界用） 基        1

機器据付工 ＬＥＤ式速度規制標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式補助標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        2

支柱建柱工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（境界用） 基        1

試験調整工 式        1

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ       46

配線工 屋外ＦＰ管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ       18

ケーブル接続工 分岐 ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所        1

ケーブル接続工 ＯＦ－Ｊ－２Ｋ 箇所        1

取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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横浜横須賀道路 上り１９．７１ＫＰ可変式 ケーブル銘板 枚        3

速度規制標識設置工事 配管工 Ｅ４－Ｓ４０（１）CUT ｍ       14

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（１） ｍ       16

ハンドホール工 ＥＡ－Ｃ１ 基        1

ダクト口工 Ｓ４０（１） 箇所        2

ダクト口工 ＦＰ３０（１） 箇所        2

交通規制工 路肩規制（１日） 回        4

横浜横須賀道路 下り２０．４３ＫＰ可変式 機器製作費 ＬＥＤ式速度規制標識式 1         3,082,479 面        1

速度規制標識設置工事 機器製作費 ＬＥＤ式制御機（中間用） 面        1

機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器製作費 メディアコンバータ 台        2

支柱製作費 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

機器据付工 ＬＥＤ式速度規制標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式制御機（中間用） 面        1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        2

支柱建柱工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

試験調整工 式        1

配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       10

配線工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       10

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ      231

ケーブル接続工 分岐 ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所        1

ケーブル接続工 ＯＦ－Ｊ－２Ｋ 箇所        1

取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

ケーブル銘板 枚        4

交通規制工 路肩規制（１日） 回        4

横浜横須賀道路 朝比奈IC通信機械室可変式 機器製作費 操作盤式 1        21,098,683 面        1

速度規制標識設置工事 機器製作費 監視制御盤 面        1

機器製作費 メディアコンバータ 台        4

機器据付工 操作盤 面        1

機器据付工 監視制御盤 面        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        4

試験調整工 式        1

配線工 屋内管内 ＵＴＰ０．５－４Ｐ ｍ       26

配線工 屋内ラック ＵＴＰ０．５－４Ｐ ｍ       10

配線工 屋内ダクト ＵＴＰ０．５－４Ｐ ｍ        3

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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横浜横須賀道路 朝比奈IC通信機械室可変式 配線工 屋内フリアク ＵＴＰ０．５－４Ｐ ｍ        9

速度規制標識設置工事 取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

ケーブル銘板 枚        8

横浜横須賀道路 下り２１．５７ＫＰ可変式 機器製作費 ＬＥＤ式速度規制標識式 1         3,339,265 面        1

速度規制標識設置工事 機器製作費 ＬＥＤ式補助標識 面        1

機器製作費 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器製作費 メディアコンバータ 台        2

支柱製作費 可変式速度規制標識用 Ｉ型（境界用） 基        1

機器据付工 ＬＥＤ式速度規制標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式補助標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        2

支柱建柱工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（境界用） 基        1

試験調整工 式        1

ケーブル接続工 分岐 ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所        1

取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

ケーブル銘板 枚        2

交通規制工 路肩規制（１日） 回        5

横浜横須賀道路 上り２１．６１ＫＰ可変式 機器製作費 ＬＥＤ式制御機（境界用）式 1         2,674,437 面        1

速度規制標識設置工事 機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器製作費 メディアコンバータ 台        2

支柱製作費 可変式速度規制標識用 Ｉ型（境界用） 基        1

機器据付工 ＬＥＤ式速度規制標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        2

支柱建柱工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（境界用） 基        1

試験調整工 式        1

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ       43

配線工 屋外ＦＰ管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ       11

ケーブル接続工 分岐 ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所        1

ケーブル接続工 ＯＦ－Ｊ－４Ｋ 箇所        1

取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

ケーブル銘板 枚        2

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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横浜横須賀道路 上り２１．６１ＫＰ可変式 配管工 Ｅ４－Ｓ４０（１）CUT ｍ        8

速度規制標識設置工事 配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（１） ｍ        9

ハンドホール工 ＥＡ－Ｃ１ 基        1

ダクト口工 Ｓ４０（１） 箇所        2

ダクト口工 ＦＰ３０（１） 箇所        2

交通規制工 路肩規制（１日） 回        2

横浜横須賀道路 上り２３．６６ＫＰ可変式 機器製作費 ＬＥＤ式速度規制標識式 1         2,465,131 面        1

速度規制標識設置工事 機器製作費 ＬＥＤ式制御機（中間用） 面        1

機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器製作費 メディアコンバータ 台        2

支柱製作費 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

機器据付工 ＬＥＤ式速度規制標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式制御機（中間用） 面        1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        2

支柱建柱工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

試験調整工 式        1

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ       13

ケーブル接続工 分岐 ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所        1

取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

ケーブル銘板 枚        2

交通規制工 路肩規制（１日） 回        2

横浜横須賀道路 下り２３．６８ＫＰ可変式 機器製作費 ＬＥＤ式速度規制標識式 1         3,119,811 面        1

速度規制標識設置工事 機器製作費 ＬＥＤ式補助標識 面        1

機器製作費 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器製作費 メディアコンバータ 台        2

支柱製作費 可変式速度規制標識用 Ｉ型（境界用） 基        1

機器据付工 ＬＥＤ式速度規制標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式補助標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        2

支柱建柱工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（境界用） 基        1

試験調整工 式        1

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ       13

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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横浜横須賀道路 下り２３．６８ＫＰ可変式 配線工 屋外ＦＰ管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ       15

速度規制標識設置工事 ケーブル接続工 分岐 ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所        1

ケーブル接続工 ＯＦ－Ｊ－４Ｋ 箇所        1

取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

ケーブル銘板 枚        1

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（１） ｍ       11

ダクト口工 ＦＰ３０（１） 箇所        2

交通規制工 路肩規制（１日） 回        3

横浜横須賀道路 上り２４．７４ＫＰ可変式 機器製作費 ＬＥＤ式速度規制標識式 1         2,507,777 面        1

速度規制標識設置工事 機器製作費 ＬＥＤ式制御機（中間用） 面        1

機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器製作費 メディアコンバータ 台        2

支柱製作費 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

機器据付工 ＬＥＤ式速度規制標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式制御機（中間用） 面        1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        2

支柱建柱工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

試験調整工 式        1

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ       14

ケーブル接続工 分岐 ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所        1

取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

ケーブル銘板 枚        4

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（１） ｍ       12

ダクト口工 ＦＰ３０（１） 箇所        2

交通規制工 路肩規制（１日） 回        2

横浜横須賀道路 下り２４．７６ＫＰ可変式 機器製作費 ＬＥＤ式速度規制標識式 1         2,620,578 面        1

速度規制標識設置工事 機器製作費 ＬＥＤ式制御機（中間用） 面        1

機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器製作費 メディアコンバータ 台        2

支柱製作費 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

機器据付工 ＬＥＤ式速度規制標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式制御機（中間用） 面        1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        2

支柱建柱工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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横浜横須賀道路 下り２４．７６ＫＰ可変式 試験調整工 式        1

速度規制標識設置工事 配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ       14

配線工 屋外ＦＰ管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ       14

ケーブル接続工 分岐 ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所        1

取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

ケーブル銘板 枚        2

交通規制工 路肩規制（１日） 回        3

横浜横須賀道路 上り２６．７２ＫＰ可変式 機器製作費 ＬＥＤ式補助標識式 1         2,613,015 面        1

速度規制標識設置工事 機器製作費 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器製作費 メディアコンバータ 台        2

支柱製作費 可変式速度規制標識用 Ｉ型（境界用） 基        1

機器据付工 ＬＥＤ式速度規制標識（再使用品） 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式補助標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        2

支柱建柱工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（境界用） 基        1

試験調整工 式        1

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ       14

ケーブル接続工 分岐 ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所        1

ケーブル接続工 ＯＦ－Ｊ－４Ｋ 箇所        1

取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

ケーブル銘板 枚        3

交通規制工 路肩規制（１日） 回        2

横浜横須賀道路 下り２６．７４ＫＰ可変式 機器製作費 ＬＥＤ式速度規制標識式 1         2,669,679 面        1

速度規制標識設置工事 機器製作費 ＬＥＤ式制御機（中間用） 面        1

機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器製作費 メディアコンバータ 台        2

支柱製作費 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

機器据付工 ＬＥＤ式速度規制標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式制御機（中間用） 面        1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        2

支柱建柱工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

試験調整工 式        1

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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横浜横須賀道路 下り２６．７４ＫＰ可変式 配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ       13

速度規制標識設置工事 配線工 屋外ＦＰ管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ       14

ケーブル接続工 分岐 ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所        1

取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

ケーブル銘板 枚        2

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（１） ｍ       12

ダクト口工 ＦＰ３０（１） 箇所        2

交通規制工 路肩規制（１日） 回        3

横浜横須賀道路 下り２８．１３ＫＰ可変式 機器製作費 ＬＥＤ式補助標識式 1         4,278,899 面        1

速度規制標識設置工事 機器製作費 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器製作費 メディアコンバータ 台        2

支柱製作費 可変式速度規制標識用 Ｉ型（境界用） 基        1

機器据付工 ＬＥＤ式速度規制標識（再使用品） 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式補助標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        2

支柱建柱工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（境界用） 基        1

試験調整工 式        1

配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       29

配線工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       29

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ      386

ケーブル接続工 ＯＦ－Ｊ－２Ｋ 箇所        1

取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

ケーブル銘板 枚        6

交通規制工 路肩規制（１日） 回       10

横浜横須賀道路 下り２８．７９ＫＰ可変式 機器製作費 ＬＥＤ式制御機（境界用）式 1         2,271,447 面        1

速度規制標識設置工事 機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器製作費 メディアコンバータ 台        2

機器据付工 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        2

試験調整工 式        1

配線工 屋外管内 ＶＶＲ５．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       30

配線工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       30

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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横浜横須賀道路 下り２８．７９ＫＰ可変式 配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ       27

速度規制標識設置工事 配線工 屋外ＦＰ管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ       43

ケーブル接続工 分岐 ５．５ＳＱ－２Ｃ 箇所        1

取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

ケーブル銘板 枚        4

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（１） ｍ       11

ダクト口工 ＦＰ３０（１） 箇所        2

交通規制工 路肩規制（１日） 回        3

横浜横須賀道路 上り２８．８３ＫＰ可変式 機器製作費 ＬＥＤ式速度規制標識式 1         3,350,370 面        1

速度規制標識設置工事 機器製作費 ＬＥＤ式補助標識 面        1

機器製作費 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器製作費 メディアコンバータ 台        2

支柱製作費 可変式速度規制標識用 Ｉ型（境界用） 基        1

機器据付工 ＬＥＤ式速度規制標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式補助標識 面        1

機器据付工 ＬＥＤ式制御機（境界用） 面        1

支柱建柱工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（境界用） 基        1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        2

試験調整工 式        1

配線工 屋外ＦＰ管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ       13

ケーブル接続工 分岐 ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所        1

ケーブル接続工 ＯＦ－Ｊ－４Ｋ 箇所        1

取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

ケーブル銘板 枚        2

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（１） ｍ       38

ダクト口工 ＦＰ３０（１） 箇所        4

交通規制工 路肩規制（１日） 回        4

横浜横須賀道路 上り２９．３４ＫＰ可変式 機器製作費 ＬＥＤ式制御機（中間用）式 1         3,859,479 面        1

速度規制標識設置工事 機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器製作費 メディアコンバータ 台        2

支柱製作費 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

機器据付工 ＬＥＤ式制御機（中間用） 面        1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        2

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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横浜横須賀道路 上り２９．３４ＫＰ可変式 取付工 補助標識（反射固定式） 面        1

速度規制標識設置工事 支柱建柱工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

試験調整工 式        1

配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ      113

配線工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ      113

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ      127

配線工 屋外ＦＰ管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ      102

配線工 屋外トラフ ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ       99

ケーブル接続工 分岐 ３．５ＳＱ－２Ｃ 箇所        1

取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

ケーブル銘板 枚       11

交通規制工 路肩規制（１日） 回       11

横浜横須賀道路 横須賀IC通信機械室可変式 機器製作費 Ｌ２－ＳＷ式 1         1,103,550 台        1

速度規制標識設置工事 機器製作費 メディアコンバータ 台        4

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台        1

機器据付工 メディアコンバータ 台        4

試験調整工 式        1

取付工 スプライスボックス（光成端含む） 台        1

横浜横須賀道路 佐原IC通信機械室可変式速 配線工 屋内フリアク ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ式 1             5,425 ｍ        5

度規制標識設置工事 ケーブル銘板 枚        2

第三京浜道路 下り９．４６ＫＰ Ａ’Ｌ型 機器撤去工 Ａ’Ｌ型情報板式 1            48,125 面        1

情報板撤去工事 支柱撤去工 Ａ’型情報板 Ｆ型 基        1

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＶ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       20

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       20

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       10

第三京浜道路 上り１１．７３ＫＰ Ａ’Ｌ 機器撤去工 Ａ’Ｌ型情報板式 1           246,145 面        1

型情報板撤去工事 支柱撤去工 Ａ’型情報板 Ｆ型 基        1

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＶ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ      235

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ      235

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ      235

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

第三京浜道路 港北ＩＣ Ｎｏ.１ ＢＬ１型 機器撤去工 ＢＬ１型情報板【夜間】式 1            62,293 面        1

情報板撤去工事 支柱撤去工 ＢＬ１型情報板 Ｆ型【夜間】 基        1

第三京浜道路 港北ＩＣ Ｎｏ.２ ＢＬ１型 機器撤去工 ＢＬ１型情報板【夜間】式 1            62,293 面        1

情報板撤去工事 支柱撤去工 ＢＬ１型情報板 Ｆ型【夜間】 基        1

第三京浜道路 港北ＩＣ Ｎｏ.３ ＢＬ１型 機器撤去工 ＢＬ１型情報板【夜間】式 1            62,293 面        1

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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第三京浜道路 港北ＩＣ Ｎｏ.３ ＢＬ１型 支柱撤去工 ＢＬ１型情報板 Ｆ型【夜間】 基        1

第三京浜道路 港北ＩＣ Ｎｏ.４ ＢＬ１型 機器撤去工 ＢＬ１型情報板【夜間】式 1            62,293 面        1

情報板撤去工事 支柱撤去工 ＢＬ１型情報板 Ｆ型【夜間】 基        1

第三京浜道路 保土ヶ谷ＩＣ 羽沢 ＢＬ１ 機器撤去工 ＢＬ１型情報板【夜間】式 1            62,293 面        1

型情報板撤去工事 支柱撤去工 ＢＬ１型情報板 Ｆ型【夜間】 基        1

第三京浜道路 保土ヶ谷IC 三ッ沢No.2 Ｂ 機器撤去工 ＢＬ１型情報板（架台含む）【夜間】式 1            40,015 面        1

Ｌ１型情報板撤去工事

第三京浜道路 下り１３．０１ＫＰ 図形情 機器撤去工 図形情報板【夜間】式 1         1,851,581 面        1

報板撤去工事 支柱撤去工 図形情報板（架台含む）【夜間】 基        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ２２ＳＱ－２Ｃ ｍ       19

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       19

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ      212

配管撤去工 Ｅ１－ＶＥ２８（１） ｍ        1

配管撤去工 Ｅ１－ＶＥ４２（１） ｍ        1

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

交通規制工 車線規制(２車線)（１日）【夜間】 回        4

第三京浜道路 港北ＩＣ通信機械室情報板撤 機器撤去工 監視制御盤Ⅰ（IP変換器含む）式 1            52,286 面        1

去工事 配線撤去工 屋内フリアク ＣＶ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ        4

配線撤去工 屋内フリアク ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       18

横浜新道 上り２．２２ＫＰ ＤＬ型情報板 機器撤去工 ＤＬ１型情報板（架台含む）【夜間】式 1           586,710 面        1

撤去工事 配線撤去工 屋外ころがし ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ      257

配線撤去工 屋外ころがし ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       12

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ       45

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       12

配線撤去工 ＣＰ管内 ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ      370

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

交通規制工 車線規制（１日）【夜間】 回        1

横浜新道 保土ヶ谷ＴＮ電気室情報板撤去工 機器撤去工 監視制御盤Ⅲ（IP変換器含む）式 1            13,585 面        1

事 配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ ｍ       16

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ        9

横浜横須賀道路 上り３．９８ＫＰ ＫＬ型 機器撤去工 ＫＬ型情報板（架台含む）【夜間】式 1         1,134,909 面        1

情報板撤去工事 配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ【夜間】 ｍ      374

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ【夜間】 ｍ       50

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ【夜間】 ｍ       78

交通規制工 車線規制（１日）【夜間】 回        1

交通規制工 車線規制(２車線)（１日）【夜間】 回        2

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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横浜横須賀道路 上り５．８０ＫＰ 図形情 機器撤去工 図形情報板【夜間】式 1         1,017,986 面        1

報板撤去工事 配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３８ＳＱ－２Ｃ ｍ       96

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       13

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       75

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

交通規制工 車線規制(２車線)（１日）【夜間】 回        2

横浜横須賀道路 六ッ川ＴＢ電気室・通信機 配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ式 1               770 ｍ        5

械室情報板撤去工事

横浜横須賀道路 円海山ＴＮ電気室情報板撤 機器撤去工 監視制御盤Ⅲ（IP変換器含む）式 1            12,093 面        1

去工事 配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ ｍ       14

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ        6

横浜横須賀道路 金沢支線 公園情報板撤去 機器撤去工 公園情報板（架台・支柱梁含む）式 1           266,960 面        1

工事 配線撤去工 屋外ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       66

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ２２ＳＱ－２Ｃ ｍ      167

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       15

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ      167

配線撤去工 屋外ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ      180

配線撤去工 屋外ダクト ＶＶＲ２２ＳＱ－２Ｃ ｍ       58

配線撤去工 屋外ダクト ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       58

配線撤去工 屋外ダクト ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       58

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 釜利谷ＴＢ電気室・料金所 機器撤去工 監視制御盤（駐車台数表示盤含む）式 1            26,796 面        1

情報板撤去工事 配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ２２ＳＱ－２Ｃ ｍ       12

配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       12

配線撤去工 屋内ピット ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       12

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       33

横浜横須賀道路 下り３．７５ＫＰ可変式速 機器撤去工 ＬＥＤ式制御機（中間用）式 1           759,796 面        1

度規制標識撤去工事 支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・境界用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ      122

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ【夜間】 ｍ       33

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ      122

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ【夜間】 ｍ       33

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       85

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ【夜間】 ｍ       33

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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横浜横須賀道路 下り３．７５ＫＰ可変式速 交通規制工 車線規制（１日）【夜間】 回        2

横浜横須賀道路 上り４．２９ＫＰ可変式速 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           435,332 面        1

度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｓ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       97

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       97

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       32

配管撤去工 Ｅ１－ＶＥ２８（２） ｍ       29

交通規制工 路肩規制（１日） 回        2

横浜横須賀道路 下り４．４０ＫＰ可変式速 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           225,421 面        1

度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       85

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       85
配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       13

配管撤去工 Ｅ１－ＶＥ２８（２） ｍ       10

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 下り５．０６ＫＰ可変式速 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           183,095 面        1

度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｓ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       10

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       10

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       10

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 上り５．８５ＫＰ可変式速 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           334,305 面        1

度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｓ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       15

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       15

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       15

交通規制工 路肩規制（１日） 回        2

横浜横須賀道路 下り５．８５ＫＰ可変式速 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           232,825 面        1

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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横浜横須賀道路 下り５．８５ＫＰ可変式速 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

度規制標識撤去工事 撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｓ型（中間用） 基        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       19

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       19

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       19

配管撤去工 Ｅ１－ＶＥ２８（２） ｍ       16

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 上り６．８４ＫＰ可変式速 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           252,109 面        1

度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       25

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       25

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       25

配管撤去工 Ｅ１－ＶＥ２８（２） ｍ       22

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 下り６．８４ＫＰ可変式速 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           185,031 面        1

度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1
撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       18

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       18

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       18

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 下り７．８１ＫＰ可変式速 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           191,323 面        1

度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       44

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       44

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       44
交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 上り７．８４ＫＰ可変式速 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           184,063 面        1

度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｓ型（中間用） 基        1

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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横浜横須賀道路 上り７．８４ＫＰ可変式速 撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

度規制標識撤去工事 配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       14

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       14

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       14

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 上り８．８５ＫＰ可変式速 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           652,394 面        1

度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       16

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ【夜間】 ｍ       13

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       16

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ【夜間】 ｍ       13

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       16

配管撤去工 Ｅ１－ＶＥ２８（２） ｍ       13

交通規制工 路肩規制（１日） 回        2

交通規制工 車線規制（１日）【夜間】 回        1

横浜横須賀道路 下り８．８７ＫＰ可変式速 機器撤去工 回転式速度規制標識（再使用品）式 1           497,873 面        1

度規制標識撤去工事 支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1
撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       82

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ【夜間】 ｍ       13

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       82

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ【夜間】 ｍ       13

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       10

配管撤去工 Ｅ１－ＶＥ２８（２） ｍ        7

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

交通規制工 車線規制（１日）【夜間】 回        1

横浜横須賀道路 上り９．７２ＫＰ可変式速 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           184,547 面        1

度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｓ型（中間用） 基        1
撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       16

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       16

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       16

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別
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横浜横須賀道路 上り９．７２ＫＰ可変式速 交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 下り９．７４ＫＰ可変式速 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           183,095 面        1

度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｓ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       10

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       10

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       10

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 上り１０．６９ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           787,835 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｓ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       17

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ【夜間】 ｍ       26

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       17
配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ【夜間】 ｍ       26

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       17

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ【夜間】 ｍ       26

配管撤去工 Ｅ１－ＶＥ２８（２） ｍ       14
交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

交通規制工 車線規制（１日）【夜間】 回        2

横浜横須賀道路 下り１０．７１ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           390,849 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ５．５ＳＱ－２Ｃ ｍ      228

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       10

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ      228

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       10

配管撤去工 Ｅ１－ＶＥ２８（２） ｍ        7

交通規制工 路肩規制（１日） 回        2

横浜横須賀道路 下り１１．４５ＫＰ可変式 機器撤去工 ＬＥＤ式制御機（中間用）式 1           167,047 面        1

速度規制標識撤去工事 支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       39

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       39
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横浜横須賀道路 下り１１．４５ＫＰ可変式 配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       39

速度規制標識撤去工事 交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 上り１２．１０ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           194,953 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       59

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       59

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       59

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 上り１２．８６ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           223,183 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       16

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       16
配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       16

配管撤去工 Ｅ１－ＶＥ２８（２） ｍ       13

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 下り１２．８８ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           183,337 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       11

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       11

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       11

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 上り１４．１５ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           487,772 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（境界用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 門型柱共架型 基        1

機器撤去工 反転式補助標識 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       24

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ【夜間】 ｍ       16

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       24

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ【夜間】 ｍ       16

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ      277

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事
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横浜横須賀道路 上り１４．１５ＫＰ可変式 配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ【夜間】 ｍ       16

速度規制標識撤去工事 交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

交通規制工 車線規制（１日）【夜間】 回        1

横浜横須賀道路 下り１４．１５ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           464,650 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 門型柱共架型 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       22

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ【夜間】 ｍ        9

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       22

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ【夜間】 ｍ        9

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       14

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ【夜間】 ｍ        9

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

交通規制工 車線規制（１日）【夜間】 回        1

横浜横須賀道路 上り１４．５４ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           622,475 面        1
速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ      326
配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ      326

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       36

配管撤去工 Ｅ１－ＶＥ２８（１） ｍ       34

交通規制工 路肩規制（１日） 回        3

横浜横須賀道路 下り１４．８１ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           221,988 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ      202

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ      202

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ        6

配管撤去工 Ｅ１－ＶＥ２８（１） ｍ        3
交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 上り１５．４５ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           223,183 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事
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横浜横須賀道路 上り１５．４５ＫＰ可変式 撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

速度規制標識撤去工事 配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       16

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       16

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       16

配管撤去工 Ｅ１－ＶＥ２８（２） ｍ       13

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 下り１５．４８ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           183,887 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 反転式補助標識 面        1

機器撤去工 回転式制御機（境界用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       10

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       10

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       10

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       11

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 上り１６．１２ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           184,547 面        1
速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       16
配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       16

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       16

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 下り１６．１４ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           226,397 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       17

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       17

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       17

配管撤去工 Ｅ１－ＶＥ２８（２） ｍ       14

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 上り１７．０７ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           216,755 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1
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横浜横須賀道路 上り１７．０７ＫＰ可変式 配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       14

速度規制標識撤去工事 配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       14

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       14

配管撤去工 Ｅ１－ＶＥ２８（２） ｍ       11

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 下り１７．０７ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           188,661 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       33

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       33

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       33

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 上り１７．９３ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           188,177 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1
撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       31

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       31

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       31
交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 下り１８．１３ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           216,755 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       14

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       14

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       14

配管撤去工 Ｅ１－ＶＥ２８（２） ｍ       11

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 上り１８，９２ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           392,467 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       22

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       22

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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横浜横須賀道路 上り１８，９２ＫＰ可変式 配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       22

速度規制標識撤去工事 配管撤去工 Ｅ１－ＶＥ２８（２） ｍ       19

交通規制工 路肩規制（１日） 回        2

横浜横須賀道路 下り１８．９４ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           184,305 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       15

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       15

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       15

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 上り１９．７１ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           183,337 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       11
配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       11

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       11

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 下り１９．７３ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           616,389 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       45

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       45

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       45

配管撤去工 Ｅ１－ＶＥ２８（２） ｍ       42

交通規制工 路肩規制（１日） 回        3

横浜横須賀道路 上り２０．２７ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           208,191 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       11

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       11

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       25

配管撤去工 Ｅ１－ＶＥ２８（２） ｍ        8

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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横浜横須賀道路 上り２０．２７ＫＰ可変式 交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 下り２０．４３ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           184,789 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       17

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       17

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       17

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 下り２１．５７ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           191,565 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       45

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       45

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       45
交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 上り２１．６１ＫＰ可変式 機器撤去工 ＬＥＤ式制御機（境界用）式 1           161,723 面        1

速度規制標識撤去工事 支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（境界用） 基        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       17

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       17

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       17

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 上り２２．４５ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           219,969 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       15

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       15

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       15

配管撤去工 Ｅ１－ＶＥ２８（２） ｍ       12

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 下り２２．５３ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           606,675 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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横浜横須賀道路 下り２２．５３ＫＰ可変式 配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ      514

速度規制標識撤去工事 配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ      514

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       14

配管撤去工 Ｅ１－ＶＥ２８（１） ｍ       16

交通規制工 路肩規制（１日） 回        3

横浜横須賀道路 上り２３．６６ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           183,821 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       13

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       13

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       13

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 下り２３．６８ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           183,821 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 反転式補助標識 面        1

機器撤去工 回転式制御機（境界用） 面        1
支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（境界用） 基        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       13

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       13

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       13
交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 上り２４．７４ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           183,579 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       12

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       12

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       12

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 下り２４．７６ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           183,337 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       11

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       11

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       11

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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横浜横須賀道路 下り２４．７６ＫＰ可変式 交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 上り２５．５０ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           389,253 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       21

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       21

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       21

配管撤去工 Ｅ１－ＶＥ２８（２） ｍ       18

交通規制工 路肩規制（１日） 回        2

横浜横須賀道路 下り２５．８０ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           210,327 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       12

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       12
配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       12

配管撤去工 Ｅ１－ＶＥ２８（２） ｍ        9

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 上り２６．７２ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           183,821 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       13

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       13

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       13

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 下り２６．７４ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           183,821 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       13

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       13

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       13

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 上り２７．７２ＫＰ可変式 機器撤去工 ＬＥＤ式速度規制標識（再使用品）式 1           206,838 面        1

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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速度規制標識撤去工事



横浜横須賀道路 上り２７．７２ＫＰ可変式 機器撤去工 ＬＥＤ式制御機（中間用） 面        1

速度規制標識撤去工事 支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       13

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       13

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       13

配管撤去工 Ｅ１－ＶＥ２８（２） ｍ       10

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 下り２７．８０ＫＰ可変式 機器撤去工 ＬＥＤ式速度規制標識（再使用品）式 1           218,371 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 ＬＥＤ式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       13

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       13

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       13

配管撤去工 Ｅ１－ＶＥ２８（２） ｍ       10

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 下り２８．１３ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           197,703 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1
配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       99

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       99

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ        9

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 下り２８．７９ＫＰ可変式 機器撤去工 ＬＥＤ式制御機（境界用）式 1           161,407 面        1

速度規制標識撤去工事 配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ５．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       42

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       42

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 上り２８．８３ＫＰ可変式 機器撤去工 回転式速度規制標識式 1           183,821 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 回転式制御機（中間用） 面        1

支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       13

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       13

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       13

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

工  事  名 第三京浜道路 港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

単位 数量 金    額工  事  種  別
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横浜横須賀道路 上り２９．３４ＫＰ可変式 機器撤去工 ＬＥＤ式制御機（中間用）式 1           198,941 面        1

速度規制標識撤去工事 支柱撤去工 可変式速度規制標識用 Ｉ型（中間用） 基        1

撤去工 補助標識（反射固定式・中間用） 面        1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ      119

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ＳＱ ｍ      119

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ      132

交通規制工 路肩規制（１日） 回        1

横浜横須賀道路 六ッ川TB通信機械室可変式 配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ式 1             2,091 ｍ        5

速度規制標識撤去工事 配線撤去工 屋内ピット ＩＶ３．５ＳＱ ｍ        5

配線撤去工 屋内ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ       12

横浜横須賀道路 朝比奈IC通信機械室可変式 機器撤去工 操作盤式 1            46,254 面        1

速度規制標識撤去工事 機器撤去工 監視制御盤 面        1

配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ       15

配線撤去工 屋内ピット ＩＶ３．５ＳＱ ｍ       15

配線撤去工 屋内管内 ＳＷＶＰ０．５－４０Ｃ ｍ       28

配線撤去工 屋内ラック ＳＷＶＰ０．５－６０Ｃ ｍ       15
配線撤去工 屋内ラック ＳＷＶＰ０．５－４０Ｃ ｍ       10

配線撤去工 屋内ラック ＳＷＶＰ０．５－６Ｃ ｍ       30

配線撤去工 屋内フリアク ＣＶ３．５ＳＱ－２Ｃ ｍ        8

配線撤去工 屋内フリアク ＩＶ３．５ＳＱ ｍ        8
配線撤去工 屋内フリアク ＳＷＶＰ０．５－６０Ｃ ｍ       10

配線撤去工 屋内フリアク ＳＷＶＰ０．５－６Ｃ ｍ       20

横浜横須賀道路 横須賀IC通信機械室可変式 配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ式 1               492 ｍ        4

速度規制標識撤去工事 配線撤去工 屋内ピット ＩＶ３．５ＳＱ ｍ        4

諸経費 式 1       155,974,936

共通仮設費（率計上分） 式 1        21,795,000

現場管理費 式 1        46,364,000

一般管理費等 式 1        87,815,936

合計       762,850,000
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