
 質問に対する回答について 

 

工事名）八戸自動車道 櫛引馬淵川橋耐震補強工事 

 

質問事項と回答 

番号 質問事項 回答 

１ 参考積算条件書 ３．（最終）参考見積書 

見積対象項目の単価は、割掛工事費を含んだ

単価と考えてよろしいでしょうか。 

入札公告（説明書）２－１９に示すとおり、

参考積算条件書に関する質問・問合せには

お答えできません。 

２ 参考積算条件書 ３．（最終）参考見積書 

見積対象項目の単価は、諸経費算出に積算基

準を適用した場合の率計上の対象額と非対

象額（桁等の製作費など）が混在する単価と

考えてよろしいでしょうか。 

入札公告（説明書）２－１９に示すとおり、

参考積算条件書に関する質問・問合せには

お答えできません。 

３ 特記仕様書 9-2 冬期休止期間 

櫛引馬淵川橋 P2 の施工は、4 月 1 日から 11

月 30 日までの期間で、鋼矢板打設から鋼矢

板引抜までを完了するのは困難と思われま

す。櫛引馬淵川橋 P2 の鋼矢板は、冬期休止

期間は残置し、翌年 4 月 1 日以降に撤去する

計画でしょうか。 

櫛引馬淵川橋 P2 の鋼矢板は、冬期休止期

間に残置することを想定しています。 

４ 特記仕様書 9-2 冬期休止期間 

櫛引馬淵川橋 P2 の鋼矢板を冬期休止期間中

の残置し、翌年 4 月 1 日以降に撤去してもよ

ろしいでしょうか。 

櫛引馬淵川橋 P2 の鋼矢板は、冬期休止期

間に残置することは可能です。 

５ 特記仕様書 18 工事用プレートに関する事

項 

車線規制Ⅰ×１×０の防護車両の工事用プ

レートは貸与いただけるのでしょうか。また

は、単価表 57  車線規制Ⅰ×１×０に防護車

両の有料道路利用料を計上するのでしょか。

または、諸経費①に防護車両の有料道路利用

料の計上を想定しているのでしょうか。 

工事用プレート交付対象は、特記仕様書１

８に示すとおりです。それ以外の車両の料

金は貴社の施工計画に基づき、必要な費用

を計上してください。 

６ 特記仕様書 25-2 構造物掘削 

作業内容の「本特記仕様書７－１に示す仮置

場への運搬、敷均し、飛散防止対策」の飛散

防止対策の費用は目的物工事費ではなく、諸

経費①への計上を想定しているかご教示く

ださい。 

特記仕様書１４－９に示すとおり、諸経費

に含むものとします。 



７ 特記仕様書 25-12 断面修復工 

断面修復工 C(K)は、日当たり何リットルの

施工量を想定しているかご教示ください。 

貴社の施工計画に基づきお考えください。 

８ 特記仕様書 25-12 断面修復工 

断面修復工 D(O)、日当たり何リットルの施

工量を想定しているかご教示ください。 

貴社の施工計画に基づきお考えください。 

９ 特記仕様書 25-12 断面修復工 

断面修復工を吹付け工法で行うと、吹付材が

躯体に付着せずはね返りが発生します。はね

返りによる材料ロス分は計上されていると

考えてよろしいですか。 

材料ロス分が計上されているとお考えく

ださい。 

１０ 特記仕様書 25-12 断面修復工 

はね返りによる材料ロス分が計上されてい

る場合、ロス率はどの程度を想定しているか

ご教示ください。 

貴社の施工計画に基づきお考えください。 

１１ 特記仕様書 25-26 コンクリート除去工 

櫛引馬淵川橋 A1、奥入瀬川橋(上り線)A1、

奥入瀬川橋(下り線)A1 のコンクリート除去

工は、日当たり何 m3 の施工量を想定してい

るかご教示ください。 

貴社の施工計画に基づきお考えください。 

１２ 特記仕様書 25-26 コンクリート除去工 

コンクリート除去工に用水費が計上されて

いるかご教示ください。 

特記仕様書２５－２６－７に示すとおり

です。 

１３ 特記仕様書 25-27 仮設段差防止構造 

仮設段差防止構造の内、令和 7 年度に施工を

予定している橋をご教示ください。 

工事工程表（概略工程表）の内容に関する

質問は受け付けておりません。 

１４ 設計図 櫛引馬淵川橋 構造物掘削図（特殊

部 K） 38/40 

図面に、櫛引馬淵川橋の仮締切工は、クロー

ラークレーンの搬入が困難なため、ラフテレ

ーンクレーン 70t 吊を使用すると記載されて

います。構造物掘削において、クローラーク

レーン系クラムシェルの搬入も困難と想定

しているかご教示ください。 

設計図 櫛引馬淵川橋 工事用道路計画

図（36/40）を踏まえて、貴社の施工計画

に基づきお考えください。 

１５ 設計図 櫛引馬淵川橋 構造物掘削図（特殊

部 K） 38/40 

建設物価によると鋼矢板 VL のスクラップ長

は 9m 未満です。櫛引馬淵川橋 P2 の鋼矢板

VL は 9m 未満のため、櫛引馬淵川橋 P2 の全

ての鋼矢板の不足弁償金を考慮していると

考えてよろしいですか。 

令和６年１０月２２日掲載の回答書④を

参照して下さい。 



１６ 設計図 櫛引馬淵川橋 構造物掘削図（特殊

部 K） 38/40 

櫛引馬淵川橋 P2 の不足弁償金を考慮した鋼

矢板についても、基地から現場まで、現場か

ら基地までの運搬費を計上していかご教示

ください。 

鋼矢板については、往復の運搬費が計上さ

れているとお考え下さい。 

１７ 設計図  奥入瀬川橋 構造物掘削 (特殊部

O)(その 1) 230/233 

建設物価によると鋼矢板Ⅲのスクラップ長

は 5m 未満です。奥入瀬川橋 P3 の鋼矢板Ⅲ

は 5m 未満のため、奥入瀬川橋 P3 の全ての

鋼矢板の不足弁償金を考慮していると考え

てよろしいですか。 

令和６年１０月２２日掲載の回答書④を

参照して下さい。 

１８ 設計図 仮設段差防止構造 平船橋（上り線）

交通規制工図 車線規制 Ⅰ×1×0 

工事広報用看板は、損料とリース料のどちら

を想定しているかご教示ください。 

「土木工事積算基準 第２５編 １０．標

識等安全施設」に示すとおりです。 

１９ 単価表 26 打換工 打換工 A(t=20cm) 

打換工のアスファルト混合物材料運搬に要

する有料道路料金費、アスファルト廃材運搬

に要する有料道路料金費は、単価表 26 に計

上すると考えてよろしいですか。または、諸

経費①への計上を想定しているのでしょう

か。有料道路料金の計上の有無、計上箇所を

ご教示ください。 

打換工のアスファルト混合物材料運搬に

要する有料道路料金費、アスファルト廃材

運搬に要する有料道路料金費は、単価表 

26 打換工 打換工 A(t=20cm)に計上してく

ださい。 

２０ 特記仕様書 25-28 率計上工事に関する事

項について 

「25-28-3 種別」に、率計上工事に関する事

項 区分内容：単価表の番号（1～17，25～

32，48～70、98～100）の金額の合計に 18％

を乗じた金額相当の率計上工事をいう と

ありますが、金額の合計には、割掛対象項目

あるいは共通仮設費は含まれるのでしょう

か。ご教示願います。 

割掛対象項目及び共通仮設費（積上計上

分）を含みます。 

 


