
 

質問に対する回答について 

工事名）秋田自動車道 横手工事 

質問事項と回答 

番号 質問事項 回    答 

１ 

用排水工について 

金抜設計書 項目番号89、RCV・1.80に

おいて詳細図面がありません。詳細を

ご教示願います。 

用排水構造物標準設計図集に記載のとお

りです。 

２ 

覆工防水工について 

数量明細書 19/28 において、覆工防水

工 A(K)：15,264.5m2 には箱抜工におけ

る増減分は見込まれていないと考えて

よろしいでしょうか。ご教示願います。 

そのとおりです。 

土木積算数量算出要領に記載のとおり、

箱抜工における増減分は材料割増し分で

計上しています。 

３ 

覆工防水工について 

数量明細書 19/28 において、覆工防水

工 B(K)：8,607.8m2 には箱抜工におけ

る増減分は見込まれていないと考えて

よろしいでしょうか。ご教示願います。 

そのとおりです。 

土木積算数量算出要領に記載のとおり、

箱抜工における増減分は材料割増し分で

計上しています。 

４ 

汚濁水処理設備設置工について 

特記仕様書P.70において汚濁水処理設

備設置工 A について「汚濁水処理設備

（設備規模:３０㎥/ｈ）の撤去大沢ト

ンネル掘削完了時及び横手トンネル掘

削完了時に各１回、計２回の撤去を行

うもの」とありますが、数量明細書

20/28では汚濁水処理設備撤去工Aが 1

式となっております。この 1 式の中に、

2 回含まれていると考えるのでしょう

か。ご教示願います。 

そのとおりです。 

  



５ 

汚濁水処理設備撤去工について 

特記仕様書P.70において汚濁水処理設

備撤去工 A について「汚濁水処理設備

（設備規模:３０㎥/ｈ）の撤去大沢ト

ンネル掘削完了時及び横手トンネル掘

削完了時に各１回、計２回の撤去を行

うもの」とありますが、数量明細書

20/28では汚濁水処理設備撤去工Aが 1

式となっております。この 1 式の中に、

2 回含まれていると考えるのでしょう

か。ご教示願います。 

そのとおりです。 

６ 

フリッカ設備設置工について 

特記仕様書P.71においてフリッカ設備

工について「大沢トンネル掘削開始時

及び横手トンネル掘削開始時に各１

回、計２回の設置を行うもの」とありま

すが、数量明細書 21/28 ではフリッカ

設備設置工が 1 式となっております。

この 1 式の中に、2 回含まれていると考

えるのでしょうか。ご教示願います。 

そのとおりです。 

７ 

フリッカ設備撤去工について 

特記仕様書P.71においてフリッカ設備

工について「大沢トンネル掘削完了時

及び横手トンネル掘削完了時に各１

回、計２回の撤去を行うもの」とありま

すが、数量明細書 21/28 ではフリッカ

設備撤去工が 1 式となっております。

この 1 式の中に、2 回含まれていると考

えるのでしょうか。ご教示願います。 

そのとおりです。 

８ 

縁石工 

縁石工について詳細図がありません。

ご教示願います。 

設計要領第一集_舗装建設編図 7-4①の形

状の縁石を施工するものとしてお考えく

ださい。 

設計図の一部が不足していましたので、

後日訂正いたします。 

 
 



９ 

用排水工について 

設 計 図 ( 本 線 ( 上 り 線 )) 

78,79,80,81/124 において、注釈に残土

搬出先として前郷地区本線外盛土場と

あります。当該単価項目に残土運搬費

も計上しているのでしょうか。ご教示

願います。 

そのとおりです。 

１０ 

軽量盛土工について 

特記仕様書P.96において気泡混合軽量

盛土がありますが、詳細条件等不明で

す。詳細をご教示願います。 

特記仕様書２９－４５（３）４）に示す

暫定配合及び適用する諸基準に則り、施

工するものとしてお考えください。 

１１ 

仮設防護柵工について 

特記 P.100 における防護柵工設置につ

いて、「貸与品の仮設防護柵（Gr-A-2B）

を資機材置き場から運搬・設置するも

の。」とあります。特記 P.24、16-1 貸与

品における仮設防護柵の数量が432mで

すが、数量明細書 26/28 における仮設

防護柵の数量は 784m となっておりま

す。どちらが正しい数量でしょうかご

教示願います。 

特記仕様書１６－１に示す、貸与品の仮

設防護柵の数量は正しくは、７８４ｍと

なります。 

交付図書の一部に誤りがありましたので

後日訂正いたします。 

１２ 

割掛(支保工費(上部工))について 

割掛対象表参考内訳書P.8支保工費(上

部工)において、特殊支保工部における

材料はリース品と考えてよろしいでし

ょうか。また、リース品の場合、賃料期

間をご教示願います。 

割掛対象表参考内訳書に関する質問には

お答えできません。 

１３ 

割掛(くい頭処理費)について 

割掛対象表参考内訳書P.12くい頭処理

費において、処分費及び処分場への運

搬費は見込まれているでしょうか。ご

教示願います。 

くい頭処理に係る処分費及び運搬の費用

については、割掛項目 くい頭処理費に

含むものとしてお考えください。 

１４ 

割掛(仮囲い費)について 

割掛対象表参考内訳書P.14仮囲い費に

おいてリース期間は何カ月でしょう

か。ご教示願います。 

割掛対象表参考内訳書に関する内容はお

答えできません。 



１５ 

設計図（7/11）本線外盛土場 64/76 

かご枠工に使用する吸出防止材の規格

（厚さ、引張強度）をご教示ください。 

かご枠工に使用する吸出防止材の規格

は、厚さ t=10mm 以上、引張強度 9.8kN/m

以上の材料を想定しています。 

設計図の一部が不足していましたので後

日訂正いたします。 

１６ 

設計図（7/11）本線外盛土場 64/76 

数量表に記載のある中詰材の数量は、

ロスを含まないと考えてよろしいでし

ょうか。 

そのとおりです。 

１７ 

数量明細表 261 18-(4)縁石工 

アスファルト縁石工の詳細がわかる図

面がありません。寸法（高さなど）、使

用する合材の種類についてご教示くだ

さい。 

質問番号８に対する回答のとおりです。 

なお、使用する合材の種類については、

材料指定しませんので貴社にてお考えく

ださい。 

１８ 

特記仕様書 P.57 29-15-3 地下排水工 

底部集水管（有孔管）φ0.30 の詳細が

わかる図面がありません。フィルター

材の規格、数量などについてご教示く

ださい。 

令和６年８月２０日掲載「質問に対する

回答について⑥」質問番号３に対する回

答のとおりです。 

 


