


別紙‐1

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

式 1

土工 式 1

溝渠工 式 1

準備工 式 1

坑口付け・坑門工 式 1

本体工 式 1

排水工・雑工 式 1

準備工 式 1

坑口付け・坑門工 式 1

本体工 式 1

排水工・雑工 式 1

下部工 式 1

上部工 式 1

新町橋 下部工 式 1

前郷地区本線外盛土場 式 1

美砂古沼本線外盛土場 式 1

前郷地区工事用進入路 式 1

中里地区工事用進入路①   式 1

中里地区工事用進入路② 式 1

柳田地区工事用進入路 式 1

雑工 式 1

式 1

〇特記事項

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

対応者 12月 1月 2月 3月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 1月 2月 3月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 1月 2月 3月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 1月 2月 3月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 1月 2月 3月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

発注者

発注者

工事起点～工事終点間上部路床面 受・発注者

新町橋Ａ１橋台～Ａ２橋台 受・発注者

前郷地区工事用進入路 受・発注者

中里地区工事用進入路①   受・発注者

柳田地区工事用進入路 受・発注者

柳田橋（終点側）～工事終点間下部路床面 受・発注者

湯田３１Ｃ－ＢＯＸ延伸部 受・発注者

湯田３２Ｃ－ＢＯＸ延伸部 受・発注者

ＳＴＡ.１９６+３５Ｃ－Ｐ延伸部 受・発注者

ＳＴＡ.１９７+７５Ｃ－Ｐ延伸部 受・発注者

ＳＴＡ.１９８+６０Ｃ－Ｐ延伸部 受・発注者

ＳＴＡ.２０１+７０Ｃ－Ｐ延伸部 受・発注者

発注者

発注者

発注者

発注者

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。
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③前郷地区本線外盛土場

②美砂古沼本線外盛土場

埋蔵文化財調査完了予定時期

①中里地区工事用進入路①付近

部分使用に関する事項

②虫内地区仮置き場

①中里地区工事用進入路①

4月

工事用地等に関する事項

4月 11月 4月 11月 4月 11月

工事工程表（概略工程表）
工事名）秋田自動車道　横手工事

工種 単位 数量
11月

11月

11月 11月

余裕期間

準備工

備考
11月 11月

備考
内容 4月 11月

後片付け

特記事項

大

沢

ト

ン

ネ

ル

中

里

橋

一般の用に供
するために部
分使用、時期
指定は無し

【凡例】
：借地開始
：部分使用


