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質問事項と回答

番号 質問事項 回　　答

1 【HP 掲載単価の該当地区】
ホームページ(HP)で公開されている、北海道支社管内の土木工事設計材料単
価において、狩勝第二トンネル東工事の該当地域は「新得清水工区、新得
町」と考えて良いですか。

積算に関する質問についてはお答えできません。

2 【設計図(参考図) 9/17 工事工程表】
トンネル工種別の平均月進をご教示ください。
設計図(参考図)のトンネル工事工程表9/17に、各断面の平均月進が示されて
おりません。

各断面の平均月進長を図面に追加します。

3 【特記仕様書 P.33 トンネル掘削、鏡吹付】
鏡吹付けコンクリートの施工及び取壊しの費用は、単価表のどの項目に含め
ればよいですか。
特記P33、29-5-1トンネル掘削の項目には、鏡吹付に係る記載がありません。

トンネル掘削に含みます。

（工事名）道東自動車道　狩勝第二トンネル東工事　

質問書に対する回答
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4 【設計図(トンネル工) 17,18,24,26,27/88 CⅠパターン】
CⅠパターンの鏡吹付けコンクリートは設計積算において、以下のどの範囲ま
で考慮されていますか。
①鏡吹付コンのサイクルタイム、施工費(材工)共に考慮している。
②サイクルタイムは考慮しているが、施工費は考慮していない。
③サイクルタイムも施工費も考慮していない。
施工設備計画書、数量計算書の本坑・避難連絡坑のサイクルタイム表は、積
算上で鏡吹付コンクリートの施工時間を考慮する計算となっていますが、設
計図(トンネル工)17-27/88 CⅠの支保パターン図(本坑3断面、避難連絡坑3断
面)には、鏡吹付けコンクリートが示されていません。

令和6年7月の土木工事積算基準改訂により、CⅠパターンの鏡吹
付コンクリートは考慮していません。

5 【割掛対象表参考内訳書3/5 ダンプトラック】
割掛対象表参考内訳書3/5 仮設備工事費 ダンプトラック運転費において、イ
ンバートに係るダンプトラック運転費の積算条件(地山分類、坑外仮置場まで
の往復走行時間、インバート掘削数量)をご教示ください。

積算に関する質問についてはお答えできません。

6 【金抜設計書 番号61、ロックボルトの数量】
単価表 番号61 ロックボルト工C(L=4.0m)の数量が651本ですが、690本ではな
いでしょうか。
CⅠ-L、CⅡ-Lの1サイクル当りの数量が、設計図 13、15本に対し、数量計算
書では15、12本で計算されています。

690本が正です。

7 ②【設計図】（14/40）標準横断図において
水平排水層 t=30と表記されています。
⑥【契約参考図書】（5/55）排水系統図(1)において
水平排水層 t=300と表記されています。
上記において、水平排水層は、厚さt=300mmと判断してよろしいでしょうか。

t=300mmが正です。

8 ②【設計図】（14/40）標準横断図において
基礎排水層 t=100と表記されています。
⑥【契約参考図書】（5/55）排水系統図(1)において
基礎排水層 t=500と表記されています。
上記において、基礎排水層は、厚さt=100mmまたはt=500mmのどちらでしょう
か。

t=1000mmが正です。


