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東日本高速道路株式会社　東北支社

令和６年８月

工事工程表（概算工程表）

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、

東北自動車道　仙台管内のり面補修工事
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１２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

120日間

式 1

 【東北道】

のり面工　富谷地区
（砕石盛土、かご枠工）

式 1

式 1

〇特記事項

対応者 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

1)宮城県富谷市大清水二丁目地内 発注者 特記仕様書6-1「工事用地等の確保」

1)規制関係 発注者
道路使用協議
特記仕様書7(1)及び(2)に記載

2)電力、通信施設関係 発注者
光通信ケーブル等近接協議
特記仕様書7(3)に記載

3)水路関係 発注者
他水路管理者との協議
特記仕様書7(4)に記載

年末年始、ＧＷ、夏期休暇
特記仕様書8－1に記載

年末年始、ＧＷ、夏期休暇
特記仕様書8－2に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について
受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年度 令和7年度

4.交通規制抑制期間

5.冬期抑制期間

後片付け

特記事項

1.工事用地等に関する事項

内容

2.関係機関との協議完了予定時期

工事工程表（概略工程表）
工事名）東北自動車道　仙台管内のり面補修工事
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工種 単位 数量

余裕期間
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