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令和６年１０月

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社
関 東 支 社 京 浜 管 理 事 務 所

第三京浜道路　川崎高架橋塗替塗装工事

工事工程表（概略工程表）

この概略工事工程表は、入札者の適正かつ迅速に資するための参考資料であり、
契約書第１条に示す設計図書ではない。

概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、本工事の入札者
は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成
するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。



○第三京浜道路　川崎高架橋塗替塗装工事　　概略工程表
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　余裕期間 1 式

　準備工 1 式

　多摩川橋
　足場設置 1,667 ㎡

　P1-P3
　塗替塗装工 2,826 ㎡

　足場撤去 1,667 ㎡

　川崎高架橋
　足場設置 3,862 ㎡

　P71-P75
　塗替塗装工 7,305 ㎡

　鋼桁補修工 1 箇所

　足場撤去 3,862 m

　川崎高架橋
　足場設置 1,586 ㎡

　P75-P76
　塗替塗装工 3,502 ㎡

　足場撤去 1,586 m

　川崎高架橋
　足場設置 3,044 ㎡

　P76-P77
　塗替塗装工 8,071 ㎡

　足場撤去 3,044 m

　川向高架橋
　足場設置 10,426 ㎡

　P37-P52
　塗替塗装工 14,688 ㎡

　鋼桁補修工 1 箇所

　足場撤去 10,426 m

　小机第一高架橋
　足場設置 3,692 ㎡

　P0-A2
　塗替塗装工 7,898 ㎡

　足場撤去 3,692 m

　綿打高架橋
　足場設置 2,477 ㎡

　A1-A2
　塗替塗装工 4,629 ㎡

　足場撤去 2,477 m

　三枚町高架橋
　足場設置 976 ㎡

　P3-A2
　塗替塗装工 2,504 ㎡

　足場撤去 976 m

　後片付け
1 式

※概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための参考資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。

　 したがって、概略工事工程表は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、本工事の入札者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　なお、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　特記仕様書13-1のとおり、廃塗膜、廃プラスチック（保護具等）運搬完了時期は令和8年12月末とする。
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