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関東支社

常磐自動車道　柏IC通信用空気調和設備更新工事

工事工程表（概算工程表）

・この概略工事工程表は、契約書第１条に示す設計図書ではない。

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事

　目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。
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したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、
施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

工事工程表（概略工程表）
工事名）常磐自動車道　柏IC通信用空気調和設備更新工事

工種 単位 数量
令和7年度

備考

余裕期間

準備工

現場施工

機器製作

後片付け

書類整理

しゅん功


