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令和６年９月

東日本高速道路株式会社
関東支社 所沢管理事務所

関越自動車道 入間川橋床版取替工事

工事工程表（概略工程表）

 この工事工程表（概略工程表）は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための
参考資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
 工事工程表（概略工程表）は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当
該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策
等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定
めるものとする。
 この工事工程表（概算工程表）の内容に関する質問は受け付けない。



工事名：関越自動車道　入間川橋耐震補強工事（受注者：清水建設㈱）

34 5 6 7 8 9

工事名）関越自動車道　入間川橋床版取替工事

単位 数量

単位 数量

　車線運用切替工

34 5 6 7 8 9 10 11 12

 耐震補強部材取付

関越自動車道
　入間川橋耐震補強工事

21 2 39 10 11 12 1 24 5 6 10 11 12

工期：令和5年3月31日～
　　　　　　　　令和9年5月8日
非出水期施工
　（11月～翌5月）

　仮設工
（仮締切、ヤード整備、他）

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 34 5 6 7 86 7 8 1 21 2 37 8 910 11 12 5 6

令和13年度

2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度

備　考令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

4 3 9 10 11 12 1 10 11 12

項　目

2025年度 2026年度

ｔ 1,012.6

ｔ 1,408.5

ｍ 3,002.0　中央分離帯改良工

　床版取替工

式 1.0

60.0

1 2 3

令和7年度 令和8年度

7 8 94 5

　後片付け

　非出水期

　現場作業日数

㎡ 15,233.9

日

　橋梁上部工改良工
検査路撤去工
塗膜除去工含む

　中央分離帯復旧工 ｍ 1,501.0

2016日間

全体工期2310日間
(77か月間)

余裕期間120日間
準備期間120日間

　橋梁上部工仮設拡幅工

　土工部拡幅工
　　（支障物移転含）

橋梁部（上下線）

ｍ 590.0

　詳細設計

　全体工程

　余裕期間・準備期間

起終点（上下線）

450日間

日 240.0

式 1.0

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 312 1 2 34 5 6 7 8 91 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1234 5 6 7 8 9 10 11 12

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

2029年度 2030年度

　工事工程表（概略工程表）

工　種

2025年度 2026年度 2027年度 2028年度

令和7年度 備　考令和12年度 令和13年度

2031年度

10 111 2

179日間 118日間

非出水期（11月〜5月） 非出水期（11月〜5月） 非出水期（11月〜5月） 非出水期（11月〜5月） 非出水期（11月〜5月） 非出水期（11月〜5月） 非出水期（11月〜5月） 非出水期（11月〜5月）

設置撤去 設置設置撤去 撤去 撤去

A1 P2A1 P1  P3 P4 P5 P6 

吊り足場撤去工

上り線
中央分離帯側

上り線
路肩側

下り線
中央分離帯側

下り線
路肩側

667日間

148日間

123日間 127日間

支障物移転①（145日間）

渡り線設置 渡り線改良

123日間 127日間

吊り足場設置

17日間 13日間

渡り線復旧工

327日間

支障物移転②（60日）

現場着手日 完了日

442日間


