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東日本高速道路株式会社

関東支社　所沢管理事務所

関越自動車道　入間川橋床版取替工事

技術提案における標準工程

・「技術提案における標準工程」は、契約書第１条に示す設計図書ではない

・「技術提案における標準工程」は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、

仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

・「技術提案における標準工程」の内容に関する質問は受け付けない。



主要工種
施工
STEP

提案
項目

中項目 小項目
施工
Pt数

実作業
日数

単位
施工能力
(1Pt当り)

 能力設定（注１） 摘要

余裕期間 120 日

準備期間 120 日

詳細設計 450 日 ※

仮設鋼床版・ブラケット製作期間 360 日 ※

主桁補強材製作期間 360 日 ※

〇 プレキャストPC床版製作期間 360 日 ※

検査路撤去工 2 70 t/日 1.3 橋梁補修の解説と積算

塗膜除去工 2 140 ㎡/日 50.0 土木工事積算基準

芯出し調整工 2 128 ㎡/日 10.0 橋梁補修の解説と積算

鋼桁孔明工 2 246 本/日 160.0 橋梁補修の解説と積算

補強部材取付工 2 108 部材/日 8.0 橋梁補修の解説と積算

高力ボルト本締工 2 142 本/日 445.0 橋梁補修の解説と積算

小規模現場塗装工 2 93 ㎡/日 19.5 橋梁補修の解説と積算

芯出し調整工 2 6 ㎡/日 10.0 橋梁補修の解説と積算

鋼桁孔明工 2 8 本/日 160.0 橋梁補修の解説と積算

補強部材取付工 2 6 部材/日 8.0 橋梁補修の解説と積算

高力ボルト本締工 2 4 本/日 445.0 橋梁補修の解説と積算

小規模現場塗装工 2 3 ㎡/日 19.5 橋梁補修の解説と積算

STEP1 路面標示標準型A1(夜) 2 ｍ/日 1100.0 土木工事積算基準

STEP1 路面標示標準型B1(夜) 2 ｍ/日 1100.0 土木工事積算基準

STEP1 路面標示消去A(夜) 2 ｍ/日 600.0 土木工事積算基準

STEP3 路面標示標準型A1(夜) 2 ｍ/日 1100.0 土木工事積算基準

STEP3 路面標示標準型B1(夜) 2 ｍ/日 1100.0 土木工事積算基準

STEP3 路面標示消去A(夜) 2 ｍ/日 600.0 土木工事積算基準

STEP3 仮設防護柵A 2 ｍ/日 200.0 土木工事積算基準

STEP3 仮設防護柵A(夜） 2 ｍ/日 200.0 土木工事積算基準

STEP3 仮設防護柵B 2 ｍ/日 200.0 土木工事積算基準

STEP3 仮設防護柵B(夜） 2 ｍ/日 200.0 土木工事積算基準

支障物移転① STEP4 支障物移転① 145

STEP4 Gc-A-E 2 ｍ/日 97.2 土木工事積算基準

STEP4 Gc-A-E1 2 ｍ/日 97.2 土木工事積算基準

STEP4 Gc-A-E1 端末 2 箇所/日 1.0 土木工事積算基準

STEP4 Gc-A-IE1 中間端末 2 箇所/日 1.0 土木工事積算基準

STEP4 Gr-A-E 2 ｍ/日 250.0 土木工事積算基準

STEP4 視線誘導標撤去工 A2 2 基/日 42.0 土木工事積算基準

STEP4 視線誘導標撤去工 A3 2 基/日 23.0 土木工事積算基準

STEP4 距離標撤去工 B2　 2 枚/日 35.0 土木工事積算基準

STEP4 距離標撤去工 C2　 2 枚/日 35.0 土木工事積算基準

STEP4 距離標撤去工 C5　 2 枚/日 49.0 土木工事積算基準

STEP4 Ⅰ-P-M　H=3.0ｍ 2 ｍ/日 13.3 土木工事積算基準

STEP4 Ⅳ-C-M　H=2.0ｍ 2 ｍ/日 114.4 土木工事積算基準

STEP4 落下物防止柵撤去工 G1-2 2 3 ｍ/日 27.0 土木工事積算基準 ※

STEP4 コンクリート構造物取壊し（TypeA) 2  /日 5.5 土木工事積算基準

STEP4 コンクリート構造物取壊し（TypeB) 2  /日 4.0 土木工事積算基準

STEP4 アスファルト舗装版取壊し（TypeA) 2 ㎡/日 379.0 過年度工事実績

STEP4 アスファルト舗装版取壊し（TypeD) 2 ㎡/日 356.0 過年度工事実績

STEP4 アスファルト縁石取壊し 2  /日 5.5 土木工事積算基準

STEP4 土砂Ａ 路肩拡幅 2  /日 240.0 土木工事積算基準

STEP4 土砂Ａ 路肩拡幅 2  /日 240.0 土木工事積算基準

STEP4 土砂Ａ 路肩拡幅 2  /日 240.0 土木工事積算基準

STEP4 土砂Ａ 路肩拡幅 2  /日 240.0 土木工事積算基準

STEP4 親杭式土留工　足場（機械掘削用） 付帯設備工 2 37 式/日 0.0137 土木工事積算基準

STEP4 親杭式土留工　下（Ａ１） 2  /日 96.0 土木工事積算基準

STEP4 親杭式土留工　下（Ａ2） 2  /日 96.0 土木工事積算基準

STEP4 親杭式土留工　上（Ａ１） 2  /日 96.0 土木工事積算基準

STEP4 親杭式土留工　上（Ａ2） 2  /日 96.0 土木工事積算基準

STEP4 コンクリートD1-1　均しコン 2  /日 61.3 土木工事積算基準

STEP4 型わくD　均しコン型枠 2 ㎡/日 111.8 土木工事積算基準

STEP4 鉄筋A　基礎コン：17.5t 2 t/日 4.0 土木工事積算基準

STEP4 型わくC 2 ㎡/日 43.0 土木工事積算基準

STEP4 円筒型わくφ500 2 ｍ/日 13.3 土木工事積算基準

STEP4 円筒型わくφ550 2 ｍ/日 14.2 土木工事積算基準

STEP4 コンクリートB2-1 2  /日 100.0 土木工事積算基準

STEP4 親杭式土留工　足場（ボーリング用） 付帯設備工 2 51 式/日 0.0099 土木工事積算基準

STEP4 コンクリートC2-1　端部コン 2  /日 3.7 土木工事積算基準

STEP4 基礎材 2  /日 1.8 土木工事積算基準

STEP4 大口径ボーリングマシン工φ500 2 本/日 1.1 土木工事積算基準

STEP4 大口径ボーリングマシン工φ550 2 本/日 1.1 土木工事積算基準

STEP4 H=500 2 個/日 5.0 土木工事積算基準

STEP4 H=1000 2 個/日 5.0 土木工事積算基準

STEP4 中詰めモルタル 2  /日 42.1 土木工事積算基準

STEP4 目地材 2 ㎡/日 14.3 土木工事積算基準

STEP4 コンクリートB2-1 2  /日 100.0 土木工事積算基準

STEP4 型わくC 2 ㎡/日 42.1 土木工事積算基準

STEP4 鉄筋A 2 t/日 4.0 土木工事積算基準

STEP4 コンクリートB2-1 2  /日 100.0 土木工事積算基準

STEP4 型わくC 2 ㎡/日 42.1 土木工事積算基準

STEP4 鉄筋A 2 t/日 4.0 土木工事積算基準

STEP4 親杭式土留工　裏込砕石 裏込砕石 2 8  /日 20.0 土木工事積算基準

STEP4 親杭式土留工　下り線（A1側）埋戻し 2  /日 18.2 土木工事積算基準

STEP4 親杭式土留工　上り線（A1側）埋戻し 2  /日 18.2 土木工事積算基準

STEP4 親杭式土留工　下り線（A2側）埋戻し 2  /日 18.2 土木工事積算基準

STEP4 親杭式土留工　上り線（A2側）埋戻し 2  /日 18.2 土木工事積算基準

4
親杭式土留工
　構造物掘削 普通部

路面標示工①

路面標示工②

遮音壁撤去工

親杭式土留工
　端部コン

親杭式土留工
　Ｈ鋼・パネル建て込み

親杭式土留工
　基礎コン

親杭式土留工
　親杭ボーリング

親杭式土留工
　笠コン

38

4
親杭式土留工
　盛土工D

技術提案における標準工程
主要施工能力一覧表（参考）

交通安全・管理施設撤去工

1

1

4

土工部拡幅工

12

10

4

親杭式土留工
　均しコン

主桁補強工

桁端ブラケット工

橋梁上部工
改良工

19

※

5

2

4

122

11

4

構造物取壊し工

仮設防護柵設置撤去工①

捨土掘削

土工部拡幅工

防護柵撤去工（路肩改良）

※

※

※

※

※
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主要工種
施工
STEP

提案
項目

中項目 小項目
施工
Pt数

実作業
日数

単位
施工能力
(1Pt当り)

 能力設定（注１） 摘要

STEP4 裏込め工A 2  /日 18.2 土木工事積算基準

STEP4 裏込め工A 2  /日 18.2 土木工事積算基準

STEP4 裏込め工A 2  /日 18.2 土木工事積算基準

STEP4 裏込め工A 2  /日 18.2 土木工事積算基準

STEP4 種散布工 2 ㎡/日 180.5 土木工事積算基準

STEP4 Ⅰ-P-S　H=3.0ｍ 2 ｍ/日 13.3 土木工事積算基準

STEP4 Ⅰ-P-S　H=5.0ｍ 2 ｍ/日 10.5 土木工事積算基準

STEP4 ＥＰＳ工　下（Ａ1） 2  /日 96.0 土木工事積算基準

STEP4 ＥＰＳ工　下（Ａ2） 2  /日 96.0 土木工事積算基準

STEP4 ＥＰＳ工　上（Ａ1） 2  /日 96.0 土木工事積算基準

STEP4 ＥＰＳ工　上（Ａ2） 2  /日 96.0 土木工事積算基準

STEP4 EPSブロック 2  /日 42.0 土木工事積算基準

STEP4 コンクリート床版工 2 ㎡/日 185.8 土木工事積算基準

STEP4 裏込砕石 2  /日 20.0 土木工事積算基準

STEP4 壁面工 2 ㎡/日 65.0 土木工事積算基準

STEP4 重力式天端工 2 ｍ/日 4.7 土木工事積算基準

STEP4 遮音壁基礎工 2 ｍ/日 4.7 土木工事積算基準

STEP4 EPS工法　下り線（A1側）埋戻し 2  /日 18.2 土木工事積算基準

STEP4 EPS工法　上り線（A1側）埋戻し 2  /日 18.2 土木工事積算基準

STEP4 EPS工法　下り線（A2側）埋戻し 2  /日 18.2 土木工事積算基準

STEP4 EPS工法　上り線（A2側）埋戻し 2  /日 18.2 土木工事積算基準

STEP4 橋台拡幅工　足場 足場工 2 7 空 /日 13.2 土木工事積算基準 ※

STEP4 下部工拡幅　下（Ａ１） 2  /日 96.0 土木工事積算基準

STEP4 下部工拡幅　下（Ａ2） 2  /日 96.0 土木工事積算基準

STEP4 下部工拡幅　上（Ａ１） 2  /日 96.0 土木工事積算基準

STEP4 下部工拡幅　上（Ａ2） 2  /日 96.0 土木工事積算基準

STEP4 アンカー工（φ35×L385・水平方向） 2 本/日 29.2 土木工事積算基準

STEP4 コンクリート表面処理工 2 ㎡/日 150.0 土木工事積算基準

STEP4 コンクリートA1-3　壁 2  /日 11.3 土木工事積算基準

STEP4 コンクリートA1-4　壁高欄 2  /日 0.6 土木工事積算基準

STEP4 コンクリートD1-1　均しコン 2  /日 1.3 土木工事積算基準

STEP4 型わくA　壁高欄 2 ㎡/日 6.4 土木工事積算基準

STEP4 型わくC　壁 2 ㎡/日 66.0 土木工事積算基準

STEP4 型わくD　均しコン 2 ㎡/日 2.3 土木工事積算基準

STEP4 鉄筋A 2 t/日 4.0 土木工事積算基準

STEP4 EPSブロック　施工費 2  /日 42.0 土木工事積算基準

STEP4 コンクリート床版工 2 ㎡/日 97.5 土木工事積算基準

STEP4 壁面工 2 ㎡/日 65.0 土木工事積算基準

STEP4 剛性防護柵工 2 ｍ/日 6.4 土木工事積算基準

STEP4 重力式天端工 2 ｍ/日 2.1 土木工事積算基準

STEP4 下部工拡幅　下り線（A1側）埋戻し 2  /日 18.2 土木工事積算基準

STEP4 下部工拡幅　上り線（A1側）埋戻し 2  /日 18.2 土木工事積算基準

STEP4 下部工拡幅　下り線（A2側）埋戻し 2  /日 18.2 土木工事積算基準

STEP4 下部工拡幅　上り線（A2側）埋戻し 2  /日 18.2 土木工事積算基準

STEP4 下部路床 2  /日 18.2 土木工事積算基準

STEP4 下部路床 2  /日 18.2 土木工事積算基準

STEP4 下部路床 2  /日 18.2 土木工事積算基準

STEP4 下部路床 2  /日 18.2 土木工事積算基準

STEP4 上部路床 2  /日 18.2 土木工事積算基準

STEP4 上部路床 2  /日 18.2 土木工事積算基準

STEP4 上部路床 2  /日 18.2 土木工事積算基準

STEP4 上部路床 2  /日 18.2 土木工事積算基準

STEP4 用排水溝 PuL・0.30・0.30 2 ｍ/日 43.0 土木工事積算基準

STEP4 用排水溝 PuL・0.30・0.15～0.25 2 ｍ/日 47.0 土木工事積算基準

STEP4 用排水溝 St・φ0.30（C） 2 ｍ/日 42.9 土木工事積算基準

STEP4 用排水溝 GCV（4）・0.30 2 ｍ/日 193.3 土木工事積算基準

STEP4 用排水管 P（Po-B）φ0.40（Sd-B） 2 ｍ/日 25.8 土木工事積算基準

STEP4 集水ます TypeB1 2 箇所/日 0.7 土木工事積算基準

STEP4 集水ます TypeD 2 箇所/日 0.7 土木工事積算基準

STEP4 集水ます TypeE 2 箇所/日 0.8 土木工事積算基準

STEP4 集水ます TypeF 2 箇所/日 0.7 土木工事積算基準

STEP4 集水ます TypeG1 2 箇所/日 0.7 土木工事積算基準

STEP4 用排水溝ののみ口、吐口 Di-L-1.00 2 箇所/日 0.7 土木工事積算基準

STEP4 路肩客土 2  /日 29.4 土木工事積算基準

STEP4 路肩客土 2  /日 29.4 土木工事積算基準

STEP4 路肩客土 2  /日 29.4 土木工事積算基準

STEP4 路肩客土 2  /日 29.4 土木工事積算基準

STEP4 粒度調整路盤工（t=20㎝） 2 ㎡/日 575.6 土木工事積算基準

STEP4 加熱アスファルト表層工（t=4㎝） 2 ㎡/日 1300.0 土木工事積算基準

STEP4 加熱アスファルト基層工（t=6㎝） 2 ㎡/日 1300.0 土木工事積算基準

STEP4 加熱アスファルト安定処理路盤工（t=20㎝） 2 ㎡/日 1300.0 土木工事積算基準

STEP4 防護柵　Gr-A-4E 2 ｍ/日 130.0 土木工事積算基準

STEP4 防護柵　Gr-A-BJ 2 ｍ/日 40.0 土木工事積算基準

STEP4 コンクリートシール工ｔ=5cm 2 ㎡/日 36.9 土木工事積算基準

STEP4 コンクリートシール工ｔ=10cm 2 ㎡/日 18.4 土木工事積算基準

STEP4 仮設防護柵設置撤去工② 仮設防護柵A　設置 2 2 ｍ/日 200.0 土木工事積算基準

STEP4 舗装版切断 1 m/日 175.0 土木工事積算基準

STEP4 舗装版撤去（バックホウ） 1 ㎡/日 379.0 国土交通省 作業日当り標準作業量

STEP4 舗装版撤去（バックホウ）（昼夜） 1 ㎡/日 189.5 国土交通省 作業日当り標準作業量

STEP4 壁高欄吊孔・切断用吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP4 壁高欄切断 1 ㎡/日 2.2 土木工事積算基準

STEP4 壁高欄切断(昼夜) 1 ㎡/日 2.2 土木工事積算基準

STEP4 床版切断 1 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP4 床版切断（昼夜） 1 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP4 壁高欄撤去 1 m/日 23.0 土木工事積算基準

STEP4 壁高欄撤去（昼夜） 1 m/日 23.0 土木工事積算基準

 親杭式土留工　遮音壁

親杭式土留工
　裏込め

用排水工

軽量盛土工（ＢＯＸ上）

4

盛土工A

盛土工B

橋台拡幅工
　コンクリート打設（橋台）

橋台拡幅工
　軽量盛土工（橋台）

8

31

13

7

4

14

軽量盛土工
　構造物掘削 普通部

軽量盛土工
　盛土工D

26

路肩復旧工

4

7

8

4

橋台拡幅工
 構造物掘削 普通部

壁高欄撤去

盛土工C 4

8

18

橋台拡幅工
　盛土工D

4

構造物取壊し工 5

土工部拡幅工

橋梁上部工
仮設拡幅工
（上り線）

簡易舗装工

※

※

※

※

※

※

※

※
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主要工種
施工
STEP

提案
項目

中項目 小項目
施工
Pt数

実作業
日数

単位
施工能力
(1Pt当り)

 能力設定（注１） 摘要

STEP4 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP4 床版切断橋軸方向 1 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP4 床版切断橋軸直角方向 1 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP4 床版撤去+床版撤去（昼夜） 1 枚/日 3.0 過年度工事実績

STEP4 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP4 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工（昼夜） 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP4 拡幅部伸縮装置 1 2 t/日 5.0 土木工事積算基準 ※

STEP4 ブラケット・補強材取付 2 21 部材/日 8.0 橋梁補修の解説と積算 ※

STEP4 鋼桁孔明工 1 本/日 160.0 橋梁補修の解説と積算

STEP4 鋼床版架設（夜） 1 枚/日 1.0 過年度工事実績

STEP4 高力ボルト本締工 1 本/日 1670.0 土木工事積算基準

STEP4 鋼製壁高欄設置 1 m/日 33.0 国土交通省 作業日当り標準作業量

STEP4 鋼製壁高欄設置（昼夜） 1 m/日 33.0 国土交通省 作業日当り標準作業量

STEP4 レベリング層 1 t/日 603.0 土木工事積算基準

STEP4 表層 1 t/日 569.5 土木工事積算基準

STEP4 舗装版切断 1 m/日 175.0 土木工事積算基準

STEP4 舗装版撤去（バックホウ） 1 ㎡/日 379.0 国土交通省 作業日当り標準作業量

STEP4 舗装版撤去（バックホウ）（昼夜） 1 ㎡/日 189.5 国土交通省 作業日当り標準作業量

STEP4 壁高欄吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP4 壁高欄切断 1 ㎡/日 2.2 土木工事積算基準

STEP4 壁高欄切断（昼夜） 1 ㎡/日 2.2 土木工事積算基準

STEP4 床版切断 1 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP4 床版切断（昼夜） 1 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP4 壁高欄撤去 1 m/日 23.0 土木工事積算基準

STEP4 壁高欄撤去（昼夜） 1 m/日 23.0 土木工事積算基準

STEP4 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP4 床版切断橋軸方向 1 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP4 床版切断橋軸直角方向 1 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP4 床版撤去 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP4 床版撤去（昼夜） 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP4 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP4 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工（昼夜） 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP4 拡幅部伸縮装置 1 2 t/日 5.0 土木工事積算基準 ※

STEP4 ブラケット・補強材取付 2 21 部材/日 8.0 橋梁補修の解説と積算 ※

STEP4 鋼桁孔明工 1 本/日 160.0 橋梁補修の解説と積算

STEP4 鋼床版架設（夜） 1 枚/日 1.0 過年度工事実績

STEP4 高力ボルト本締工 1 本/日 1670.0 土木工事積算基準

STEP4 鋼製壁高欄設置 1 m/日 33.0 国土交通省 作業日当り標準作業量

STEP4 鋼製壁高欄設置（昼夜） 1 m/日 33.0 国土交通省 作業日当り標準作業量

STEP4 レベリング層 1 t/日 603.0 土木工事積算基準

STEP4 表層 1 t/日 569.5 土木工事積算基準

STEP5 路面標示標準型A1 2 ｍ/日 1100.0 土木工事積算基準

STEP5 路面標示標準型A1(夜) 2 ｍ/日 1100.0 土木工事積算基準

STEP5 路面標示標準型B1 2 ｍ/日 1100.0 土木工事積算基準

STEP5 簡易路面標示(夜) 2 ｍ/日 1100.0 過年度工事実績

STEP5 路面標示消去A(夜) 2 ｍ/日 600.0 土木工事積算基準

STEP5 路面標示消去B(夜) 2 ｍ/日 600.0 土木工事積算基準

STEP5 仮設防護柵A　仮置 2 ｍ/日 250.0 土木工事積算基準

STEP5 仮設防護柵A　仮置(夜) 2 ｍ/日 250.0 土木工事積算基準

STEP5 仮設防護柵B　仮置 2 ｍ/日 250.0 土木工事積算基準

STEP5 仮設防護柵B　仮置(夜) 2 ｍ/日 250.0 土木工事積算基準

STEP7 路面標示標準型A1 2 ｍ/日 1100.0 土木工事積算基準

STEP7 路面標示標準型A1(夜) 2 ｍ/日 1100.0 土木工事積算基準

STEP7 路面標示標準型B1(夜) 2 ｍ/日 1100.0 土木工事積算基準

STEP7 路面標示消去A(夜) 2 ｍ/日 600.0 土木工事積算基準

STEP7 路面標示消去C1(夜) 2 ｍ/日 600.0 土木工事積算基準

STEP7 路面標示消去C2(夜) 2 ｍ/日 600.0 土木工事積算基準

STEP7 仮設防護柵A　設置(夜) 2 ｍ/日 200.0 土木工事積算基準

STEP7 仮設防護柵B　設置(夜) 2 ｍ/日 200.0 土木工事積算基準

STEP8 視線誘導標撤去工　D2-3 2 基/日 42.0 土木工事積算基準

STEP8 距離標撤去工　B2　 2 枚/日 35.0 土木工事積算基準

STEP8 仮設視線誘導標設置撤去工①　A2 2 基/日 11.2 土木工事積算基準

STEP8 仮設距離標設置撤去工①　B2　 2 枚/日 18.1 土木工事積算基準

STEP8 仮設距離標設置撤去工①　C2　 2 枚/日 17.4 土木工事積算基準

STEP8 仮設視線誘導標設置撤去工②　A2 2 基/日 11.2 土木工事積算基準

STEP8 仮設距離標設置撤去工②　B2　 2 枚/日 18.1 土木工事積算基準

STEP8 仮設車線分離標　ポール（H=650mm）設置(夜)　 2 基/日 48.0 土木工事積算基準

STEP8 中央分離帯転落防止網撤去工 2 ｍ/日 63.3 土木工事積算基準

STEP8 Gr-SBｍ-2E 2 ｍ/日 120.0 土木工事積算基準

STEP8 Gr-S（S）-B2 2 ｍ/日 200.0 土木工事積算基準

STEP8 Gr-S（S）-E2 2 ｍ/日 120.0 土木工事積算基準

STEP8 Gr-SBｍ-2E（D)(2) 2 ｍ/日 120.0 土木工事積算基準

STEP8 Gr-SBｍ-Mo（D) 2 ｍ/日 120.0 土木工事積算基準

STEP8 コンクリート構造物取壊し（TypeA) 2  /日 5.5 土木工事積算基準

STEP8 コンクリート構造物取壊し（TypeB) 2  /日 4.0 土木工事積算基準

STEP8 アスファルト舗装版取壊し（TypeC) 2 ㎡/日 379.0 過年度工事実績

STEP8 アスファルト舗装版取壊し（TypeD) 2 ㎡/日 356.0 過年度工事実績

STEP8 グレーチング蓋　U 0.30用 2 ｍ/日 89.2 土木工事積算基準

STEP8 グレーチング蓋　Dc＾-M-A用 2 枚/日 7.0 土木工事積算基準

STEP8 土砂Ａ 路肩拡幅、渡り線 2  /日 240.0 土木工事積算基準

STEP8 土砂Ａ 路肩拡幅、渡り線 2  /日 240.0 土木工事積算基準

STEP8 上部路床 2  /日 18.2 土木工事積算基準

STEP8 上部路床 2  /日 18.2 土木工事積算基準

STEP8 L型擁壁　H=900　 2 ｍ/日 12.6 土木工事積算基準

STEP8 L型擁壁　H=1000　 2 ｍ/日 12.4 土木工事積算基準

※

※

拡幅鋼床版工

壁高欄撤去

アスファルト舗装工

拡幅鋼床版工

交通安全・管理施設撤去工

路面標示工③

仮設防護柵設置撤去工③

仮設防護柵設置撤去工④

既設床版撤去

8

81既設床版撤去

88

2

2

5

27

41

88

15

4

4

3

3路面標示工④

構造物取壊し工

捨土掘削

32

盛土工A

擁壁設置工

2

16

9

アスファルト舗装工

構造物取壊し工

橋梁上部工
仮設拡幅工
（上り線）

中央分離帯
改良工

橋梁上部工
仮設拡幅工
（下り線）

防護柵撤去工

※
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主要工種
施工
STEP

提案
項目

中項目 小項目
施工
Pt数

実作業
日数

単位
施工能力
(1Pt当り)

 能力設定（注１） 摘要

STEP8 用排水溝 PuL・0.30・0.30 2 ｍ/日 43.0 土木工事積算基準

STEP8 用排水溝 PuL・0.30・0.10～0.25 2 ｍ/日 49.0 土木工事積算基準

STEP8 用排水溝 St・φ0.30（C） 2 ｍ/日 42.9 土木工事積算基準

STEP8 用排水溝 St・φ0.30（D） 2 ｍ/日 41.4 土木工事積算基準

STEP8 用排水溝 St・φ0.30（E） 2 ｍ/日 40.7 土木工事積算基準

STEP8 用排水溝 P-Bx・0.30・0.30 2 箇所/日 43.0 土木工事積算基準

STEP8 集水ます TypeB1 2 箇所/日 0.7 土木工事積算基準

STEP8 集水ます TypeD1 2 箇所/日 0.4 土木工事積算基準

STEP8 集水ます TypeE1 2 箇所/日 0.8 土木工事積算基準

STEP8 集水ます TypeL 2 箇所/日 0.7 土木工事積算基準

STEP8 路肩客土 2  /日 29.4 土木工事積算基準

STEP8 路肩客土 2  /日 29.4 土木工事積算基準

STEP8 粒度調整路盤工（t=20㎝） 2 ㎡/日 575.5 土木工事積算基準

STEP8 加熱アスファルト表層工（t=4㎝） 2 ㎡/日 1300.0 土木工事積算基準

STEP8 加熱アスファルト基層工（t=6㎝） 2 ㎡/日 1300.0 土木工事積算基準

STEP8 加熱アスファルト安定処理路盤工（t=20㎝） 2 ㎡/日 1300.0 土木工事積算基準

STEP8 コンクリートシール工 ｔ=5cm 2 11 ㎡/日 36.9 土木工事積算基準

STEP9 路面標示標準型B1 2 ｍ/日 1100.0 土木工事積算基準

STEP9 路面標示標準型B1(夜) 2 ｍ/日 1100.0 土木工事積算基準

STEP9 路面標示標準型C1(夜) 2 ㎡/日 75.0 土木工事積算基準

STEP9 路面標示消去A(夜) 2 ｍ/日 600.0 土木工事積算基準

STEP9 仮設防護柵A　(夜) 2 ｍ/日 200.0 土木工事積算基準

STEP9 仮設防護柵A　撤去(夜) 2 ｍ/日 250.0 土木工事積算基準

STEP9 仮設防護柵A　設置(夜) 2 ｍ/日 200.0 土木工事積算基準

STEP9 仮設防護柵B　撤去(夜) 2 ｍ/日 274.7 土木工事積算基準

STEP9 仮設防護柵B　設置(夜) 2 ｍ/日 250.0 土木工事積算基準

STEP9 仮設防護柵B　仮置(夜) 2 ｍ/日 250.0 土木工事積算基準

STEP9 仮設防護柵C　(夜) 2 ｍ/日 25.0 土木工事積算基準

STEP10 舗装版切断 2 m/h 175.0 土木工事積算基準

STEP10 舗装版切削 1 ㎡/日 2172.8 土木工事積算基準

STEP10 舗装版切削（夜） 1 ㎡/日 1086.4 土木工事積算基準

STEP10 〇 既設縦桁撤去 2 11 部材/日 8.0 橋梁補修の解説と積算 ※

STEP10 検査路撤去 2 17 t/日 1.3 橋梁補修の解説と積算 ※

STEP10 伸縮装置撤去 1 t/日 8.3 土木工事積算基準

STEP10 伸縮装置設置 1 t/日 5.0 土木工事積算基準

STEP10 既設地覆部削孔 2 箇所/日 13.0 土木工事積算基準

STEP10 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP10 床版切断橋軸方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP10 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP10 床版撤去 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP10 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP10 型枠 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP10 型枠（昼夜） 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP10 鉄筋 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP10 鉄筋（昼夜） 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP10 コンクリートA1-1（早強） 1  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP10 養生 1 式 1.0 7日養生

STEP10 伸縮装置撤去 1 t/日 8.3 土木工事積算基準

STEP10 伸縮装置設置 1 t/日 5.0 土木工事積算基準

STEP10 既設地覆部削孔 2 箇所/日 13.0 土木工事積算基準

STEP10 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP10 床版切断橋軸方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP10 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP10 床版撤去 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP10 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP10 型枠 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP10 型枠（昼夜） 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP10 鉄筋 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP10 鉄筋（昼夜） 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP10 コンクリートA1-1（早強） 1  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP10 養生 1 式 1.0 7日養生

STEP10 既設地覆部削孔 2 箇所/日 13.0 土木工事積算基準

STEP10 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP10 床版切断橋軸方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP10 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP10 床版撤去 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP10 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP10 型枠 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP10 型枠（昼夜） 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP10 鉄筋 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP10 鉄筋（昼夜） 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP10 コンクリートA1-1（早強） 1  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP10 養生 1 式 1.0 7日養生

STEP10 伸縮装置撤去 1 t/日 8.3 土木工事積算基準

STEP10 伸縮装置設置 1 t/日 5.0 土木工事積算基準

STEP10 既設地覆部削孔 2 箇所/日 13.0 土木工事積算基準

STEP10 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP10 床版切断橋軸方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP10 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP10 床版撤去 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP10 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP10 型枠 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP10 型枠（昼夜） 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP10 鉄筋 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP10 鉄筋（昼夜） 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP10 コンクリートA1-1（早強） 1  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP10 養生 1 式 1.0 7日養生

〇

〇

〇

〇

〇

場所打ちRC床版（P5）A1側

場所打ちRC床版（P2）A2側

場所打ちRC床版（A1）

場所打ちRC床版（P2）A1側

26

路面標示工⑤

簡易舗装工 5

1

1

5

16

13

16

構造物取壊し工

盛土工C 2

16

仮設防護柵設置撤去工⑤

用排水工

中央分離帯
改良工

床版取替工
(上り線中分側)
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主要工種
施工
STEP

提案
項目

中項目 小項目
施工
Pt数

実作業
日数

単位
施工能力
(1Pt当り)

 能力設定（注１） 摘要

STEP10 既設地覆部削孔 2 箇所/日 13.0 土木工事積算基準

STEP10 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP10 床版切断橋軸方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP10 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP10 床版撤去 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP10 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP10 型枠 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP10 型枠（昼夜） 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP10 鉄筋 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP10 鉄筋（昼夜） 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP10 コンクリートA1-1（早強） 1  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP10 養生 1 式 1.0 7日養生

STEP10 伸縮装置撤去 1 t/日 8.3 土木工事積算基準

STEP10 伸縮装置設置 1 t/日 5.0 土木工事積算基準

STEP10 既設地覆部削孔 2 箇所/日 13.0 土木工事積算基準

STEP10 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP10 床版切断橋軸方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP10 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP10 床版撤去 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP10 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP10 型枠 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP10 型枠（昼夜） 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP10 鉄筋 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP10 鉄筋（昼夜） 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP10 コンクリートA1-1（早強） 1  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP10 養生 1 式 1.0 7日養生

STEP10 既設地覆部削孔 2 箇所/日 13.0 土木工事積算基準

STEP10 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP10 床版切断橋軸方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP10 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP10 床版撤去 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP10 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP10 型枠 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP10 型枠（昼夜） 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP10 鉄筋 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP10 鉄筋（昼夜） 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP10 コンクリートA1-1（早強） 1  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP10 養生 1 式 1.0 7日養生

STEP10 伸縮装置撤去 1 t/日 8.3 土木工事積算基準

STEP10 伸縮装置設置 1 t/日 5.0 土木工事積算基準

STEP10 既設地覆部削孔 2 箇所/日 13.0 土木工事積算基準

STEP10 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP10 床版切断橋軸方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP10 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP10 床版撤去 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP10 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP10 型枠 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP10 型枠（昼夜） 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP10 鉄筋 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP10 鉄筋（昼夜） 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP10 コンクリートA1-1（早強） 1  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP10 養生 1 式 1.0 7日養生

STEP10 既設地覆部削孔 2 箇所/日 13.0 土木工事積算基準

STEP10 既設地覆部削孔（昼夜） 2 箇所/日 13.0 土木工事積算基準

STEP10 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP10 既設床版吊孔削孔（昼夜） 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP10 床版切断橋軸方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP10 床版切断橋軸方向（昼夜） 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP10 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP10 床版切断橋軸直角方向（昼夜） 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP10 床版撤去 2 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP10 床版撤去（昼夜） 2 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP10 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 2 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP10 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工（昼夜） 2 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP10 プレキャストＰＣ床版架設（A1~P2） 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP10 プレキャストＰＣ床版架設（A1~P2）（昼夜） 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP10 スタッドジベル溶植（A1~P2） 1 本/日 186.0 橋梁架設工事の積算

STEP10 スタッドジベル溶植（A1~P2）（昼夜） 1 本/日 186.0 橋梁架設工事の積算

STEP10 プレキャストＰＣ床版架設（P2~P5） 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP10 プレキャストＰＣ床版架設（P2~P5）（昼夜） 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP10 スタッドジベル溶植（P2~P5） 1 本/日 186.0 橋梁架設工事の積算

STEP10 スタッドジベル溶植（P2~P5）（昼夜） 1 本/日 186.0 橋梁架設工事の積算

STEP10 プレキャストＰＣ床版架設（P5~P8） 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP10 プレキャストＰＣ床版架設（P5~P8）（昼夜） 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP10 スタッドジベル溶植（P5~P8） 1 本/日 186.0 橋梁架設工事の積算

STEP10 スタッドジベル溶植（P5~P8）（昼夜） 1 本/日 186.0 橋梁架設工事の積算

STEP10 プレキャストＰＣ床版架設（P8~A2） 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP10 プレキャストＰＣ床版架設（P8~A2）（昼夜） 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP10 スタッドジベル溶植（P8~A2） 1 本/日 186.0 橋梁架設工事の積算

STEP10 スタッドジベル溶植（P8~A2）（昼夜） 1 本/日 186.0 橋梁架設工事の積算

STEP10 型枠 2 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP10 型枠（昼夜） 2 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP10 鉄筋 2 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP10 鉄筋（昼夜） 2 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP10 コンクリートP6-5 2  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP10 鋼製壁高欄設置 2 m/日 33.0 国土交通省 作業日当り標準作業量

STEP10 鋼製壁高欄設置（昼夜） 2 m/日 33.0 国土交通省 作業日当り標準作業量

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

※既設床版撤去

プレキャストＰＣ床版
接合（間詰工）

19

プレキャストＰＣ床版架設
（P5～A1）

プレキャストＰＣ床版架設
（P5～A2）

19

20

9

4鋼製壁高欄設置工

17

14

17

13

場所打ちRC床版（P5）A2側

場所打ちRC床版（A2）

場所打ちRC床版（P8）A2側

場所打ちRC床版（P8）A1側

床版取替工
(上り線中分側)
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主要工種
施工
STEP

提案
項目

中項目 小項目
施工
Pt数

実作業
日数

単位
施工能力
(1Pt当り)

 能力設定（注１） 摘要

STEP10 床版部下地処理工 2 ㎡/日 500.0 土木工事積算基準

STEP10 床版防水工 2 ㎡/日 500.0 土木工事積算基準

STEP10 レベリング層 1 t/日 603.0 土木工事積算基準

STEP10 表層 1 t/日 569.5 土木工事積算基準

STEP10 素地調整 2 ㎡/日 90.0 土木工事積算基準

STEP10 プライマー塗布 2 ㎡/日 240.0 土木工事積算基準

STEP10 下塗り 2 ㎡/日 80.0 土木工事積算基準

STEP10 中塗り 2 ㎡/日 200.0 土木工事積算基準

STEP10 上塗り 2 ㎡/日 200.0 土木工事積算基準

STEP10 仮設視線誘導標設置撤去 A2 2 基/日 11.2 土木工事積算基準

STEP10 仮設視線誘導標設置撤去 A3-1(Ⅱ) 2 基/日 12.0 土木工事積算基準

STEP10 仮設距離標設置撤去 B2 2 枚/日 18.1 土木工事積算基準

STEP10 仮設距離標設置撤去 C2 2 枚/日 17.4 土木工事積算基準

STEP10 仮設距離標設置撤去 C5 2 枚/日 26.7 土木工事積算基準

STEP10 仮設車線分離標 ポール(Ｈ=650㎜)設置(夜) 2 基/日 80.0 土木工事積算基準

STEP10 仮設車線分離標 ポール(Ｈ=650㎜)移設(夜） 2 基/日 46.1 土木工事積算基準

STEP11 路面標示標準型A1 2 ｍ/日 1100.0 土木工事積算基準

STEP11 路面標示標準型A1(夜) 2 ｍ/日 1100.0 土木工事積算基準

STEP11 路面標示標準型B1 2 ｍ/日 1100.0 土木工事積算基準

STEP11 路面標示標準型B1(夜) 2 ｍ/日 1100.0 土木工事積算基準

STEP11 路面標示標準型C1(夜) 2 ㎡/日 75.0 土木工事積算基準

STEP11 路面標示消去A(夜) 2 ｍ/日 600.0 土木工事積算基準

STEP11 仮設防護柵A (夜) 2 ｍ/日 200.0 土木工事積算基準

STEP11 仮設防護柵A 撤去(夜) 2 ｍ/日 200.0 土木工事積算基準

STEP11 仮設防護柵A 設置(夜) 2 ｍ/日 200.0 土木工事積算基準

STEP11 仮設防護柵B 撤去(夜) 2 ｍ/日 200.0 土木工事積算基準

STEP11 仮設防護柵B 設置(夜) 2 ｍ/日 200.0 土木工事積算基準

STEP12 舗装版切削 1 ㎡/日 1612.8 土木工事積算基準

STEP12 舗装版切削（夜） 1 ㎡/日 806.4 土木工事積算基準

STEP12 〇 既設縦桁撤去 1 20 部材/日 8.0 橋梁補修の解説と積算 ※

STEP12 伸縮装置撤去 1 t/日 8.3 土木工事積算基準

STEP12 伸縮装置設置 1 t/日 5.0 土木工事積算基準

STEP12 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP12 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP12 床版撤去 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP12 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP12 型枠 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP12 型枠（昼夜） 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP12 鉄筋 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP12 鉄筋（昼夜） 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP12 コンクリートA1-1（早強） 1  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP12 養生 1 式 1.0 7日養生

STEP12 伸縮装置撤去 1 t/日 8.3 土木工事積算基準

STEP12 伸縮装置設置 1 t/日 5.0 土木工事積算基準

STEP12 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP12 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP12 床版撤去 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP12 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP12 型枠 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP12 型枠（昼夜） 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP12 鉄筋 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP12 鉄筋（昼夜） 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP12 コンクリートA1-1（早強） 1  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP12 養生 1 式 1.0 7日養生

STEP12 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP12 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP12 床版撤去 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP12 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP12 型枠 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP12 型枠（昼夜） 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP12 鉄筋 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP12 鉄筋（昼夜） 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP12 コンクリートA1-1（早強） 1  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP12 養生 1 式 1.0 7日養生

STEP12 伸縮装置撤去 1 t/日 8.3 土木工事積算基準

STEP12 伸縮装置設置 1 t/日 5.0 土木工事積算基準

STEP12 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP12 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP12 床版撤去 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP12 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP12 型枠 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP12 型枠（昼夜） 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP12 鉄筋 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP12 鉄筋（昼夜） 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP12 コンクリートA1-1（早強） 1  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP12 養生 1 式 1.0 7日養生

STEP12 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP12 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP12 床版撤去 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP12 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP12 型枠 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP12 型枠（昼夜） 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP12 鉄筋 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP12 鉄筋（昼夜） 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP12 コンクリートA1-1（早強） 1  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP12 養生 1 式 1.0 7日養生

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

※

15

14

12

14

13

路面標示工⑥

表面保護工

アスファルト舗装工

床版防水工 10

2

場所打ちRC床版（A1）

場所打ちRC床版（P2）A2側

場所打ちRC床版（P5）A1側

場所打ちRC床版（P2）A1側

構造物取壊し工 1

1

交通安全・管理施設撤去工 6

仮設防護柵設置撤去工⑥

7

床版取替工
(上り線中分側)

車線運用切替工
①

床版取替工
(上り線路肩側)

1

場所打ちRC床版（P5）A2側
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主要工種
施工
STEP

提案
項目

中項目 小項目
施工
Pt数

実作業
日数

単位
施工能力
(1Pt当り)

 能力設定（注１） 摘要

STEP12 伸縮装置撤去 1 t/日 8.3 土木工事積算基準

STEP12 伸縮装置設置 1 t/日 5.0 土木工事積算基準

STEP12 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP12 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP12 床版撤去 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP12 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP12 型枠 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP12 型枠（昼夜） 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP12 鉄筋 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP12 鉄筋（昼夜） 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP12 コンクリートA1-1（早強） 1  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP12 養生 1 式 1.0 7日養生

STEP12 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP12 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP12 床版撤去 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP12 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP12 型枠 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP12 型枠（昼夜） 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP12 鉄筋 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP12 鉄筋（昼夜） 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP12 コンクリートA1-1（早強） 1  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP12 養生 1 式 1.0 7日養生

STEP12 伸縮装置撤去 1 t/日 8.3 土木工事積算基準

STEP12 伸縮装置設置 1 t/日 5.0 土木工事積算基準

STEP12 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP12 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP12 床版撤去 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP12 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP12 型枠 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP12 型枠（昼夜） 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP12 鉄筋 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP12 鉄筋（昼夜） 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP12 コンクリートA1-1（早強） 1  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP12 養生 1 式 1.0 7日養生

STEP12 舗装版切削 2 ㎡/日 1990.8 土木工事積算基準

STEP12 舗装版切削（昼夜） 2 ㎡/日 995.4 土木工事積算基準

STEP12 鋼床版切断 2 m/日 100.0 橋梁補修の解説と積算

STEP12 鋼床版切断（昼夜） 2 m/日 100.0 橋梁補修の解説と積算

STEP12 鋼床版撤去 2 ㎡/日 209.2 国土交通省 作業日当り標準作業量

STEP12 鋼床版撤去（昼夜） 2 ㎡/日 209.2 国土交通省 作業日当り標準作業量

STEP12 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP12 既設床版吊孔削孔（昼夜） 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP12 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP12 床版切断橋軸直角方向（昼夜） 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP12 床版撤去 2 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP12 床版撤去（昼夜） 2 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP12 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 2 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP12 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工（昼夜） 2 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP12 プレキャストＰＣ床版架設（A1~P2） 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP12 プレキャストＰＣ床版架設（A1~P2）（昼夜） 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP12 スタッドジベル溶植（A1~P2） 1 本/日 186.0 橋梁架設工事の積算

STEP12 スタッドジベル溶植（A1~P2）（昼夜） 1 本/日 186.0 橋梁架設工事の積算

STEP12 プレキャストＰＣ床版架設（P2~P5） 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP12 プレキャストＰＣ床版架設（P2~P5）（昼夜） 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP12 スタッドジベル溶植（P2~P5） 1 本/日 186.0 橋梁架設工事の積算

STEP12 スタッドジベル溶植（P2~P5）（昼夜） 1 本/日 186.0 橋梁架設工事の積算

STEP12 プレキャストＰＣ床版架設（P5~P8） 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP12 プレキャストＰＣ床版架設（P5~P8）（昼夜） 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP12 スタッドジベル溶植（P5~P8） 1 本/日 186.0 橋梁架設工事の積算

STEP12 スタッドジベル溶植（P5~P8）（昼夜） 1 本/日 186.0 橋梁架設工事の積算

STEP12 プレキャストＰＣ床版架設（P8~A2） 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP12 プレキャストＰＣ床版架設（P8~A2）（昼夜） 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP12 スタッドジベル溶植（P8~A2） 1 本/日 186.0 橋梁架設工事の積算

STEP12 スタッドジベル溶植（P8~A2）（昼夜） 1 本/日 186.0 橋梁架設工事の積算

STEP12 型枠 2 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP12 型枠（昼夜） 2 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP12 鉄筋 2 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP12 鉄筋（昼夜） 2 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP12 コンクリートP6-5 2  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP12 〇 ＰＣ鋼材引張工 ＰＣ鋼材引張 2 14 箇所/日 33.3 土木工事積算基準

STEP12 鋼製壁高欄設置 2 m/日 33.0 国土交通省 作業日当り標準作業量

STEP12 鋼製壁高欄設置（昼夜） 2 m/日 33.0 国土交通省 作業日当り標準作業量

STEP12 床版部下地処理工 2 ㎡/日 500.0 土木工事積算基準

STEP12 床版防水工 2 ㎡/日 500.0 土木工事積算基準

STEP12 レベリング層 1 t/日 603.0 土木工事積算基準

STEP12 表層 1 t/日 569.5 土木工事積算基準

STEP12 素地調整 2 ㎡/日 90.0 土木工事積算基準

STEP12 プライマー塗布 2 ㎡/日 240.0 土木工事積算基準

STEP12 下塗り 2 ㎡/日 80.0 土木工事積算基準

STEP12 中塗り 2 ㎡/日 200.0 土木工事積算基準

STEP12 上塗り 2 ㎡/日 200.0 土木工事積算基準

STEP13 路面標示標準型A1 2 ｍ/日 1100.0 土木工事積算基準

STEP13 路面標示標準型A1(夜) 2 ｍ/日 1100.0 土木工事積算基準

STEP13 路面標示標準型B1 2 ｍ/日 1100.0 土木工事積算基準

STEP13 路面標示消去(夜) 2 ｍ/日 600.0 土木工事積算基準

STEP13 仮設防護柵A 仮置(夜) 2 ｍ/日 250.0 土木工事積算基準

STEP13 仮設防護柵B 仮置(夜) 2 ｍ/日 250.0 土木工事積算基準

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

※

※

※

15

13

15

路面標示工⑦

5

場所打ちRC床版（P8）A1側

場所打ちRC床版（A2）

仮設防護柵設置撤去工⑦

床版防水工

拡幅鋼床版撤去

 プレキャストＰＣ床版接合（間詰工）

既設床版撤去

表面保護工

アスファルト舗装工

3

プレキャストＰＣ床版架設
（P5～A2）

19

20

場所打ちRC床版（P8）A2側

19

プレキャストＰＣ床版架設
（P5～A1）

6

4

8

2

鋼製壁高欄設置工

床版取替工
(上り線路肩側)

中央分離帯
改良工
（渡り線）

1

1
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主要工種
施工
STEP

提案
項目

中項目 小項目
施工
Pt数

実作業
日数

単位
施工能力
(1Pt当り)

 能力設定（注１） 摘要

STEP15 路面標示標準型B1(夜) 2 ｍ/日 1100.0 土木工事積算基準

STEP15 路面標示消去(夜) 2 ｍ/日 600.0 土木工事積算基準

STEP15 仮設防護柵A 撤去(夜) 2 ｍ/日 250.0 土木工事積算基準

STEP15 仮設防護柵A 設置(夜) 2 ｍ/日 200.0 土木工事積算基準

STEP15 仮設防護柵A 仮置(夜) 2 ｍ/日 250.0 土木工事積算基準

STEP15 仮設防護柵B 設置(夜) 2 ｍ/日 200.0 土木工事積算基準

STEP15 仮設防護柵C 仮置(夜) 2 ｍ/日 25.0 土木工事積算基準

STEP16 角型クッションドラム撤去工 2 基/日 1.0 土木工事積算基準

STEP16 視線誘導標 A2 2 基/日 42.0 土木工事積算基準

STEP16 視線誘導標 A3-1（Ⅱ）　 2 基/日 23.0 土木工事積算基準

STEP16 距離標 B2　 2 枚/日 35.0 土木工事積算基準

STEP16 距離標 C2　 2 枚/日 35.0 土木工事積算基準

STEP16 距離標 C5 2 枚/日 49.0 土木工事積算基準

STEP16 仮設視線誘導標設置撤去工①A2 2 基/日 11.2 土木工事積算基準

STEP16 仮設視線誘導標設置撤去工①A3-1（Ⅱ）　 2 基/日 12.0 土木工事積算基準

STEP16 仮設視線誘導標設置撤去工②A2 2 基/日 11.2 土木工事積算基準

STEP16 仮設視線誘導標設置撤去工②A3-1（両面）　 2 基/日 11.3 土木工事積算基準

STEP16 仮設視線誘導標設置撤去工③A2 2 基/日 11.2 土木工事積算基準

STEP16 仮設距離標設置撤去工①B2　 2 枚/日 18.1 土木工事積算基準

STEP16 仮設距離標設置撤去工①C2　 2 枚/日 17.4 土木工事積算基準

STEP16 仮設距離標設置撤去工②B2　 2 枚/日 18.1 土木工事積算基準

STEP16 仮設距離標設置撤去工②C2　 2 枚/日 17.4 土木工事積算基準

STEP16 仮設距離標設置撤去工③B2　 2 枚/日 18.1 土木工事積算基準

STEP16 仮設車線分離標設置撤去工ポール（H=650mm）撤去(夜) 2 基/日 48.0 土木工事積算基準

STEP16 仮設車線分離標設置撤去工ポール（H=650mm）設置(夜) 2 基/日 80.0 土木工事積算基準

STEP16 コンクリート構造物取壊し（TypeA) 2  /日 5.5 土木工事積算基準

STEP16 コンクリート構造物取壊し（TypeB) 2  /日 4.0 土木工事積算基準

STEP16 アスファルト舗装版取壊し（TypeC) 2 ㎡/日 379.0 過年度工事実績

STEP16 アスファルト舗装版取壊し（TypeD) 2 ㎡/日 356.0 過年度工事実績

STEP16 グレーチング蓋　Dc^0.60用 2 枚/日 4.0 土木工事積算基準

STEP16 グレーチング蓋　Dc^0.80用 2 枚/日 1.0 土木工事積算基準

STEP16 土砂Ａ 中分改良、渡り線 2  /日 240.0 土木工事積算基準

STEP16 土砂Ａ 中分改良、渡り線 2  /日 240.0 土木工事積算基準

STEP16 上部路床 2  /日 18.2 土木工事積算基準

STEP16 上部路床 2  /日 18.2 土木工事積算基準

STEP16 用排水溝 PuL・0.30・0.30　移設 2 ｍ/日 26.8 土木工事積算基準

STEP16 用排水溝 PuL・0.30・0.07～0.25 2 ｍ/日 44.1 土木工事積算基準

STEP16 用排水溝 PuL・0.30・0.60 2 ｍ/日 28.5 土木工事積算基準

STEP16 用排水溝 RG・0.70・0.15 2 ｍ/日 252.3 土木工事積算基準

STEP16 用排水溝 St・φ0.30（C） 2 ｍ/日 42.9 土木工事積算基準

STEP16 用排水溝 St・φ0.30（C）移設 2 ｍ/日 26.8 土木工事積算基準

STEP16 用排水溝 St・φ0.30（F） 2 ｍ/日 40.0 土木工事積算基準

STEP16 用排水溝 P-Bx・0.30・0.30 2 ｍ/日 39.2 土木工事積算基準

STEP16 用排水溝 P-Bx・0.30・0.30移設 2 ｍ/日 25.3 土木工事積算基準

STEP16 集水ます TypeB1 2 箇所/日 0.7 土木工事積算基準

STEP16 集水ます TypeD1 2 箇所/日 0.4 土木工事積算基準

STEP16 路肩客土 2  /日 29.4 土木工事積算基準

STEP16 路肩客土 2  /日 29.4 土木工事積算基準

STEP16 粒度調整路盤工（t=20㎝） 2 ㎡/日 575.6 土木工事積算基準

STEP16 加熱アスファルト表層工（t=4㎝） 2 ㎡/日 1300.0 土木工事積算基準

STEP16 加熱アスファルト基層工（t=6㎝） 2 ㎡/日 1300.0 土木工事積算基準

STEP16 加熱アスファルト安定処理路盤工（t=20㎝） 2 ㎡/日 1300.0 土木工事積算基準

STEP16 中央分離帯アスファルトシール工 2 ㎡/日 745.6 土木工事積算基準

STEP16 防護柵撤去工 Gr-S（S）-B2 2 ｍ/日 200.0 土木工事積算基準

STEP16 コンクリートシール工ｔ=5cm 2 ㎡/日 36.9 土木工事積算基準

STEP16 コンクリートシール工ｔ=10cm 2 ㎡/日 18.4 土木工事積算基準

STEP17 路面標示標準型B1 2 ｍ/日 1100.0 土木工事積算基準

STEP17 路面標示標準型B1(夜) 2 ｍ/日 1100.0 土木工事積算基準

STEP17 路面標示標準型C1(夜) 2 ㎡/日 75.0 土木工事積算基準

STEP17 路面標示消去(夜) 2 ｍ/日 600.0 土木工事積算基準

STEP17 仮設防護柵A 撤去(夜) 2 ｍ/日 250.0 土木工事積算基準

STEP17 仮設防護柵A 設置(夜) 2 ｍ/日 200.0 土木工事積算基準

STEP17 仮設防護柵A 仮置(夜) 2 ｍ/日 250.0 土木工事積算基準

STEP17 仮設防護柵B 撤去(夜) 2 ｍ/日 250.0 土木工事積算基準

STEP17 仮設防護柵B 設置(夜) 2 ｍ/日 200.0 土木工事積算基準

STEP17 仮設防護柵B 仮置(夜) 2 ｍ/日 250.0 土木工事積算基準

STEP17 仮設防護柵C (夜) 2 ｍ/日 25.0 土木工事積算基準

STEP17 仮設防護柵C 設置(夜) 2 ｍ/日 25.0 土木工事積算基準

STEP17 仮設防護柵A 撤去(夜) 2 ｍ/日 250.0 土木工事積算基準

STEP18 舗装版切断 2 m/h 175.0 土木工事積算基準

STEP18 舗装版切削 1 ㎡/日 2116.8 土木工事積算基準

STEP18 舗装版切削（夜） 1 ㎡/日 1058.4 土木工事積算基準

STEP18 〇 既設縦桁撤去 2 10 部材/日 8.0 橋梁補修の解説と積算 ※

STEP18 検査路撤去 2 17 t/日 1.3 橋梁補修の解説と積算 ※

STEP18 伸縮装置撤去 1 t/日 8.3 土木工事積算基準

STEP18 伸縮装置設置 1 t/日 5.0 土木工事積算基準

STEP18 既設地覆部削孔 2 箇所/日 13.0 土木工事積算基準

STEP18 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP18 床版切断橋軸方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP18 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP18 床版撤去 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP18 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP18 型枠 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP18 型枠（昼夜） 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP18 鉄筋 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP18 鉄筋（昼夜） 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP18 コンクリートA1-1（早強） 1  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP18 養生 1 式 1.0 7日養生

〇

〇

18

構造物取壊し工

2

1

場所打ちRC床版（P5）A1側

1

13

6

16

盛土工C

2

15

路面標示工⑧

簡易舗装工

構造物取壊し工

中央分離帯改良工

路面標示工⑨

仮設防護柵設置撤去工⑨

14交通安全・管理施設撤去工

仮設防護柵設置撤去工⑧

5

捨土掘削

用排水工

盛土工A中央分離帯
改良工
（渡り線）

床版取替工
(下り線中分側)

1

2

19
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主要工種
施工
STEP

提案
項目

中項目 小項目
施工
Pt数

実作業
日数

単位
施工能力
(1Pt当り)

 能力設定（注１） 摘要

STEP18 伸縮装置撤去 1 t/日 8.3 土木工事積算基準

STEP18 伸縮装置設置 1 t/日 5.0 土木工事積算基準

STEP18 既設地覆部削孔 2 箇所/日 13.0 土木工事積算基準

STEP18 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP18 床版切断橋軸方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP18 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP18 床版撤去 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP18 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP18 型枠 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP18 型枠（昼夜） 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP18 鉄筋 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP18 鉄筋（昼夜） 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP18 コンクリートA1-1（早強） 1  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP18 養生 1 式 1.0 7日養生

STEP18 既設地覆部削孔 2 箇所/日 13.0 土木工事積算基準

STEP18 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP18 床版切断橋軸方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP18 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP18 床版撤去 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP18 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP18 型枠 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP18 型枠（昼夜） 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP18 鉄筋 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP18 鉄筋（昼夜） 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP18 コンクリートA1-1（早強） 1  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP18 養生 1 式 1.0 7日養生

STEP18 伸縮装置撤去 1 t/日 8.3 土木工事積算基準

STEP18 伸縮装置設置 1 t/日 5.0 土木工事積算基準

STEP18 既設地覆部削孔 2 箇所/日 13.0 土木工事積算基準

STEP18 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP18 床版切断橋軸方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP18 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP18 床版撤去 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP18 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP18 型枠 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP18 型枠（昼夜） 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP18 鉄筋 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP18 鉄筋（昼夜） 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP18 コンクリートA1-1（早強） 1  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP18 養生 1 式 1.0 7日養生

STEP18 既設地覆部削孔 2 箇所/日 13.0 土木工事積算基準

STEP18 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP18 床版切断橋軸方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP18 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP18 床版撤去 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP18 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP18 型枠 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP18 型枠（昼夜） 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP18 鉄筋 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP18 鉄筋（昼夜） 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP18 コンクリートA1-1（早強） 1  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP18 養生 1 式 1.0 7日養生

STEP18 伸縮装置撤去 1 t/日 8.3 土木工事積算基準

STEP18 伸縮装置設置 1 t/日 5.0 土木工事積算基準

STEP18 既設地覆部削孔 2 箇所/日 13.0 土木工事積算基準

STEP18 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP18 床版切断橋軸方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP18 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP18 床版撤去 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP18 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP18 型枠 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP18 型枠（昼夜） 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP18 鉄筋 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP18 鉄筋（昼夜） 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP18 コンクリートA1-1（早強） 1  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP18 養生 1 式 1.0 7日養生

STEP18 既設地覆部削孔 2 箇所/日 13.0 土木工事積算基準

STEP18 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP18 床版切断橋軸方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP18 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP18 床版撤去 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP18 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP18 型枠 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP18 型枠（昼夜） 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP18 鉄筋 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP18 鉄筋（昼夜） 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP18 コンクリートA1-1（早強） 1  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP18 養生 1 式 1.0 7日養生

STEP18 伸縮装置撤去 1 t/日 8.3 土木工事積算基準

STEP18 伸縮装置設置 1 t/日 5.0 土木工事積算基準

STEP18 既設地覆部削孔 2 箇所/日 13.0 土木工事積算基準

STEP18 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP18 床版切断橋軸方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP18 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP18 床版撤去 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP18 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP18 型枠 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP18 型枠（昼夜） 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP18 鉄筋 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP18 鉄筋（昼夜） 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP18 コンクリートA1-1（早強） 1  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP18 養生 1 式 1.0 7日養生

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

14

場所打ちRC床版（P2）A1側

場所打ちRC床版（A2）

場所打ちRC床版（P5）A2側

場所打ちRC床版（A1）

場所打ちRC床版（P8）A2側

場所打ちRC床版（P8）A1側

場所打ちRC床版（P2）A2側

14

16

13

16

16

17

床版取替工
(下り線中分側)

9/13



主要工種
施工
STEP

提案
項目

中項目 小項目
施工
Pt数

実作業
日数

単位
施工能力
(1Pt当り)

 能力設定（注１） 摘要

STEP18 既設地覆部削孔 2 箇所/日 13.0 土木工事積算基準

STEP18 既設地覆部削孔（昼夜） 2 箇所/日 13.0 土木工事積算基準

STEP18 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP18 既設床版吊孔削孔（昼夜） 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP18 床版切断橋軸方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP18 床版切断橋軸方向（昼夜） 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP18 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP18 床版切断橋軸直角方向（昼夜） 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP18 床版撤去 2 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP18 床版撤去（昼夜） 2 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP18 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 2 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP18 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工（昼夜） 2 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP18 プレキャストＰＣ床版架設（A1~P2） 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP18 プレキャストＰＣ床版架設（A1~P2）（昼夜） 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP18 スタッドジベル溶植（A1~P2） 1 本/日 186.0 橋梁架設工事の積算

STEP18 スタッドジベル溶植（A1~P2）（昼夜） 1 本/日 186.0 橋梁架設工事の積算

STEP18 プレキャストＰＣ床版架設（P2~P5） 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP18 プレキャストＰＣ床版架設（P2~P5）（昼夜） 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP18 スタッドジベル溶植（P2~P5） 1 本/日 186.0 橋梁架設工事の積算

STEP18 スタッドジベル溶植（P2~P5）（昼夜） 1 本/日 186.0 橋梁架設工事の積算

STEP18 プレキャストＰＣ床版架設（P5~P8） 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP18 プレキャストＰＣ床版架設（P5~P8）（昼夜） 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP18 スタッドジベル溶植（P5~P8） 1 本/日 186.0 橋梁架設工事の積算

STEP18 スタッドジベル溶植（P5~P8）（昼夜） 1 本/日 186.0 橋梁架設工事の積算

STEP18 プレキャストＰＣ床版架設（P8~A2） 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP18 プレキャストＰＣ床版架設（P8~A2）（昼夜） 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP18 スタッドジベル溶植（P8~A2） 1 本/日 186.0 橋梁架設工事の積算

STEP18 スタッドジベル溶植（P8~A2）（昼夜） 1 本/日 186.0 橋梁架設工事の積算

STEP18 型枠 2 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP18 型枠（昼夜） 2 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP18 鉄筋 2 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP18 鉄筋（昼夜） 2 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP18 コンクリートP6-5 2  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP18 鋼製壁高欄設置 2 m/日 33.0 国土交通省 作業日当り標準作業量

STEP18 鋼製壁高欄設置（昼夜） 2 m/日 33.0 国土交通省 作業日当り標準作業量

STEP18 床版部下地処理工 2 ㎡/日 500.0 土木工事積算基準

STEP18 床版防水工 2 ㎡/日 500.0 土木工事積算基準

STEP18 レベリング層 1 t/日 603.0 土木工事積算基準

STEP18 表層 1 t/日 569.5 土木工事積算基準

STEP18 素地調整 2 ㎡/日 90.0 土木工事積算基準

STEP18 プライマー塗布 2 ㎡/日 240.0 土木工事積算基準

STEP18 下塗り 2 ㎡/日 80.0 土木工事積算基準

STEP18 中塗り 2 ㎡/日 200.0 土木工事積算基準

STEP18 上塗り 2 ㎡/日 200.0 土木工事積算基準

STEP18 視線誘導標 A3-1(Ⅱ） 1 基/日 23.0 土木工事積算基準

STEP18 仮設視線誘導標設置撤去工 A2 2 基/日 11.2 土木工事積算基準

STEP18 仮設視線誘導標設置撤去工 A3-1(Ⅱ） 1 基/日 12.0 土木工事積算基準

STEP18 仮設距離標設置撤去工 B2　 1 枚/日 18.1 土木工事積算基準

STEP18 仮設距離標設置撤去工 C2　 1 枚/日 17.4 土木工事積算基準

STEP18 仮設距離標設置撤去工 C5　 1 枚/日 26.7 土木工事積算基準

STEP18 仮設車線分離標 ポール（H=650mm）設置(夜) 1 基/日 80.0 土木工事積算基準

STEP18 仮設車線分離標 ポール（H=650mm）移設(夜)　 1 基/日 46.1 土木工事積算基準

STEP19 路面標示標準型A1 1 ｍ/日 1100.0 土木工事積算基準

STEP19 路面標示標準型A1(夜) 1 ｍ/日 1100.0 土木工事積算基準

STEP18 路面標示標準型B1 1 ｍ/日 1100.0 土木工事積算基準

STEP19 路面標示標準型B1(夜) 1 ｍ/日 1100.0 土木工事積算基準

STEP19 路面標示標準型C1(夜）　 1 ㎡/日 75.0 土木工事積算基準

STEP19 路面標示消去A1(夜) 1 ｍ/日 600.0 土木工事積算基準

STEP19 仮設防護柵A 撤去(夜) 1 ｍ/日 250.0 土木工事積算基準

STEP19 仮設防護柵A 設置(夜) 1 ｍ/日 200.0 土木工事積算基準

STEP19 仮設防護柵B 撤去(夜) 1 ｍ/日 250.0 土木工事積算基準

STEP19 仮設防護柵B 設置(夜) 1 ｍ/日 200.0 土木工事積算基準

STEP19 仮設防護柵A 撤去(夜) 1 ｍ/日 250.0 土木工事積算基準

STEP20 舗装版切削 1 ㎡/日 1799.5 土木工事積算基準

STEP20 舗装版切削（夜） 1 ㎡/日 899.8 土木工事積算基準

STEP20 〇 既設縦桁撤去 1 22 部材/日 8.0 橋梁補修の解説と積算 ※

STEP20 伸縮装置撤去 1 t/日 8.3 土木工事積算基準

STEP20 伸縮装置設置 1 t/日 5.0 土木工事積算基準

STEP20 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP20 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP20 床版撤去 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP20 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP20 型枠 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP20 型枠（昼夜） 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP20 鉄筋 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP20 鉄筋（昼夜） 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP20 コンクリートA1-1（早強） 1  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP20 養生 1 式 1.0 7日養生

STEP20 伸縮装置撤去 1 t/日 8.3 土木工事積算基準

STEP20 伸縮装置設置 1 t/日 5.0 土木工事積算基準

STEP20 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP20 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP20 床版撤去 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP20 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP20 型枠 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP20 型枠（昼夜） 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP20 鉄筋 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP20 鉄筋（昼夜） 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP20 コンクリートA1-1（早強） 1  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP20 養生 1 式 1.0 7日養生

床版取替工
(下り線路肩側)

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

※

14

7

4

※

1

鋼製壁高欄設置工

床版防水工

場所打ちRC床版（P5）A1側 15

19

表面保護工

1

交通安全・管理施設撤去工

路面標示工⑩

既設床版撤去

1

9

構造物取壊し工

7

仮設防護柵設置撤去工⑩

プレキャストＰＣ床版架設
（P5～A1）

プレキャストＰＣ床版架設
（P5～A2）

19

20

アスファルト舗装工

 プレキャストＰＣ床版接合（間詰工）

10

2

場所打ちRC床版（P2）A2側

車線運用切替工
②

床版取替工
(下り線中分側)
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主要工種
施工
STEP

提案
項目

中項目 小項目
施工
Pt数

実作業
日数

単位
施工能力
(1Pt当り)

 能力設定（注１） 摘要

STEP20 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP20 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP20 床版撤去 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP20 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP20 型枠 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP20 型枠（昼夜） 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP20 鉄筋 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP20 鉄筋（昼夜） 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP20 コンクリートA1-1（早強） 1  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP20 養生 1 式 1.0 7日養生

STEP20 伸縮装置撤去 1 t/日 8.3 土木工事積算基準

STEP20 伸縮装置設置 1 t/日 5.0 土木工事積算基準

STEP20 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP20 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP20 床版撤去 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP20 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP20 型枠 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP20 型枠（昼夜） 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP20 鉄筋 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP20 鉄筋（昼夜） 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP20 コンクリートA1-1（早強） 1  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP20 養生 1 式 1.0 7日養生

STEP20 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP20 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP20 床版撤去 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP20 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP20 型枠 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP20 型枠（昼夜） 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP20 鉄筋 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP20 鉄筋（昼夜） 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP20 コンクリートA1-1（早強） 1  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP20 養生 1 式 1.0 7日養生

STEP20 伸縮装置撤去 1 t/日 8.3 土木工事積算基準

STEP20 伸縮装置設置 1 t/日 5.0 土木工事積算基準

STEP20 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP20 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP20 床版撤去 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP20 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP20 型枠 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP20 型枠（昼夜） 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP20 鉄筋 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP20 鉄筋（昼夜） 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP20 コンクリートA1-1（早強） 1  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP20 養生 1 式 1.0 7日養生

STEP20 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP20 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP20 床版撤去 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP20 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP20 型枠 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP20 型枠（昼夜） 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP20 鉄筋 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP20 鉄筋（昼夜） 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP20 コンクリートA1-1（早強） 1  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP20 養生 1 式 1.0 7日養生

STEP20 伸縮装置撤去 1 t/日 8.3 土木工事積算基準

STEP20 伸縮装置設置 1 t/日 5.0 土木工事積算基準

STEP20 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP20 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP20 床版撤去 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP20 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 1 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP20 型枠 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP20 型枠（昼夜） 1 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP20 鉄筋 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP20 鉄筋（昼夜） 1 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP20 コンクリートA1-1（早強） 1  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP20 養生 1 式 1.0 7日養生

STEP20 舗装版切削 2 ㎡/日 1877.1 土木工事積算基準

STEP20 舗装版切削（昼夜） 2 ㎡/日 938.6 土木工事積算基準

STEP20 鋼床版切断 2 m/日 100.0 橋梁補修の解説と積算

STEP20 鋼床版切断（昼夜） 2 m/日 100.0 橋梁補修の解説と積算

STEP20 鋼床版撤去 2 ㎡/日 209.2 国土交通省 作業日当り標準作業量

STEP20 鋼床版撤去（昼夜） 2 ㎡/日 209.2 国土交通省 作業日当り標準作業量

STEP20 既設床版吊孔削孔 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP20 既設床版吊孔削孔（昼夜） 2 箇所/日 17.0 土木工事積算基準

STEP20 床版切断橋軸直角方向 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP20 床版切断橋軸直角方向（昼夜） 2 m/日 31.0 土木工事積算基準

STEP20 床版撤去 2 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP20 床版撤去（昼夜） 2 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP20 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工 2 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP20 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ処理工（昼夜） 2 m/日 111.1 土木工事積算基準

STEP20 プレキャストＰＣ床版架設（A1~P2） 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP20 プレキャストＰＣ床版架設（A1~P2）（昼夜） 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP20 スタッドジベル溶植（A1~P2） 1 本/日 186.0 橋梁架設工事の積算

STEP20 スタッドジベル溶植（A1~P2）（昼夜） 1 本/日 186.0 橋梁架設工事の積算

STEP20 プレキャストＰＣ床版架設（P2~P5） 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準第

STEP20 プレキャストＰＣ床版架設（P2~P5）（昼夜） 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準第

STEP20 スタッドジベル溶植（P2~P5） 1 本/日 186.0 橋梁架設工事の積算

STEP20 スタッドジベル溶植（P2~P5）（昼夜） 1 本/日 186.0 橋梁架設工事の積算

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

※

※

12

12

14

16

12

拡幅鋼床版撤去

既設床版撤去

11

19

プレキャストＰＣ床版架設
（P5～A1）

19

16

場所打ちRC床版（P5）A2側

場所打ちRC床版（P8）A1側

場所打ちRC床版（P8）A2側

場所打ちRC床版（A2）

場所打ちRC床版（P2）A1側

場所打ちRC床版（A1）

床版取替工
(下り線路肩側)

11/13



主要工種
施工
STEP

提案
項目

中項目 小項目
施工
Pt数

実作業
日数

単位
施工能力
(1Pt当り)

 能力設定（注１） 摘要

STEP20 プレキャストＰＣ床版架設（P5~P8） 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準第

STEP20 プレキャストＰＣ床版架設（P5~P8）（昼夜） 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準第

STEP20 スタッドジベル溶植（P5~P8） 1 本/日 186.0 橋梁架設工事の積算

STEP20 スタッドジベル溶植（P5~P8）（昼夜） 1 本/日 186.0 橋梁架設工事の積算

STEP20 プレキャストＰＣ床版架設（P8~A2） 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP20 プレキャストＰＣ床版架設（P8~A2）（昼夜） 1 枚/日 3.0 土木工事積算基準

STEP20 スタッドジベル溶植（P8~A2） 1 本/日 186.0 橋梁架設工事の積算

STEP20 スタッドジベル溶植（P8~A2）（昼夜） 1 本/日 186.0 橋梁架設工事の積算

STEP20 型枠 2 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP20 型枠（昼夜） 2 ㎡/日 90.9 土木工事積算基準

STEP20 鉄筋 2 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP20 鉄筋（昼夜） 2 t/日 3.8 土木工事積算基準

STEP20 コンクリートP6-5 2  /日 56.2 土木工事積算基準

STEP20 〇 ＰＣ鋼材引張工 ＰＣ鋼材引張 2 14 箇所/日 33.3 土木工事積算基準

STEP20 鋼製壁高欄設置 2 m/日 33.0 国土交通省 作業日当り標準作業量

STEP20 鋼製壁高欄設置（昼夜） 2 m/日 33.0 国土交通省 作業日当り標準作業量

STEP20 床版部下地処理工 2 ㎡/日 500.0 土木工事積算基準

STEP20 床版防水工 2 ㎡/日 500.0 土木工事積算基準

STEP20 レベリング層 1 t/日 603.0 土木工事積算基準

STEP20 表層 1 t/日 569.5 土木工事積算基準

STEP20 素地調整 2 ㎡/日 90.0 土木工事積算基準

STEP20 プライマー塗布 2 ㎡/日 240.0 土木工事積算基準

STEP20 下塗り 2 ㎡/日 80.0 土木工事積算基準

STEP20 中塗り 2 ㎡/日 200.0 土木工事積算基準

STEP20 上塗り 2 ㎡/日 200.0 土木工事積算基準

STEP21 路面標示標準型A1 2 ｍ/日 1100.0 土木工事積算基準

STEP21 路面標示標準型A1(夜) 2 ｍ/日 1100.0 土木工事積算基準

STEP21 路面標示標準型B1 2 ｍ/日 1100.0 土木工事積算基準

STEP21 路面標示消去A(夜) 2 ｍ/日 600.0 土木工事積算基準

STEP21 仮設防護柵A　仮置(夜) 2 ｍ/日 250.0 土木工事積算基準

STEP21 仮設防護柵B　仮置(夜) 2 ｍ/日 250.0 土木工事積算基準

STEP23 路面標示標準型A1(夜) 2 ｍ/日 1100.0 土木工事積算基準

STEP23 路面標示標準型B1(夜) 2 ｍ/日 1100.0 土木工事積算基準

STEP23 路面標示消去A(夜) 2 ｍ/日 600.0 土木工事積算基準

STEP23 仮設防護柵A　撤去(夜) 2 ｍ/日 250.0 土木工事積算基準

STEP23 仮設防護柵A　設置(夜) 2 ｍ/日 200.0 土木工事積算基準

STEP23 仮設防護柵B　設置(夜) 2 ｍ/日 200.0 土木工事積算基準

STEP23 仮設防護柵A　撤去(夜) 2 ｍ/日 250.0 土木工事積算基準

STEP23 仮設防護柵C　撤去(夜) 2 ｍ/日 25.0 土木工事積算基準

STEP24 コンクリート構造物取壊し（TypeA) 2 ｍ3/日 5.5 土木工事積算基準

STEP24 コンクリート構造物取壊し（TypeB) 2 ｍ3/日 4.0 土木工事積算基準

STEP24 アスファルト舗装版取壊し（TypeC) 2 ㎡/日 379.0 過年度工事実績

STEP24 アスファルト舗装版取壊し（TypeD) 2 ㎡/日 356.0 過年度工事実績

STEP24 グレーチング蓋　Dc＾0.60用 2 枚/日 10.0 土木工事積算基準

STEP24 グレーチング蓋　Dc＾0.80用 2 枚/日 2.0 土木工事積算基準

STEP24 L型擁壁　H=900 2 ｍ/日 4.0 土木工事積算基準

STEP24 L型擁壁　H=1000 2 ｍ/日 4.0 土木工事積算基準

STEP24 土砂A 2 ｍ3/日 240.0 土木工事積算基準

STEP24 土砂A 2 ｍ3/日 240.0 土木工事積算基準

STEP24 盛土工A 2 ｍ3/日 18.2 土木工事積算基準

STEP24 盛土工A 2 ｍ3/日 18.2 土木工事積算基準

STEP24 盛土工C 2 ｍ3/日 29.4 土木工事積算基準

STEP24 盛土工C 2 ｍ3/日 29.4 土木工事積算基準

STEP24 用排水溝  （GL2）・0.30・0.30（F) 2 ｍ/日 23.0 土木工事積算基準

STEP24 用排水溝  （GL2）・0.30・0.15～0.27（F) 2 ｍ/日 23.0 土木工事積算基準

STEP24 用排水溝 RG・0.70・0.15 2 ｍ/日 29.0 土木工事積算基準

STEP24 集水ますTypeI 2 箇所/日 0.7 土木工事積算基準

STEP24 粒度調整路盤工（t=20㎝） 2 ㎡/日 575.6 土木工事積算基準

STEP24 加熱アスファルト表層工（t=4㎝） 2 ㎡/日 1300.0 土木工事積算基準

STEP24 加熱アスファルト基層工（t=6㎝） 2 ㎡/日 1300.0 土木工事積算基準

STEP24 加熱アスファルト安定処理路盤工（t=20㎝） 2 ㎡/日 1300.0 土木工事積算基準

STEP24 中央分離帯アスファルトシール工 2 ㎡/日 745.6 土木工事積算基準

STEP24 防護柵 Gr-A-BJ 2 ｍ/日 40.0 土木工事積算基準

STEP24 防護柵 Gr-SBｍ-2E（D)（P) 2 ｍ/日 40.0 土木工事積算基準

STEP24 防護柵 Gr-SBｍ-2E（S)（P) 2 ｍ/日 40.0 土木工事積算基準

STEP24 防護柵 Gr-SBｍ-Mo（D) 2 ｍ/日 40.0 土木工事積算基準

STEP24 コンクリートシール工 =10cm 2 ㎡/日 18.4 土木工事積算基準

STEP24 EPSブロック撤去工 2  /日 70.0 土木工事積算基準

STEP24 コンクリート構造物取壊し工（TypeA） 2  /日 4.0 土木工事積算基準

STEP24 壁面材撤去 2 ㎡/日 82.5 土木工事積算基準

STEP24 コンクリート構造物取壊し工（TypeA） 2  /日 4.0 土木工事積算基準

STEP24 コンクリート構造物取壊し工（TypeB） 2  /日 5.5 土木工事積算基準

STEP24 盛土工C 2  /日 29.4 土木工事積算基準

STEP24 盛土工C 2  /日 29.4 土木工事積算基準

STEP24 盛土工C 2  /日 29.4 土木工事積算基準

STEP24 盛土工C 2  /日 29.4 土木工事積算基準

STEP24 コンクリート構造物取壊し工（TypeA） 2  /日 4.0 土木工事積算基準

STEP24 コンクリート構造物取壊し工（TypeB） 2  /日 5.5 土木工事積算基準

STEP24 表面保護工 コンクリート表面被覆工 2 ㎡/日 33.4 土木工事積算基準

STEP24 アスファルト舗装版取壊し（TypeA） 2 ㎡/日 2.4 土木工事積算基準

〇

〇

〇

〇

〇

※

構造物取壊し工 53

24

18

9

20軽量盛土撤去工

4

6

4

5

53

簡易舗装工

中央分離帯復旧工

用排水工

仮設防護柵設置撤去工⑪

捨土掘削

盛土工

1

2

1仮設防護柵設置撤去工⑫

表面保護工

 プレキャストＰＣ床版接合（間詰工）

鋼製壁高欄設置工

8

2

5

1

床版防水工

アスファルト舗装工

プレキャストＰＣ床版架設
（P5～A2）

20

路面標示工⑪

路面標示工⑫

橋台拡幅部撤去工

床版取替工
(下り線路肩側)

中央分離帯
復旧工
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主要工種
施工
STEP

提案
項目

中項目 小項目
施工
Pt数

実作業
日数

単位
施工能力
(1Pt当り)

 能力設定（注１） 摘要

STEP24 コンクリートA1-4 2  /日 12.9 土木工事積算基準

STEP24 型枠A 2 ㎡/日 77.8 土木工事積算基準

STEP24 鉄筋A1 2 t/日 2.0 土木工事積算基準

STEP24 アンカー工（φ26×L250・鉛直下方向） 2 本/日 55.0 土木工事積算基準

STEP24 アンカー工（φ23×L205・鉛直下方向） 2 本/日 55.0 土木工事積算基準

STEP24 コンクリート構造物取壊し工（TypeA） 2  /日 4.0 土木工事積算基準

STEP24 アスファルト舗装版取壊し（TypeA） 2 ㎡/日 379.0 過年度実績

STEP24 アスファルトコンクリート 基層工  t=6～9.1cm 2 t/日 603.0 土木工事積算基準

STEP24 アスファルトコンクリート 表層工  t=4cm 2 t/日 603.0 土木工事積算基準

STEP24 瀝青材散布工 タックコート　A 2  /日 1272.0 土木工事積算基準

STEP24 瀝青材散布工 タックコート　B 2  /日 1272.0 土木工事積算基準

STEP24 コンクリート構造物取壊し工（TypeB） 2  /日 5.5 土木工事積算基準

STEP24 Ⅰ-P-M　H=3.0ｍ 2 ｍ/日 20.0 土木工事積算基準

STEP24 Ⅳ-C-M　H=2.0ｍ 2 ｍ/日 44.4 土木工事積算基準

STEP24 Ⅰ-P-M　H=3.0ｍ 2 ｍ/日 20.0 土木工事積算基準

STEP24 Ⅳ-C-M　H=2.0ｍ 2 ｍ/日 44.4 土木工事積算基準

支障物移転② STEP24 支障物移転② 60

STEP24 防護柵 Gr-A-4E 2 ｍ/日 130.0 土木工事積算基準

STEP24 防護柵 Gr-A-BJ 2 ｍ/日 40.0 土木工事積算基準

STEP24 標識撤去設置工 標識基礎F3 2 箇所/日 2.0 土木工事積算基準

STEP24 標識撤去設置工 標識柱B1 2 基/日 3.0 土木工事積算基準

STEP24 標識撤去設置工 標識柱D1 2 基/日 2.0 土木工事積算基準

STEP24 標識撤去設置工 標識柱D3 2 基/日 5.0 土木工事積算基準

STEP24 C標識撤去設置工 RS 2 基/日 35.5 土木工事積算基準

STEP24 標識撤去設置工 吹流し 2 基/日 2.0 土木工事積算基準

STEP24 視線誘導標① A2 2 基/日 42.0 土木工事積算基準

STEP24 視線誘導標① A3-1（Ⅱ）　 2 基/日 23.0 土木工事積算基準

STEP24 視線誘導標② A2 2 基/日 42.0 土木工事積算基準

STEP24 視線誘導標② A3-1（Ⅱ）　 2 基/日 23.0 土木工事積算基準

STEP24 距離標① B2　 2 枚/日 35.0 土木工事積算基準

STEP24 距離標① C2　 2 枚/日 35.0 土木工事積算基準

STEP24 距離標① C5　 2 枚/日 49.0 土木工事積算基準

STEP24 距離標② B2　 2 枚/日 35.0 土木工事積算基準

STEP24 車線分離標 ポール（H=650mm） 2 基/日 80.0 土木工事積算基準

STEP24 仮設視線誘導標設置撤去工① A2 2 基/日 11.2 土木工事積算基準

STEP24 仮設視線誘導標設置撤去工② A2 2 基/日 11.2 土木工事積算基準

STEP24 仮設視線誘導標設置撤去工② A3-1（Ⅱ）　 2 基/日 12.0 土木工事積算基準

STEP24 仮設視線誘導標設置撤去工② A3-1（両面）　 2 基/日 11.3 土木工事積算基準

STEP24 仮設視線誘導標設置撤去工② A3-3 2 基/日 23.0 土木工事積算基準

STEP24 仮設視線誘導標設置撤去工③ A2 2 基/日 11.2 土木工事積算基準

STEP24 仮設視線誘導標設置撤去工④ A2 2 基/日 11.2 土木工事積算基準

STEP24 仮設距離標設置撤去工① B2　 2 枚/日 18.1 土木工事積算基準

STEP24 仮設距離標設置撤去工① C2　 2 枚/日 17.4 土木工事積算基準

STEP24 仮設距離標設置撤去工② B2　 2 枚/日 18.1 土木工事積算基準

STEP24 仮設距離標設置撤去工② C2　 2 枚/日 17.4 土木工事積算基準

STEP24 仮設距離標設置撤去工② C5　 2 枚/日 26.7 土木工事積算基準

STEP24 仮設距離標設置撤去工③ B2　 2 枚/日 18.1 土木工事積算基準

STEP24 仮設距離標設置撤去工④ B2　 2 枚/日 18.1 土木工事積算基準

STEP24 仮設距離標設置撤去工④ C2　 2 枚/日 17.4 土木工事積算基準

STEP24 角型クッションドラム 2 基/日 2.0 土木工事積算基準

STEP24 仮設車線分離標①ポール（H=650mm）撤去(夜)　 2 基/日 48.0 土木工事積算基準

STEP24 仮設車線分離標②ポール（H=650mm）撤去(夜)　 2 基/日 48.0 土木工事積算基準

STEP24 仮設落下物防止柵撤去工 G1-2 2 ｍ/日 27.0 土木工事積算基準

STEP24 落下物防止柵 G1-2 2 ｍ/日 27.0 土木工事積算基準

STEP25 路面標示標準型A1(夜) 2 ｍ/日 1100.0 土木工事積算基準

STEP25 路面標示突起型路面標示B2-1　 2 ｍ/日 736.0 土木工事積算基準

STEP25 簡易路面標示 2 ｍ/日 3300.0 土木工事積算基準

STEP25 路面標示消去A(夜) 2 ｍ/日 600.0 土木工事積算基準

STEP25 路面標示消去B(夜) 2 ｍ/日 600.0 土木工事積算基準

STEP25 仮設防護柵A　撤去(夜) 2 ｍ/日 200.0 土木工事積算基準

STEP25 仮設防護柵B　撤去(夜) 2 ｍ/日 200.0 土木工事積算基準

STEP27 路面標示標準型A1(夜) 2 ｍ/日 1100.0 土木工事積算基準

STEP27 路面標示突起型路面標示B2-1(夜)　 2 ｍ/日 736.0 土木工事積算基準

STEP27 路面標示消去A(夜) 2 ｍ/日 600.0 土木工事積算基準

STEP27 路面標示消去C1(夜)　　 2 ｍ/日 600.0 土木工事積算基準

STEP27 路面標示消去C2(夜)　　 2 ｍ/日 600.0 土木工事積算基準

STEP27 仮設防護柵設置撤去工⑭ 仮設防護柵A　撤去(夜) 2 1 ｍ/日 200.0 土木工事積算基準

(注１)上表に示す施工能力一覧表は、当社に定める積算基準等あるいは過年度工事実績に基づき「技術提案における標準工程」として設定した参考資料である。

(注２)上表以外のその他工種の施工能力については、当社の定める積算基準等に準じるものとする。

(注３)「技術提案における標準工程」の算定は、下記に示す条件を採用している。①１方実作業時間：８時間　②２方／日作業

       ①１方実作業時間：８時間

     　②２方／日作業

(注４)工程表の作成は、中項目の実作業日数で作成している。

(注５)摘要欄に※印のある項目についてはクリティカルパスではないため、工程表に反映していない。

(注6)施工STEP2,6,14,22,26,28は作業がないため、主要施工能力一覧表に明示していない。

仮設遮音壁撤去工

3

16

遮音壁工

路面標示工⑭

2

路肩復旧工

仮設防護柵設置撤去工⑬ 1

1

2

1

交通安全・管理施設工 21

路面標示工⑬

橋台拡幅工
　橋台復旧工

中央分離帯
復旧工

中央分離帯
復旧工

中央分離帯
復旧工
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

現況

昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

現況

準備期間

施工STEP

項目・規制形態 施工車線

令和7年(2025)：8月
1

日

13 30

土金 土 日水 木 金 土 日

6 7

木 金月土 水火 水 木金 土 日 月 火 水

238 9 27 28 2911 12 14 15 16 17 18 19

余裕期間

月 火

提案
項目

2 3 4 5 22

規制無し

木 金 日 月 火

10 21 24 25 26

令和7年(2025)：12月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 27

水 木 金 土

24 25 2617 18

3120

22 2314 15 16

月 火 水 木 金 土 日 月 火 木

10 11 12 13 29 30 31

施工STEP

2819 20 21

月 火 水

規制無し

水 木 金 土 日金 土 日 月 火日 月 火 水
項目・規制形態 施工車線

余裕期間

準備期間

提案
項目

工事抑制期間

2025/8/11～2025/12/8の120日間

工事抑制期間

2025/12/9～2026/4/7の120日間
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

現況
STEP1
STEP2
STEP3
STEP4

昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP4

令和8年(2026)：4月

日 月

下り線

支障物移転①

準備期間

施工STEP

土工部拡幅工
　路面標示工①

上下線

　路面標示工② 上下線

上り線

　仮設防護柵設置撤去工①

2111 12 13 14 15

日 月土 日 月 火

16 17 18 19 20

水 木 金

1 10

木 金 土 日 月 火

92 3 4 5

水

6 7 8 26 27 28 29 3022 23 24 25

木火 水 木 金 土水 木 金 土 水火

29 30項目・規制形態 施工車線

令和8年(2026)：9月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2819 20 21 22 2314 15
火 水 木 金 土 日 月 火 水

24 25 26 2716 17 18
水 木 金 土 水

路肩固定規制 上下線

金 土 日 月 火日 月 火 水 木火木 金 土 日 月

提案
項目

提案
項目

施工STEP

　構造物取壊し工 上下線

支障物移転①

土工部拡幅工
　防護柵撤去工（路肩改良）

上下線

路肩固定規制 上下線

第二走行・追越車線規制 上下線

第一走行・第二走行車線規制 上下線

第一走行車線規制 上下線

項目・規制形態 施工車線

工事抑制期間

2026/4/15～2026/9/6の145日間
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP4

昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP4

施工STEP

上下線　親杭式土留工 均しコン

上下線　親杭式土留工 構造物掘削

　親杭式土留工 基礎コン 上下線

土工部拡幅工
　親杭式土留工 掘削用足場

上下線

項目・規制形態 施工車線
提案
項目

施工STEP

月

路肩固定規制 上下線

水 木 金 土 日金 土 日 月 火日 月 火 水 木金 土

24 25 26 27 2819 20 21 22 2314 15 16 17 18

水 木 金 土 日 月 火 水 木

令和8年(2026)：11月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 29 30

月 火 水

　親杭式土留工 構造物掘削 上下線

　親杭式土留工 均しコン 上下線

　親杭式土留工 基礎コン 上下線

土工部拡幅工
　構造物取壊し工

上下線

　親杭式土留工 掘削用足場 上下線

提案
項目

施工車線 1 2 3

木 金 土

10 26 27 28

水

路肩固定規制 上下線

日 月 火木日 月 火 水 木 金
項目・規制形態

木 金 土金 土

11 12 14 15 16 17 18

土 日 月 火 水 日

日 月 火

31

水

令和8年(2026)：10月

金 土

134 5 6 7 21 22 23 24 2520 29 30198 9
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昼夜昼夜昼夜昼夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP4

昼夜昼夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP4

　親杭式土留工 ボーリング 上下線

　親杭式土留工 Ｈ鋼･ﾊﾟﾈﾙ建込み 上下線

　親杭式土留工 笠コン 上下線

月 火 水 木 金

土工部拡幅工
　親杭式土留工 基礎コン

上下線

　親杭式土留工 ボーリング用足場 上下線

金 土 日

30 31

施工STEP

路肩固定規制 上下線

土 日金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 水 木 金

21 22

月 火 水 木

27 28 29

施工STEP

項目・規制形態 施工車線

令和9年(2027)：1月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

土 日 月 火

月金 土 日

6 7

14 15 16 17 18 19 20

10 11 12 13

火 水 木

23 24 25 26

水 木 金金 土 木水火

24 2514 15 16 17 18 19 20 21 22 23

木 金 土 日火 水 木

提案
項目 月 火 水土 日 月

8 9

令和8年(2026)：12月
26 27 28 29 30 31

日 月 火

4 5

提案
項目

　親杭式土留工 構造物掘削 上下線

　親杭式土留工 均しコン 上下線

　親杭式土留工 基礎コン 上下線

　親杭式土留工 ボーリング 上下線

　親杭式土留工 ボーリング用足場 上下線

土工部拡幅工
　親杭式土留工 掘削用足場

上下線

項目・規制形態 施工車線 1 2 3

路肩固定規制 上下線

工事抑制期間

工事抑制期間
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP4

昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP4施工STEP

　親杭式土留工 ボーリング 上下線

　親杭式土留工 Ｈ鋼･ﾊﾟﾈﾙ建込み 上下線

　親杭式土留工 笠コン 上下線

火

17

水 木 金 土 日

30

水日 月 火 水 木 金月 火 水 木 金 土

24 25 2620

土工部拡幅工
　親杭式土留工 ボーリング用足場

上下線

路肩固定規制 上下線

火日 月

提案
項目 日 月

項目・規制形態 施工車線

令和9年(2027)：3月
1 2 3 4 5 21 22 2312 13 14 15 166 7 8 9 10 11 31

月 火 水 木 金 土

土工部拡幅工
　親杭式土留工 ボーリング用足場

上下線

　親杭式土留工 ボーリング 上下線

　親杭式土留工 笠コン 上下線

施工STEP

　親杭式土留工 Ｈ鋼･ﾊﾟﾈﾙ建込み 上下線

27 28 2918 19

土

路肩固定規制 上下線

土 日 月 火 水日 月 火 水 木 金月 火 水 木 金
項目・規制形態 施工車線

令和9年(2027)：2月
1

金 土 日木

22 23 24 2514 15 16 17 18 19 2826 2721提案
項目 土 日

202 3 4 5 6 7

土

8 9 10 11 12 13

月 火 水 木 金
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP4

昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP4

日 月 火 水 月

路肩固定規制 上下線

火 水 木 金 土 日水 木 金 土 日 月木 金 月 火金 土 日 月木土

土工部拡幅工
　親杭式土留工 ボーリング

上下線

項目・規制形態 施工車線
土 日火 水

令和9年(2027)：5月
1 2 3 4 5 6 7 8

施工STEP

　親杭式土留工 裏込め 上下線

　親杭式土留工 Ｈ鋼･ﾊﾟﾈﾙ建込み 上下線

　親杭式土留工 笠コン 上下線

　親杭式土留工 裏込砕石 上下線

　親杭式土留工 盛土工D 上下線

23 2416 17 18 19 20 2113 14 159 29 30 3125 26

土工部拡幅工
　親杭式土留工 ボーリング

上下線

　親杭式土留工 Ｈ鋼･ﾊﾟﾈﾙ建込み 上下線

施工STEP

　親杭式土留工 盛土工D 上下線

　親杭式土留工 裏込め 上下線

　親杭式土留工 裏込砕石 上下線

　親杭式土留工 笠コン 上下線

2710 22

金

路肩固定規制 上下線

土 日 月 火 水 木日 月 火 水 木 金月 火 水 木 金 土火 金 土 日

26 27提案
項目

提案
項目

28 2916 17 18 198 9 10 11 12 13 14 15

11 12 28

項目・規制形態 施工車線

令和9年(2027)：4月
1 2 3 4 5 6 7 30

木 金 土 日 月

20 21 22 23 24 25

水 木

工事抑制期間
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP4

昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP4

土

路肩固定規制 上下線

　親杭式土留工 裏込砕石 上下線

　親杭式土留工 盛土工D 上下線

日 月 火 水 木 金月 火 水 木 金 土火 水 木 金 土水 木 金 土 日 月

28 2914 15 31

木 金 土 日 月 火

22 23 24 25 26 2716 17 18 19 20 2110 11 12 13

日

月

　親杭式土留工 裏込め 上下線

項目・規制形態 施工車線

　親杭式土留工 笠コン 上下線

　親杭式土留工 裏込砕石 上下線

　親杭式土留工 盛土工D 上下線

令和9年(2027)：7月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

火 水

路肩固定規制 上下線

日 月 火 水 木 金月 火 水 木 金 土火 水 木 金 土 日 土 日火 水 木 金 土 日 月

22 2316 17 18 19 20 2110 11 12 13 14 15

令和9年(2027)：6月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 28 29 3024 25 26 27

施工STEP

項目・規制形態 施工車線

　親杭式土留工 裏込め 上下線

土工部拡幅工
　親杭式土留工 ボーリング

上下線

　親杭式土留工 Ｈ鋼･ﾊﾟﾈﾙ建込み 上下線

　親杭式土留工 笠コン 上下線

施工STEP

土工部拡幅工
　親杭式土留工 ボーリング

上下線

　親杭式土留工 Ｈ鋼･ﾊﾟﾈﾙ建込み 上下線

提案
項目

提案
項目
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP4

昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP4

土工部拡幅工
　親杭式土留工 ボーリング

上下線

施工STEP

　親杭式土留工 盛土工D 上下線

　親杭式土留工 裏込め 上下線

　親杭式土留工 Ｈ鋼･ﾊﾟﾈﾙ建込み 上下線

　親杭式土留工 笠コン 上下線

　親杭式土留工 裏込砕石 上下線

　親杭式土留工 盛土工D 上下線

　親杭式土留工 裏込め 上下線

　親杭式土留工 笠コン 上下線

　親杭式土留工 裏込砕石

日 月 火 水 木

路肩固定規制 上下線

月 火 水 木 金 土火 水 木 金 土 日水 木 金 土 日 月

28 29 30

水 木 金 土 日 月 火

22 23 24 25 26 2716 17 18 19 20 2110 11 12 13 14 15

令和9年(2027)：9月
1 2 3 4 5 6 7 8 9

上下線

　親杭式土留工 Ｈ鋼･ﾊﾟﾈﾙ建込み 上下線

項目・規制形態 施工車線

施工STEP

土工部拡幅工
　親杭式土留工 ボーリング

上下線

火

路肩固定規制 上下線

水 木 金 土 日 月木 金 土 日 月 火金 土 日 月 火 水土 日 月 火 水 木日 月 火 水 木 金

26 27 28 29 30 3120 21 22 23 24 25提案
項目

提案
項目

項目・規制形態 施工車線

令和9年(2027)：8月
1 2 3 4 5 6 7 14 15 16 17 18 198 9 10 11 12 13

工事抑制期間
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP4

昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP4施工STEP

金 土 日 月 火

上下線

上下線

土 日 月 火 水 木日 月 火 水 木 金月 火 水 木 金 土

28 29 30

月 火 水 木 金 土 日

22 23 24 25 26 2716 17 18 19 20 2110 11 12 13 14 15

令和9年(2027)：11月
1 2 3 4 5 6 7 8 9項目・規制形態 施工車線

　盛土工B 上下線

　親杭式土留工 盛土工D 上下線

　親杭式土留工 裏込め 上下線

　親杭式土留工 遮音壁 上下線

施工STEP

提案
項目

土工部拡幅工
　親杭式土留工 笠コン

上下線

　親杭式土留工 裏込砕石 上下線

木 金 土土 日 月 火 水 木 金 土 日

路肩固定規制 上下線

金 土 日 月 火 水土 日 月 火 水 木日 月 火 水 木 金

提案
項目

31

金

25 26 27 28 29 3019 20 21 22 23 2413 14 15 16 17 187 8 9 10 11 12項目・規制形態 施工車線

令和9年(2027)：10月
1 2 3 4 5 6

　盛土工C 上下線

　簡易舗装工 上下線

　盛土工A 上下線

　用排水工 上下線

土工部拡幅工
　親杭式土留工 遮音壁

　盛土工B

路肩固定規制 上下線
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP4

昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP4

　簡易舗装工 上下線

施工STEP

施工STEP

　路肩復旧工 上下線

　仮設防護柵設置撤去工② 上下線

土工部拡幅工
　用排水工

上下線

　盛土工C 上下線

月

路肩固定規制 上下線

火 水 木 金 土 日水 木 金 土 日 月木 金 土 日 月 火金 土 日 月 火 水

28 29 30 31

土 日 月 火 水 木

22 23 24 25 26 2716 17 18 19 20 2110 11 12 13 14 15

令和10年(2028)：1月
1 2 3 4 5 6 7 8 9

　路肩復旧工 上下線

項目・規制形態 施工車線

　用排水工 上下線

　盛土工C 上下線

　簡易舗装工 上下線

金

路肩固定規制 上下線

土工部拡幅工
　盛土工A

上下線

土 日 月 火 水 木日 月 火 水 木 金月 火 水 木 金 土火 水 木 金 土 日水 木 金 土 日 月

26 27 28 29 30 3120 21 22 23 24 25提案
項目

提案
項目

項目・規制形態 施工車線

令和9年(2027)：12月
1 2 3 4 5 6 7 14 15 16 17 18 198 9 10 11 12 13

工事抑制期間

工事抑制期間
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP4

昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP4

日 月 火
項目・規制形態 施工車線 24 25 26 2716

日 月 火 水

令和10年(2028)：2月
1 2 3 4 5 6 7 8 9

月

路肩固定規制 上下線

第一走行・第二走行車線規制

火 水 木 金 土 日水 木 金 土 日 月木 金 土火 水 木 金 土

17 18 19 20 2110 11 12 13 14 15 2822 23

橋梁上部工仮設拡幅工(上り線)
　構造物取壊し工

上り線

　拡幅鋼床版工
　　（壁高欄・床版撤去等含む）

上り線

土工部拡幅工
　路肩復旧工

上下線

　仮設防護柵設置撤去工② 上下線

橋梁上部工仮設拡幅工(下り線)
　構造物取壊し工

下り線

　拡幅鋼床版工
　　（壁高欄・床版撤去等含む）

下り線

橋梁上部工仮設拡幅工(上り線)
　構造物取壊し工

上り線

　拡幅鋼床版工
　　（壁高欄・床版撤去等含む）

水 木

29

施工STEP

上下線

第一走行・第二走行車線規制 上下線

上り線

日 月 火 水

65

木 金 土金 土 日 月 火

路肩固定規制 上下線

日 月 火 水 木

23 2421 22 25432

木 金

30 31

金 土 日 月 火 水 木

10987 26 27 28

金 土

提案
項目

提案
項目

1

令和10年(2028)：3月

施工車線項目・規制形態

施工STEP

橋梁上部工仮設拡幅工(下り線)
　構造物取壊し工

下り線

　拡幅鋼床版工
　　（壁高欄・床版撤去等含む）

下り線

20191817161514131211

水
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP4

昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP4

7 81 2 3 4 5 9 10 11 12 13

　拡幅鋼床版工
　　（壁高欄・床版撤去等含む）

下り線

　拡幅鋼床版工
　　（壁高欄・床版撤去等含む）

上り線

橋梁上部工仮設拡幅工(下り線)
　構造物取壊し工

下り線

橋梁上部工仮設拡幅工(上り線)
　構造物取壊し工

上り線

第一走行・第二走行車線規制 上下線

路肩固定規制 上下線

項目・規制形態 施工車線 6

日 月

16 17 18 2819 20 21 22 23 24 25 26 27

土 日木 月 火

令和10年(2028)：4月

月 火 水 木 金水 木 金 土 日金 土 日

29 30

土

14 15

土

22 2314 15 16 17 18

火 水

水 木 金

日 月 火 水 木 金

金 土

24項目・規制形態 施工車線

令和10年(2028)：5月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 29 30 31

月 火

25 26 27 2819 20 21

月 火 水

路肩固定規制 上下線

水 木 金 土 日金 土 日 月 火日 月 火 水 木土 日 月 火 水 木

提案
項目

提案
項目

施工STEP

施工STEP

橋梁上部工仮設拡幅工(下り線)
　構造物取壊し工

下り線

　拡幅鋼床版工
　　（壁高欄・床版撤去等含む）

下り線

橋梁上部工仮設拡幅工(上り線)
　構造物取壊し工

上り線

　拡幅鋼床版工
　　（壁高欄・床版撤去等含む）

上り線

第一走行・第二走行車線規制 上下線

工事抑制期間
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP4
STEP5
STEP6

施工STEP

　仮設防護柵設置撤去工④ 上下線

　交通安全・管理施設撤去工 上下線

　防護柵撤去工 上下線

　仮設防護柵設置撤去工③

上り線

下り線

　路面標示工④ 上下線

上り線

第一走行車線規制 上り線

追越車線規制 上下線

路肩固定規制 上下線

第一走行・第二走行車線規制 上下線

水 木 金 土 日

　アスファルト舗装工 下り線

中央分離帯改良工
　路面標示工③

上り線

下り線

橋梁上部工仮設拡幅工(上り線)
　拡幅鋼床版工
　　（壁高欄・床版撤去等含む）

上り線

　アスファルト舗装工 上り線

橋梁上部工仮設拡幅工(下り線)
　拡幅鋼床版工
　　（壁高欄・床版撤去等含む）

下り線

提案
項目

第一走行車線規制 下り線

第二走行・追越車線規制 上下線

中央分離帯固定規制

5

令和10年(2028)：6月
18 1986 7

木

3020 21 22 23 24 25 26 27 28 29

金 土 日 月 火

1 2 3 13

火月
項目・規制形態 施工車線

金月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

15 16 174

水 木

14

金 土 日

9 10 11 12
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP5
STEP6
STEP7
STEP8

令和10年(2028)：7月

項目・規制形態 施工車線 1 2 3 4 5 6 7 27 28 29 30

土 日 月 火 水

20 2117 18 19 22 23 248 9 10

金 土火 水 木 金 土 日水 木 金 土 日 月

上下線

第一走行・第二走行車線規制 上下線

上り線

下り線

月 火 水 木木 金 土 日 月 火

提案
項目

2611 12 13 2514 15 16 31

月

下り線

　路面標示工④ 上下線

　仮設防護柵設置撤去工④ 上下線

上り線

下り線

上り線

上下線

上下線

中央分離帯固定規制 上り線

第一走行車線規制

第一走行車線規制

第二走行・追越車線規制

追越車線規制

中央分離帯改良工
　路面標示工③

　仮設防護柵設置撤去工③

日

路肩固定規制

　交通安全・管理施設撤去工 上下線

　防護柵撤去工 上下線

施工STEP

　構造物取壊し工 上下線

　捨土掘削 上下線

　盛土工A 上下線
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP8

昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP8

項目・規制形態 施工車線

令和10年(2028)：8月
1 2 3 4 5 6 7 14 15 16 17 18 198 9 10 11 12 13 26 27 28 29 30 3120 21 22 23 24 25

火 水 木 金 土火 水 木 金 土 日 木

中央分離帯固定規制 上り線

金 土 日 月 火 水土 日 月 火 水 木日 月 火 水 木 金月

　捨土掘削 上下線

　盛土工A 上下線

中央分離帯改良工
　交通安全・管理施設撤去工

上下線

　防護柵撤去工 上下線

　構造物取壊し工 上下線

令和10年(2028)：9月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

月金 土 日 月 火 水 木 金 土 木 金 土日 月 火 水火 水 木 金 土日 月 火 水 木 金 土 日

提案
項目

提案
項目

施工STEP

施工STEP

　用排水工 上下線

　盛土工C 上下線

　簡易舗装工 上下線

中央分離帯改良工
　構造物取壊し工

上下線

　捨土掘削 上下線

　盛土工A 上下線

　擁壁設置工 上下線

項目・規制形態 施工車線

中央分離帯固定規制 上り線

工事抑制期間
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP8

昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP8

31

火

令和10年(2028)：10月

　用排水工 上下線

　盛土工C 上下線

　簡易舗装工 上下線

中央分離帯改良工
　盛土工A

上下線

　擁壁設置工 上下線

月

中央分離帯固定規制 上り線

火 水 木水 金 土 日水 木 金 土 日 月

2611 12 13 27 28 29 30

日 月 火 水 木

20 21 22 23 24 2514 15 16 17 18 198 9 10項目・規制形態 施工車線 1 2 3 4 5 6 7

木 金 土 日 月 火金 土 日 月 火

令和10年(2028)：11月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

水 木

24 25 26 27 28 29 30

木 金 土 火 水 木水 木 金 土 日 月日 月 火

施工STEP

　盛土工C 上下線

　簡易舗装工 上下線

　コンクリートシール工 上下線

中央分離帯改良工
　用排水工

上下線

金 土 日 月 火 水

提案
項目

提案
項目

項目・規制形態 施工車線

施工STEP

中央分離帯固定規制 上り線

水 木 金 土 日 月 火
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP8
STEP9
STEP10

床版取替工（上り線中分側）
　構造物取壊し工

上り線

　場所打ちRC床版（P5）A1側 上り線

　場所打ちRC床版（P2）A2側 上り線

　場所打ちRC床版（P2）A1側 上り線

　場所打ちRC床版（A1） 上り線

施工STEP

〇

〇

〇

〇

下り線

中央分離帯改良工
　盛土工C

上下線

31

日

　簡易舗装工 上下線

　コンクリートシール工 上下線

　路面標示工⑤ 上下線

追越車線規制

第二走行・追越車線規制 上り線

床版取替工Ａに必要な
昼夜連続通行規制

下り線

　仮設防護柵設置撤去工⑤ 上下線

土

中央分離帯固定規制

火 水 木 金月 火 水 木 金 土

上り線

日 月火 水 木 金 土 日水 木 金 土 日土 日 月 火

24198 9 10 11 2514 15 16 17 18項目・規制形態 施工車線 1 2 3 4 5 6 7

令和10年(2028)：12月

月

26 2712 13 28 29 30

金

提案
項目

20 21 22 23

〇
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP10

2822

〇

〇

1 2 3 4

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版架設（P5～A1）
　　（床版撤去等含む）

上り線

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版架設（P5～A2）
　　（床版撤去等含む）

上り線

月

〇

　場所打ちRC床版（A1） 上り線

　場所打ちRC床版（P5）A2側 上り線

床版取替工（上り線中分側）
　構造物取壊し工

上り線

　場所打ちRC床版（P5）A1側 上り線

　場所打ちRC床版（P2）A2側 上り線

〇

〇

中央分離帯固定規制 上り線

床版取替工Ａに必要な
昼夜連続通行規制

下り線

令和11年(2029)：1月
13 14 15 165 6 7 8 9 10 29 30 3126 27項目・規制形態 施工車線

　場所打ちRC床版（P2）A1側 上り線

提案
項目 火 水 木 金

〇

〇

〇

土 日

23 24 2511 12

日 月 火 水 木 金月 火 水 木 金 土

17 18 19 20 21

月 火 水土 日 月 火 水 木 金 土 日

施工STEP

上り線

　アスファルト舗装工 上り線

　場所打ちRC床版（P8）A1側 上り線

　場所打ちRC床版（P8）A2側 上り線

　場所打ちRC床版（A2） 上り線

　鋼製壁高欄設置工 上り線

　床版防水工

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版接合（間詰工） 上り線

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

工事抑制期間

養生7日

養生7日
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP10

255 6 7 198 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

床版取替工Ａに必要な
昼夜連続通行規制

下り線

火 水 木水 木 金 土 日 月木 金 土 日 月木 金 土 日 月 火 水

提案
項目 月 火 水

中央分離帯固定規制 上り線

金 土 日火
項目・規制形態 施工車線

令和11年(2029)：2月
1 2 3 4 26 27 2820 21 22 23 24

　場所打ちRC床版（P8）A2側 上り線

　場所打ちRC床版（A2） 上り線

　場所打ちRC床版（P2）A1側 上り線

　場所打ちRC床版（A1） 上り線

　場所打ちRC床版（P5）A2側 上り線

〇

〇

〇

床版取替工（上り線中分側）
　場所打ちRC床版（P5）A1側

上り線

　場所打ちRC床版（P2）A2側 上り線

〇

〇

　場所打ちRC床版（P8）A1側 上り線

〇

〇

〇

施工STEP

　鋼製壁高欄設置工 上り線

　床版防水工 上り線

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版架設（P5～A1）
　　（床版撤去等含む）

上り線

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版架設（P5～A2）
　　（床版撤去等含む）

上り線

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版接合（間詰工） 上り線

〇

〇

〇

〇

〇

〇

　アスファルト舗装工 上り線

養生7日

養生7日

養生7日

養生7日
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP10

項目・規制形態 施工車線

令和11年(2029)：3月
1 2 3 4 5 6 7 198 9 10 11 12 18 3120 25 26 27 28 2913 14 15 16 17 30

火 水 木 金 土

21 22 23 24

金 土 日 月 火 日 月 火月 火 水 木 金 土

床版取替工（上り線中分側）
　場所打ちRC床版（P5）A1側

上り線

　場所打ちRC床版（P2）A2側 上り線

　場所打ちRC床版（P2）A1側 上り線

土

中央分離帯固定規制 上り線

床版取替工Ａに必要な
昼夜連続通行規制

下り線

水 木 金日水 木 金 土 日 月木

提案
項目

施工STEP

　床版防水工 上り線

　アスファルト舗装工 上り線

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版架設（P5～A2）
　　（床版撤去等含む）

上り線

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版接合（間詰工） 上り線

　鋼製壁高欄設置工 上り線

　場所打ちRC床版（P8）A2側 上り線

　場所打ちRC床版（A2） 上り線

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版架設（P5～A1）
　　（床版撤去等含む）

上り線

　場所打ちRC床版（A1） 上り線

　場所打ちRC床版（P5）A2側 上り線

　場所打ちRC床版（P8）A1側 上り線

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

養生7日

養生7日
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP10

　アスファルト舗装工 上り線

項目・規制形態 施工車線

令和11年(2029)：4月
1 2 3 4 5 6 7 26 27 28 29 30

日 月 火 水 木

20 21 22 23

土 日 月 火 水

24 2514 15 16 17 18 198 9 10 11 12 13

月

中央分離帯固定規制 上り線

床版取替工Ａに必要な
昼夜連続通行規制

下り線

火 水 木 金 土 日水 木 金 土 日 月木 金 土 日 月 火金

上り線

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版架設（P5～A2） 上り線

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版接合（間詰工） 上り線

施工STEP

床版取替工（上り線中分側）
　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版架設（P5～A1）

上り線

　鋼製壁高欄設置工 上り線

〇

〇

〇

〇

〇

〇

提案
項目

　床版防水工
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP10
STEP11
STEP12

項目・規制形態 施工車線

令和11年(2029)：5月
1 2 3 4 5 6 15 17 187 8 9 10 11 12 13

水 木 金 土 日 月 火 水

1614

月 火 水 木

25 26 27 28 29 30 31

金 土 日

中央分離帯固定規制 上り線

火 水 木

19 20 21 22 23 24

火 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

車線運用切替工①
　交通安全・管理施設撤去工

上下線

床版取替工Ａに必要な
昼夜連続通行規制

下り線

第一走行・第二走行車線規制 上り線

路肩側固定規制 上り線

　場所打ちRC床版（A1） 上り線

　場所打ちRC床版（P5）A2側 上り線

　場所打ちRC床版（P8）A1側 上り線

　場所打ちRC床版（P8）A2側 上り線

　場所打ちRC床版（A2） 上り線

提案
項目

施工STEP

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版架設（P5～A2）
　　(拡幅鋼床版・床版撤去含む)

上り線

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版接合（間詰工） 上り線

　ＰＣ鋼材引張工 上り線

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版架設（P5～A1）
　　(拡幅鋼床版・床版撤去含む)

上り線

　路面標示工⑥ 上下線

　仮設防護柵設置撤去工⑥ 上下線

床版取替工（上り線路肩側）
　構造物取壊し工

上り線

　場所打ちRC床版（P5）A1側 上り線

　場所打ちRC床版（P2）A2側 上り線

　場所打ちRC床版（P2）A1側 上り線

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

工事抑制期間

養生6/7

養生6/7
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP12

床版取替工（上り線路肩側）
　場所打ちRC床版（P5）A1側

上り線

　ＰＣ鋼材引張工 上り線

　鋼製壁高欄設置工 上り線

施工STEP

　床版防水工 上り線

　アスファルト舗装工 上り線

〇

〇

〇

〇

　場所打ちRC床版（P2）A2側 上り線

29 30

床版取替工Ａに必要な
昼夜連続通行規制

下り線

路肩側固定規制

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版接合（間詰工） 上り線

　場所打ちRC床版（A1） 上り線

　場所打ちRC床版（P5）A2側 上り線

　場所打ちRC床版（A2） 上り線

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版架設（P5～A1）
　　(拡幅鋼床版・床版撤去含む)

上り線

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版架設（P5～A2）
　　(拡幅鋼床版・床版撤去含む)

上り線

上り線

　場所打ちRC床版（P8）A2側 上り線

　場所打ちRC床版（P8）A1側

〇

木 金 土 日 土

〇

　場所打ちRC床版（P2）A1側 上り線

上り線

水 木 金金 土 日 月 火
項目・規制形態 施工車線

令和11年(2029)：6月
1 2

土火 水 木

2816 17 18

日 月月 火

21 22 23 24

金

13 26 27提案
項目

4 5 6 7 2514 1510

土 日 月 火 水

20198 9

水 木 金

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

11 123

〇

〇

養生7日

養生7日

1

養生7日

養生7日

養生4/7

1

養生7日
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STEP12

昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP12

施工STEP

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版接合（間詰工） 上り線

　ＰＣ鋼材引張工 上り線

床版取替工（上り線路肩側）
　場所打ちRC床版（A2）

上り線

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版架設（P5～A1）
　　(拡幅鋼床版・床版撤去含む)

上り線

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版架設（P5～A2）
　　(拡幅鋼床版・床版撤去含む)

上り線

〇

〇

〇

〇

〇

火

床版取替工Ａに必要な
昼夜連続通行規制

下り線

路肩側固定規制 上り線

水 木 金 土 日 月木 金 土 日 月 火火 水 木 金 土日 月 火 水 木 金 土 日 月

21 22 23 24 25

日 月 火 水

26 27

項目・規制形態 施工車線

令和11年(2029)：8月
1 2 3 4 5

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19項目・規制形態 施工車線

29 30 3118 198 9 10 11 12 13 20 21 22 23 24 25 26 27 2814 15 16 17

金

床版取替工Ａに必要な
昼夜連続通行規制

下り線

路肩側固定規制 上り線

土 日 月 火水 木 金 土 日水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 水 木日 月 火 水 木 金

施工STEP

　ＰＣ鋼材引張工 上り線

　鋼製壁高欄設置工 上り線

月

　床版防水工 上り線

〇

〇

〇

〇

〇

提案
項目

提案
項目

床版取替工（上り線路肩側）
　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版架設（P5～A2）

上り線

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版接合（間詰工） 上り線

火

6 7

令和11年(2029)：7月
1 2 3 4 5 6 7 28 29 30 3120

養生3/7

工事抑制期間
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP12
STEP13
STEP14
STEP15
STEP16

施工STEP

下り線

　交通安全・管理施設撤去工 上下線

　構造物取壊し工 上下線

　捨土掘削 上下線

　盛土工A 上下線

　用排水工 上下線

日土

　路面標示工⑧ 上り線

　仮設防護柵設置撤去工⑧

上り線

土 日

中央分離帯改良工（渡り線）
　路面標示工⑦

上り線

第一走行・第二走行車線規制 上り線

第二走行・追越車線規制 上り線

追越車線規制 下り線

提案
項目

　仮設防護柵設置撤去工⑦ 上り線

　床版防水工 上り線

　アスファルト舗装工 上り線

路肩側固定規制

金 土

28 29

水

30

月 火 水

20 213 4 5

月 火木

2514 15 16 17 18 19 228 9 10 23 2411 12 13

木 金 水 木 金 土火
施工車線

令和11年(2029)：9月
1 2 6 7

金 土 日 月 日

26 27

木日 月 火

床版取替工（上り線路肩側）
　鋼製壁高欄設置工

上り線〇

項目・規制形態

〇

〇

水

上り線

床版取替工Ａに必要な
昼夜連続通行規制

下り線

中央分離帯固定規制 上下線

25/41



昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP16

昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP16

施工STEP

上下線

　中央分離帯改良工 上下線

　用排水工

　盛土工C 上下線

　中央分離帯改良工 上下線

　簡易舗装工 上下線

上下線

施工STEP

上下線
中央分離帯改良工（渡り線）
　盛土工A

水 木 金 土 日木 金

中央分離帯固定規制 上下線

火 水 木土火 水 木 金月 火 水 木 金
項目・規制形態 施工車線 29 30

土 日 月日 月 火

16 17 187 21 22 23 24 25198 9 10

金 土 日 月

2014 15

　構造物取壊し工 上下線

　捨土掘削 上下線

令和11年(2029)：11月
1 2 3 4 5 6 11 12 2613 27 28

中央分離帯改良工（渡り線）
　交通安全・管理施設撤去工

上下線

上下線

　盛土工A 上下線

　用排水工 上下線

　簡易舗装工

　盛土工C

日 月 火金 土 日 月 火 水

中央分離帯固定規制 上下線

木 金 土日 月 火 水 木 金 水土 日 月 火 水 木月 火 水 木 金

9 10 11 12 13 27 2814 15 16 17 18 19提案
項目

提案
項目

項目・規制形態 施工車線

令和11年(2029)：10月
1 2 3 4 5 6 7

土

29 30 3120 21 22 23 24 25 268

26/41



昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP16

13 29 30

施工STEP

　中央分離帯改良工 上下線

　盛土工C 上下線

　簡易舗装工 上下線

中央分離帯改良工（渡り線）
　用排水工

上下線

　路面標示工⑨

　仮設防護柵設置撤去工⑨ 上下線

上り線

下り線

水 木

中央分離帯固定規制 上下線

月 火 水 木 金水 木 金 土 日金 土 日 月 火

提案
項目 土 日 月 火 土 日 月 火 水 木

24 25

月

3127 2819 20 21

土 日

12 2622 2314 15 16 17 18項目・規制形態 施工車線

令和11年(2029)：12月
1 2 3 4

金

5 6 7 8 9 10 11

工事抑制期間
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP16
STEP17
STEP18

下り線

　場所打ちRC床版（P8）A2側 下り線

　場所打ちRC床版（A2） 下り線

施工STEP

　場所打ちRC床版（P2）A2側 下り線

　場所打ちRC床版（P2）A1側 下り線

　場所打ちRC床版（A1） 下り線

　場所打ちRC床版（P8）A1側 〇

〇

〇

床版取替工（下り線中分側）
　構造物取壊し工

下り線

　場所打ちRC床版（P5）A1側 下り線

　場所打ちRC床版（P5）A2側 下り線

中央分離帯改良工（渡り線）
　中央分離帯改良工

上下線

　路面標示工⑨

上り線

下り線

　仮設防護柵設置撤去工⑨ 上下線

〇

〇

〇

〇

〇

〇

床版取替工Ａに必要な
昼夜連続通行規制

上り線

中央分離帯固定規制 上下線

第二走行・追越車線規制 下り線

追越車線規制 上り線

水 木日 月 火 水 木 金

中央分離帯固定規制 下り線

水 木 金 土 日 土 日 月 火土 日 月
項目・規制形態 施工車線 24 25 26 27 2817 18 19 20 21 2212

月 火 水 木 金 土火

23提案
項目 火 水 木 金

令和12年(2030)：1月
1 2 3 4 13 14 15 165 6 7 8 9 10 29 30 3111

工事抑制期間
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP18

火 水 木
項目・規制形態 施工車線

令和12年(2030)：2月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26 27 28

金 金 土 日 月木

2513 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

水 木 金 土

12

土 日 月 火 日 月 火 水

11

下り線

　場所打ちRC床版（P2）A2側

床版取替工（下り線中分側）
　場所打ちRC床版（P5）A1側

下り線

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

下り線

土 日 月 火 水 木 金

提案
項目

〇

下り線

床版取替工Ａに必要な
昼夜連続通行規制

上り線

　場所打ちRC床版（P5）A2側 下り線

下り線

中央分離帯固定規制

　場所打ちRC床版（P8）A1側 下り線

　場所打ちRC床版（P2）A1側

　場所打ちRC床版（A1） 下り線

施工STEP

下り線

　場所打ちRC床版（A2） 下り線

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版架設（P5～A1）
　　（床版撤去等含む）

下り線

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版架設（P5～A2）
　　（床版撤去等含む）

下り線

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版接合（間詰工） 下り線

　場所打ちRC床版（P8）A2側

　鋼製壁高欄設置工 下り線

　床版防水工 下り線

　アスファルト舗装工

1

養生7日

養生7日

養生7日

2/7

養生7日

29/41



昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP18

6 7

水

令和12年(2030)：3月
29 30 31

金 土 日

26 27 28

金 土 日 月 火 水 木

20 21 22 23

火 水 木

中央分離帯固定規制 下り線

水 木 金 土 日

床版取替工Ａに必要な
昼夜連続通行規制

上り線

提案
項目

9 10 11 12 13項目・規制形態 施工車線 1 2 3 4 5

月木 金 土 日 月 火金 土 日 月 火

24 2514 15 16 17 18 198

床版取替工（下り線中分側）
　場所打ちRC床版（P5）A1側

下り線

　場所打ちRC床版（P2）A2側

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版架設（P5～A2）
　　（床版撤去等含む）

下り線

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版接合（間詰工） 下り線

　鋼製壁高欄設置工 下り線

　場所打ちRC床版（P8）A2側 下り線

　場所打ちRC床版（A2） 下り線

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版架設（P5～A1）
　　（床版撤去等含む）

下り線

　場所打ちRC床版（A1） 下り線

　場所打ちRC床版（P5）A2側 下り線

　場所打ちRC床版（P8）A1側 下り線

〇

施工STEP

下り線

　場所打ちRC床版（P2）A1側 下り線

　床版防水工 下り線

　アスファルト舗装工 下り線

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

養生7日

養生7日

養生6/7

養生5/7
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP18

令和12年(2030)：4月

日 月 火

29 3020 211 2 3 4 5 6 7

月 火 水 木 金 土 日

22 23 24 25 26 27 28

金

14 15 16

日

17 18 1910 11 12 13

施工STEP

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版架設（P5～A1）
　　（床版撤去等含む）

下り線

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版架設（P5～A2）
　　（床版撤去等含む）

下り線

床版取替工（下り線中分側）

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版接合（間詰工） 下り線

　鋼製壁高欄設置工 下り線

　床版防水工 下り線

中央分離帯固定規制 下り線

項目・規制形態 施工車線

床版取替工Ａに必要な
昼夜連続通行規制

上り線

木 金 土金 土 月 火 水土 日 月 火 水 木月 火 水 木

提案
項目

8 9

〇

〇

〇

〇

〇

工事抑制期間
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼夜

STEP18
STEP19
STEP20

施工STEP

下り線

　場所打ちRC床版（P5）A1側 下り線

　場所打ちRC床版（P2）A2側 下り線

　場所打ちRC床版（P2）A1側 下り線

　場所打ちRC床版（A1） 下り線

　路面標示工⑩ 下り線

　仮設防護柵設置撤去工⑩ 下り線

床版取替工（下り線路肩側）
　構造物取壊し工

　場所打ちRC床版（P5）A2側 下り線

　場所打ちRC床版（P8）A1側 下り線

　場所打ちRC床版（P8）A2側 下り線

　場所打ちRC床版（A2） 下り線

〇

〇

下り線

床版取替工（下り線中分側）
　床版防水工

下り線

　アスファルト舗装工 下り線

車線運用切替工②
　交通安全・管理施設撤去工

下り線

金

中央分離帯固定規制 下り線

床版取替工Ａに必要な
昼夜連続通行規制

上り線

路肩側固定規制 下り線

第一走行・第二走行車線規制

土 日 月 火 水 木日 月 火 水 木 金月 火 水 木 金 土火 水 木 金 土 日水 木 金 土 日 月

27 28 29 30 3120 21 22 23 24 25
項目・規制形態 施工車線

令和12年(2030)：5月
1 2 3 4 5 6 7提案

項目
14 15 16 17 18 198 9 10 11 12 13 26

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

工事抑制期間
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP20

5 6 7 164

火 水 木 金 土 日

1710 11 12 13 14 15 19

金火月 火 水 木 金 土 日 月 土 日水 木 火 木金 土 日 月 水
項目・規制形態 施工車線 1 2 3提案

項目 土 日 月

令和12年(2030)：6月
26 27 288 9 29 3020 21 22 23 24 2518

床版取替工Ａに必要な
昼夜連続通行規制

上り線

　場所打ちRC床版（P8）A2側 下り線

路肩側固定規制

　場所打ちRC床版（P8）A1側 下り線

　場所打ちRC床版（P5）A1側 下り線

　場所打ちRC床版（P2）A2側 下り線

　場所打ちRC床版（P2）A1側 下り線

　場所打ちRC床版（A1） 下り線

〇

〇

下り線

床版取替工（下り線路肩側）
　構造物取壊し工

下り線

　場所打ちRC床版（P5）A2側 下り線

〇

〇

〇

〇

〇

〇

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版架設（P5～A2）
　　(拡幅鋼床版・床版撤去含む)

下り線

施工STEP

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版架設（P5～A1）
　　(拡幅鋼床版・床版撤去含む)

下り線

　場所打ちRC床版（A2） 下り線〇

〇

〇

養生7日

養生7日

2/7

養生7日

養生6/7日

33/41



昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP20

提案
項目 金

20 215 6 7

令和12年(2030)：7月
28 29 3022 23 24 258 9 10 11 26 2712 13 14施工車線 1 2 3 4

月 火 水 木

16 17 18 19

火 水土 日 月 火 水 木

15

火

路肩側固定規制 下り線

床版取替工（下り線路肩側）
　構造物取壊し工

月木 金 土 日 月 火

下り線

水 木 金 土 日金 土 日 月
項目・規制形態 31

水

　ＰＣ鋼材引張工 下り線

　鋼製壁高欄設置工 下り線

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版架設（P5～A1）
　　(拡幅鋼床版・床版撤去含む)

下り線

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版架設（P5～A2）
　　(拡幅鋼床版・床版撤去含む)

下り線

　場所打ちRC床版（P2）A1側 下り線

　場所打ちRC床版（A1） 下り線

　場所打ちRC床版（P5）A2側 下り線

下り線

　場所打ちRC床版（P8）A1側 下り線

　場所打ちRC床版（P8）A2側 下り線

床版取替工Ａに必要な
昼夜連続通行規制

上り線

　場所打ちRC床版（A2）

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

下り線

　場所打ちRC床版（P5）A1側

施工STEP

　アスファルト舗装工 下り線

　床版防水工 下り線

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版接合（間詰工）

下り線

　場所打ちRC床版（P2）A2側 下り線

〇

〇

〇

〇

養生7日

養生5/7

1

養生7日

養生7日
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP20

昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP20

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

提案
項目

提案
項目

26 278 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

月 火 水 木 金 土 日 月
項目・規制形態 施工車線

令和12年(2030)：8月
1 2 3 4 5 6 7 28 29 30 3120 21 22 23 24 25

木 金 土 日 火 土

路肩側固定規制 下り線

日 月 火 水 木

床版取替工Ａに必要な
昼夜連続通行規制

上り線

水 木 金 土 日 金月 火 水 木 金 土

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版架設（P5～A2）
　　(拡幅鋼床版・床版撤去含む)

下り線

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版接合（間詰工） 下り線

床版取替工（下り線路肩側）

19 20 21

施工STEP

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版架設（P5～A1）
　　(拡幅鋼床版・床版撤去含む)

下り線

13 14 15 16 17 183 4 5 6 7 8 26 27 28 29 30項目・規制形態 施工車線

令和12年(2030)：9月
1 2

日 月

22 23 24 259 10 11 12

月 木 金 土 日 月水日 月 火 水 木 金 土 火 水 木 金 土 日 木 金 土 日 月 火 水

施工STEP

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版接合（間詰工） 下り線

　ＰＣ鋼材引張工 下り線

　鋼製壁高欄設置工 下り線

床版取替工Ａに必要な
昼夜連続通行規制

上り線

路肩側固定規制 下り線

火

　ＰＣ鋼材引張工 下り線

　床版防水工 下り線

　アスファルト舗装工 下り線

床版取替工（下り線路肩側）

工事抑制期間
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP20
STEP21
STEP22
STEP23
STEP24

施工STEP

項目・規制形態 施工車線 1 2 3

令和12年(2030)：10月
8 9 24

木 金 土金 土 日 月 火

2720

下り線

火

4 5 25

木日 月

7

水

13 1814 15 16 17

水

床版取替工Ａに必要な
昼夜連続通行規制

上り線

28 29 3010 11 12 26

月 火 水 水土 日 月 火

19 21 22 236

土

上下線

火 水 木 金

　中央分離帯復旧工 上下線

　仮設防護柵設置撤去工⑫

　捨土掘削 上下線

床版取替工（下り線路肩側）
　床版防水工

下り線

追越車線規制 上り線

中央分離帯固定規制

下り線　アスファルト舗装工

提案
項目

〇

〇

31

木

上り線

下り線

　構造物取壊し工

上下線　盛土工

上下線　簡易舗装工

上下線　用排水工

上下線

中央分離帯復旧工
　路面標示工⑪

下り線

　仮設防護柵設置撤去工⑪ 下り線

　路面標示工⑫ 下り線

日

第一走行・第二走行車線規制 下り線

路肩側固定規制

木 金
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP24

昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP24

提案
項目 木

施工STEP

　中央分離帯復旧工 上下線

　軽量盛土撤去工 上下線

　橋台拡幅部撤去工 上下線

火

　簡易舗装工 上下線

中央分離帯復旧工
　構造物取壊し工

上下線

　捨土掘削 上下線

　盛土工 上下線

　用排水工 上下線

水

30

日 月 火

中央分離帯固定規制 上下線

火 水 木 金 土
項目・規制形態 施工車線

令和12年(2030)：12月
24 25 26 27 2819 20 21

日

4 5 6 7 29

木 金 土 日 月土 日 月 火 水月

22

金

2314 15 16 17 18

14 15 16 17 2810 11

31

日 月 火 水 木 金 土

8 9 10 11 12 131 2 3

令和12年(2030)：11月

中央分離帯固定規制 上下線

中央分離帯復旧工
　構造物取壊し工

上下線

　捨土掘削 上下線

　盛土工 上下線

198 9 294 5 6 7

水月 火

施工STEP

土火 水 木 金 土 日 月 火 水 金月木 金 土 日

　用排水工 上下線

項目・規制形態 施工車線 1 2 3

月 火

12提案
項目 木

3020 21 22

金 土 日

1813

木 金

23 24 25 26 27

水 土 日

工事抑制期間
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP24

昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP24

中央分離帯復旧工
　用排水工

上下線

　簡易舗装工 上下線

提案
項目

7 8

施工STEP

　中央分離帯復旧工 上下線

　軽量盛土撤去工 上下線

　橋台拡幅部撤去工 上下線

木 金

中央分離帯固定規制 上下線

水 木 金 土 日 月木 金 土 日 月 火金 土 日 月 火 火水

15 16 17 189 10 11 12

水

19 20 21 22

施工STEP

項目・規制形態 施工車線

令和13年(2031)：2月
1 2 3 4 5 6 25 26 27 28

土 日 月 火 水 木

23 2413 14

施工車線

　軽量盛土撤去工 上下線

　用排水工 上下線

　簡易舗装工 上下線

　中央分離帯復旧工 上下線

提案
項目

27

中央分離帯復旧工
　捨土掘削

上下線

　盛土工 上下線

金

中央分離帯固定規制 上下線

火 水 木土火 水 木 金 土 日水 土 日
項目・規制形態

令和13年(2031)：1月
1 2 4 5 6 7 288 9 10 11 12 29 3013 14 15 16 17 19183 23

木 金 土 日 月

3120 21 22

月日 月 火 水 木 金月 火 水 木 金

24 25 26

工事抑制期間
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP24

昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP24

29 30

火 水 木 金 土

3 4 5 6 7 8 9 10 11

水金 土 日 月 火日 月

中央分離帯復旧工
　中央分離帯復旧工

上下線

　軽量盛土撤去工 上下線

　橋台拡幅部撤去工 上下線

提案
項目

項目・規制形態 施工車線

中央分離帯固定規制 上下線

施工STEP

　橋台復旧工 上下線

　仮設遮音壁撤去工 上下線

　遮音壁工 上下線

支障物移転② 上下線

火 水 木火 水 木月 火 水 木 金 土 金 土

上下線

日 月

24 25 26 27 281912 13 20 21 22 2314 15 16 17 18

日

令和13年(2031)：4月
1 2

8

月

　橋台復旧工 上下線

　仮設遮音壁撤去工 上下線

金

中央分離帯固定規制 上下線

日 月 火木
項目・規制形態 施工車線 1 2 3 4 26

木

　軽量盛土撤去工

17

　橋台拡幅部撤去工 上下線

施工STEP

土 日月 火 水土 日 月 火 水

中央分離帯復旧工
　中央分離帯復旧工

上下線

提案
項目

令和13年(2031)：3月
5 6 7 19 2820 21 29 30 3122 23 24 25

水 木

27

土 日 月 火 水 木 金 金 土金 土 日

189 10 11 12 13 14 15 16

工事抑制期間
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP24

昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP24施工STEP

支障物移転② 上下線

　路面標示工⑬ 上下線

中央分離帯復旧工
　路肩復旧工

上下線

　交通安全・管理施設工 上下線

火 水 木

中央分離帯固定規制 上下線

水 木 金 土 日金 土 日 月 火日 月 火 水 木

提案
項目

29 30 31

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

23 24 25 26 2718 19 20

月

21 2213 14 15 16 17

施工STEP

項目・規制形態 施工車線

令和13年(2031)：7月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 28

土

令和13年(2031)：5月

土 日 月 火 水月 火 水 木 金水 木 金 土 日

29 3026 27 2819 20 21 22 23

木 金

31

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

24 2514 15 16 17 189 10 11 12 136 7 81 2 3 4 5

　交通安全・管理施設工 上下線

提案
項目

　路面標示工⑬ 上下線

支障物移転② 上下線

項目・規制形態 施工車線

中央分離帯固定規制 上下線

中央分離帯復旧工
　中央分離帯復旧工

上下線

中央分離帯復旧工
　路肩復旧工

上下線

　橋台復旧工 上下線

　仮設遮音壁撤去工 上下線

　遮音壁工 上下線

工事抑制期間

2031/5/16～2031/7/14の60日間
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

STEP24
STEP25
STEP26
STEP27
STEP28

　路面標示工⑬ 上下線

上下線

上下線

上下線

　仮設防護柵設置撤去工⑬

　路面標示工⑭

　仮設防護柵設置撤去工⑭

土 日 月 火 水
施工車線

中央分離帯復旧工
　路肩復旧工

上下線

　交通安全・管理施設工 上下線

提案
項目 金

項目・規制形態
金 土 日 木 金 土月木 金 土 日 月 火 水 木 金 火 水土 日 月火 水 木

15 16 17 18 3120 21 28 29 3022 2723 24 25 26

施工STEP

第二走行・追越車線規制 上下線

第一走行・第二走行車線規制 上下線

令和13年(2031)：8月
1 2 3 4 5 6 7 198 9 10 11 12 13 14

日

中央分離帯固定規制 上下線

工事抑制期間
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