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工事工程表（概略工程表）

・この概略工程表は、契約書第１条に示す設計図書ではない。

・概略工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事

　目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

・この概略工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和６年９月

東日本高速道路株式会社　関東支社

長野自動車道　長谷トンネル非常用設備更新工事
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特
記
事
項

年末年始等

この概略工程表は、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、
施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和8年度

工事名）長野自動車道　長谷トンネル非常用設備更新工事

備考
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

令和9年度

工事工程表（概略工程表）

余裕期間

準備工・現地調査

4月8月 9月 10月 11月 12月 7月
工種 単位

令和6年度 令和7年度
7月3月 1月 5月 8月2月 3月 6月

後片付け

2月 6月

機材・機器類製作

現場工事/試験調整

数量
4月 5月


