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関 東 支 社 京 浜 管 理 事 務 所
東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

令和６年１０月

工事工程表（概略工程表）

横浜新道　常盤台第一高架橋塗替塗装工事

　

この概略工事工程表は、入札者の適正かつ迅速に資するための参考資料であり、
契約書第１条に示す設計図書ではない。

概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、本工事の入札者
は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成
するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。



余裕期間

準備工

足場設置（吊足場） 226 ㎡

塗替塗装工 3,833 ㎡ ４パーティー

橋脚補修工 1 箇所

足場撤去（吊足場） 226 ㎡

足場設置（枠組足場） 3,431 空ｍ3

塗替塗装工 2,786 ㎡ ２パーティー

足場撤去（枠組足場） 3,431 空ｍ3

足場設置（吊足場） 601 ㎡

足場設置（枠組足場） 585 空ｍ3

塗替塗装工 1,360 ㎡ ４パーティー

足場撤去（吊足場） 601 ㎡

足場撤去（枠組足場） 585 空ｍ3

足場設置（吊足場） 1,732 ㎡

塗替塗装工 5,935 ㎡ ４パーティー

足場撤去（吊足場） 1,732 ㎡

足場設置（吊足場） 209 ㎡

塗替塗装工外面 1,380 ㎡ ４パーティー

塗替塗装工内面 1,341 ㎡ 2パーティー

足場撤去（吊足場） 209 ㎡

新保土ヶ谷IC Gランプ2号橋 塗替塗装工内面 2,805 ㎡ 2パーティー

足場設置（吊足場） 238 ㎡

塗替塗装工外面 1,257 ㎡ 2パーティー

塗替塗装工内面 2,171 ㎡ 2パーティー

足場撤去（吊足場） 238 空ｍ3

足場設置（吊足場） 285 ㎡ ４パーティー

塗替塗装工外面 6,105 ㎡ ４パーティー

塗替塗装工内面 117 ㎡ 1パーティー

足場設置（吊足場） 1,709 ㎡ ４パーティー

後片付け
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常盤台第一高架橋
Gランプ

新藤塚橋

新保土ヶ谷IC Eランプ2号橋

常盤台第二高架橋

新保土ヶ谷IC Gランプ1号橋

常盤台第一高架橋

新保土ヶ谷IC Dランプ橋
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　 特記仕様書15-1のとおり、部分引き渡し時期は令和８年8月末とする。

　 したがって、概略工事工程表は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、本工事の入札者は施工条件等を十分配  慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任においてさだめるものとする。

　 なお、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　 特記仕様書14-1のとおり、廃塗膜、廃プラスチック（保護具等）運搬完了時期は令和８年12月末とする。

項　目 項　目 数量 単位
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