
関東支社　長野工事事務所
東日本高速道路株式会社

令和６年９月

工事工程表（概略工程表）

長野自動車道　五常橋床版取替工事

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

・この概略工事工程表は、契約書第１条に示す設計図書ではない。
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床板撤去・設置 　1パーティー施工

床板撤去・設置 　1パーティー施工

工場製作期間含む
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工場製作期間含む

床板撤去・設置 　1パーティー施工

床板撤去・設置 　1パーティー施工

床板撤去・設置 　1パーティー施工

床板撤去・設置 　1パーティー施工

床板撤去・設置 　1パーティー施工

床板撤去・設置　 2パーティー施工

工場製作期間含む

工場製作期間含む

工場製作期間含む

〇特記事項
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発注者

発注者

発注者

７月中旬

７月中旬

余裕期間

吊り足場工

制震構造

支承取替工

段差防止構造

準備期間

床版の詳細設計

足場設置・撤去

中央分離帯改良

支障移転

床

板

取
替

床版取替工

支障移転

中央分離帯改良
（
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五
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橋

工場製作

4.部分使用

1)五常橋（上り線）　床版上面・伸縮装置

2)滝ノ沢橋（上り線）　床版上面・伸縮装置

1)標識車、交通規制標識類

3.貸与品の引渡し時期

1.作業日に関する事項

1)規制関係

落水橋（下り線）

西宮橋（下り線）

西宮橋（上り線）

特記事項

後片付け

床

板
取

替

滝ノ沢橋（下り線）

西沢橋（下り線）

五常橋（下り線）

大平橋（上り線）

補

強

耐

震

落水橋（上り線）

耐震補強詳細設計

2）光・通信・電源ケーブル関係

備考

2.関係機関との協議完了予定時期

内容

1)交通規制抑制期間

2)昼夜連続規制（麻績IC～安曇野IC）

4)先頭固定規制

3)昼夜連続規制（安曇野IC～麻績IC）

令和１２年度令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

当て板補強工

工事工程表（概略工程表）
工事名）長野自動車道　五常橋床版取替工事

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１１年度令和１０年度 令和１２年度
備考工種
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床版取替工

支承取替工
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下部工補強

当て板補強工

段差防止構造
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西宮橋床板取替工事（継続工事）

（
上
り

線

）

滝

ノ

沢
橋

吊り足場工

大平橋（上り線）

契約手続き

余裕期間

準備期間

西宮橋・落水橋　耐震補強詳細設計
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当て板補強工

段差防止構造


