
道央自動車道　札幌ＩＣ雪氷詰所新築工事

工事工程表（概算工程表）

・この概略工事工程表は、見積者の適正かつ迅速に資するための資料であり、

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、

　施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事

　目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年10月

東日本高速道路㈱北海道支社



10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

工期：420日間

式 1 60日間

式 1 60日間

式 1 8ヶ月

式 1 5ヶ月

式 1 5ヶ月

式 1 2ヶ月

部分使用

年末年始等 年末年始、ゴールデンウィーク、夏季混
雑期、特記仕様書に記載

この概略工事工程表は、見積者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、
施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

工事工程表（概略工程表）
工事名）道央自動車道　札幌ＩＣ雪氷詰所新築工事

工種 単位 数量
令和６年度 令和７年度

備考

後片付け

特
記
事
項

機械設備工事

余裕期間

準備工

建築工事

電気設備工事

14ヶ月×30日＝ 420日間


