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令和６年１０月

工事工程表（概略工程表）

東北自動車道　耳取川橋塗替塗装工事

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、



余裕期間 120 日

準備工 1 式

塗替塗装（耳取川橋） 2,472 ㎡

塗替塗装（仲田橋_区間１） 754 ㎡

塗替塗装（仲田橋_区間２） 2,026 ㎡

塗替塗装（鹿妻堰橋） 3,643 ㎡

あと片付け 1 式

全体
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発注者

発注者

発注者

発注者

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。

したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について

受注者の責任において定めるものとする。また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

河川協議　一級河川 耳取川

鹿妻穴堰土地改良区

道路使用協議　県道36号線

２．光通信ケーブル等近接協議
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工事工程表（概略工程表）

工事名）東北自動車道　耳取川橋塗替塗装工事

項　目 数　量 単位
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仲田橋_３パーティ

１．４ヶ月

耳取橋_３パーティ

３．７ヶ月

５．０ヶ月

仲田橋_３パーティ

３．０ヶ月鹿妻堰橋_３パーティ


