
 
 

 

 

 

 

東北自動車道 

 

楡木バイパス函渠工詳細設計業務 
 

 

 

 

 

 

特記仕様書（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年１０月 

 

東日本高速道路株式会社  

関東支社 宇都宮管理事務所 

 

 



 
 

目   次 

頁 

第１章 総 則 

１－１   調査等概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１ 

１－１－１ 調査等名．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１ 

１－１－２ 道路名．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１ 

１－１－３ 履行箇所．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１ 

１－１－４ 主な履行内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１ 

１－２ 適用する共通仕様書．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１ 

１－３ テクリスへの登録．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１ 

１－４ 履行期間．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２ 

１－５ 資料の貸与．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２ 

１－６ 受注者相互の協力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３ 

１－７ 発注者または監督員が行う協議．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３ 

１－８ 計画行程表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．４ 

   １－８－１ 計画工程表の記載事項．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．４ 

   １－８－２ 計画工程表に基づく作業状況の報告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．５ 

１－９ 調査等打合簿の作成及び提出について．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．５ 

１－１０ 工事記録情報の作成及び提出について．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．５ 

１－１１ 三者協議会について．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．６ 

 

第２章 業務細部に関する事項 

２－１ 業務の内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．７ 

２－２ 適用すべき諸基準．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．７ 

２－３ 設計条件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．７ 

２－４ 附帯工設計．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．７ 

   ２－４－１ 現地踏査．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．７ 

   ２－４－２ 函渠工設計 工法比較検討．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．８ 

   ２－４－３ 函渠工設計 Ａ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．８ 

   ２－４－４ 擁壁工設計．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．８ 

   ２－４－５ 詳細図作成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．９ 

   ２－４－６ 施工時動態観測計画検討．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．９ 

   ２－４－７ 施工計画検討．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．９ 

２－５ 工事発注用図面作成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１０ 

   ２－５－１ 図面修正．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１０ 

２－６ 電算機使用料．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１０ 

２－７ 打合せ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１０ 



 
 

２－８ 交通費・日当・宿泊費．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１０ 

２－９ 成果品．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１１ 

 

第３章 補足事項 

３－１ 設計図書の変更及び追加について．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１１ 

 

 

様式１ 設計工程表（案） 

様式２ 履行期間通知書 

様式３ 工事記録情報 完了届 

 

 

 



1 
 

第１章 総 則 

１－１   調査等概要 

１－１－１ 調査等名   東北自動車道 楡木バイパス函渠工詳細設計業務 

 

１－１－２ 道路名    東北自動車道、一般国道２９３号 

 

１－１－３ 履行箇所   自）栃木県鹿沼市磯町（ＫＰ ８４．９） 

             至）栃木県鹿沼市磯町（ＫＰ ８４．９） 

 

１－１－４ 主な履行内容 

 

附帯工設計  

 現地踏査  １式 

 函渠工設計 工法比較検討 １式 

 函渠工設計 Ａ １基 

擁壁工設計 ４断面 

 詳細図作成等 １６枚 

 施工時動態観測計画検討 １式 

 施工計画検討 １式 

電算機使用料（函渠工設計） １式 

 電算機使用料（擁壁工設計） １式 

設計打合せ １式 

工事発注用図面作成 図面修正 １枚 

工事発注用数量表作成   

工事目的物別数量総括表 １工事 

工事目的物別代価表 １工事 

 

１－２ 適用する共通仕様書 

契約書第１条に規定する「調査等共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）は、 

令和６年７月版とする。 

 

１－３ テクリスへの登録 

本業務は、「調査等における余裕期間制度」を適用しており、共通仕様書１－１２－４「テクリ

スへ登録」の規定によらず、以下のとおりとする。  

受注者は、受注時または変更時において請負金額が１００万円以上の調査等について、業務実

績情報システム（以下「テクリス」という。）に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情

報として作成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから監督員宛に電子メールを送信し、

監督員の確認を受けた上で、以下の期限までに登録機関に登録申請しなければならない。ただし、

登録期限には、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める国民の祝日（以下「休日等」
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という。）及び共通仕様書１－３「日数等の解釈」に規定する日数は含まない。  

（１）受注時は、受注者が設定した業務の始期から１５日以内 

（２）登録内容の変更時は、変更があった日の翌日から１５日以内  

（３）完了時は、完了届提出日の翌日から１５日以内  

また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、テクリス登録時に監督員にメール送信される。

なお、変更時と完了時の間が１５日間に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できるものと

する。  

当該業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場合、テクリスに業務実績情報を登録

する際は、「低価格入札」にチェックした上で、「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員

の確認を受けること。  

また、本業務の完了後において訂正または削除する場合についても同様に、テクリスから受注

者にメールを送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければなら

ない。 

なお、テクリス登録に要する費用は受注者の負担とする。 

 

１－４ 履行期間 

本業務は、共通仕様書１－１３「着手日等」の規定によらず、受注者の円滑な業務執行体制の

確保を図るため、事前に技術者確保等の準備を行うことができる全体履行期間及び余裕期間を設

定した業務であり、発注者が示した全体履行期間内（業務完了期限までの間）で、受注者が業務

の始期（業務着手日）及び終期（業務完了日）を任意に設定することができる。なお、契約上の

履行期間は、契約保証取得の日の翌日から受注者が設定した業務の終期までの期間とする。  

余裕期間内は、管理技術者、照査技術者又は現場作業責任者を設置することを要しない。また、

業務着手以外の業務のための準備を行うことができるが、現地踏査や打合せを行ってはならない。 

なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。  

受注者は、落札者決定から１０日以内に、履行期間通知書（様式―２）により、業務の始期及び

終期を発注者へ通知しなければならない。  

全体履行期間（業務完了期限）：契約保証取得の日の翌日から６００日間（まで） 

余裕期間（業務着手期限）：契約保証取得の日の翌日から１２０日間（まで） 

 

１－５ 資料の貸与 

 共通仕様書１－１５－１及び５－２－３「資料の貸与」に基づく貸与資料は、下表のとおり

とする。なお、履行期間中業務においては貸与予定日であり、変更がある場合は別途監督員よ

り通知する。 

貸与資料 調査等業務名 貸与予定日 備考 

地形測量 

測量業務委託２９３号 

その３３（道路調査） 

契約締結の日の翌日

より７日以内 
電子成果品 

測量業務委託２９３号 

その３７（快安道補) 

契約締結の日の翌日

より７日以内 
電子成果品 
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土質地質調査 

国庫補助地質・土質調査

業務委託 

（道路改築費・舗装新設） 

契約締結日の翌日よ

り７日以内 
電子成果品 

国庫補助地質・土質調査

業務委託（道路改築費） 

契約締結日の翌日よ

り７日以内 
電子成果品 

予備設計 

国庫補助設計業務委託 

（道路改築費・舗装設計）

東北道アンダー予備設計 

契約締結日の翌日よ

り７日以内 
電子成果品 

道路詳細設計 
設計業務委託 

（国庫補助道路改築費） 

契約締結日の翌日よ

り７日以内 
電子成果品 

道路詳細設計 

道路詳細設計業務委託 

２９３号その３１    

（快安道補） 

契約締結日の翌日よ

り７日以内 
電子成果品 

予備設計 

令和３年度函渠予備設計

業務委託２９３号その 

３４（快安道補） 

契約締結日の翌日よ

り７日以内 
電子成果品 

※上記の日数は土曜、日曜、国民の祝日に関する法律に定める国民の祝日、１２月２９日から

翌年１月３日まで、夏期休暇（３日）を除く。 

 

１－６ 受注者相互の協力 

 共通仕様書１－２０「受注者相互の協力」に示す「隣接または関連の調査等の受注者」は下

表のとおりとする。なお、下表は現時点のものであり、変更が生じた場合は監督員より通知す

る。 

調査等業務名 履行期間 受注者 発注機関 備考 

（仮称）楡木バイパス道路詳細設計 未定 未定 
栃木県 

鹿沼土木事務所 
隣接施行 

 

１－７ 発注者または監督員が行う協議 

 発注者または監督員が行う協議で本業務に関連する主な施設及び管理者、必要な協議の有無

並びに協議の完了予定時期は、下表のとおりとする。 

 なお、本項目に記載する協議は、受注者が共通仕様書１－１６「関係官公署及び関係会社へ

の手続き」に従って行う協議以外である。また、本業務の検討内容に応じて必要な協議の有無

並びに完了予定時期を変更する場合がある。 

（１）道路関係 

位置 路線名 管理者名 必要な協議 
協議完了 

予定時期 

ＫＰ８４．９付

近 
一般国道 293 号 

栃木県 

鹿沼土木事務所 
施工時の近接施 施工計画策定後 
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市道 9054 号線 
鹿沼市 

工協議、交差協

議を実施 市道 9055 号線 

 

（２）河川、水路関係 

位置 河川・水路名 管理者名 必要な協議 
協議完了 

予定時期 

ＫＰ８４.９付近 用水路 
南押原 

土地改良区 

施工時の 

近接施工協議、

交差協議を実施 

施工計画策定後 

 

（３）電力、通信施設関係 

位置 施設名 管理者名 必要な協議 
協議完了 

予定時期 

ＫＰ８４．９付近 

光通信ケーブル ＫＤＤＩ（株）  

施工時の 

近接施工協議 

 

工事着手前 

まで 

メタル通信 

電源ケーブル 
東日本高速道路（株） 

照明柱移設 

電線切回し 
鹿沼土木事務所 

 

（４）交通管理者 

道路及び位置 管理者名 協議完了時期 摘 要 

一般国道２９３号 

ＫＰ８４．９ 付近 
栃木県鹿沼警察署 工事着手前まで 

 

 

１－８ 計画行程表 

１－８－１ 計画工程表の記載事項 

 共通仕様書１－１４－１「作業計画書の提出」（２）に示す作業計画書中の計画工程表（本特

記仕様書様式―１）の作成にあたっては、下記の項目ごとに作業完了時期を明示し提出するも

のとする。ただし、記載する項目は監督員と受注者とで協議の上変更することができるものと

する。 

 計画工程表は本特記仕様書１－５「資料の貸与」に示す資料の貸与時期、本特記仕様書１－

７「発注者または監督員が行う協議」に示す協議完了予定時期、共通仕様書１－９－３「照査

の実施」に基づく照査の実施時期、及び共通仕様書１－２２「打合せ」に規定する打合せの実

施時期についても十分検討の上作成するものとし、これらの事項は計画工程表に記載するもの

とする。 
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設計種別 項目 備考 

附帯工設計 

設計計画  

既往資料の確認・整理  

設計条件の整理  

現地踏査  

函渠工設計 工法比較検討  

函渠工設計 Ａ  

擁壁工設計  

詳細図作成等  

施工時動態観測計画検討  

施工計画検討  

数量計算  

設計報告書の作成  

工事発注用図面作成 
図面修正  

数量計算  

工事発注用数量表作成 
工事目的物別数量総括表  

工事目的物別代価表  

 

１－８－２ 計画工程表に基づく作業状況の報告 

 受注者は共通仕様書１－２２「打合せ」に規定する打合せの実施時に、作業の実施状況を計

画工程表に記載した上で監督員に報告をするとともに、共通仕様書様式第１－４号「調査等打

合簿」に添付するものとする。 

 なお、受注者は前項で規定した完了時期が著しく変更となる場合は、共通仕様書１－１４－

３「変更作業計画書」に基づき変更計画工程表を監督員に提出するものとする。また、その結

果調査等内容の変更が生じる場合の取扱いは受注者と監督員とで協議の上決定するものとす

る。 

 

１－９ 調査等打合簿の作成及び提出について 

 受注者による共通仕様書１－２２「打合せ」に規定する調査等打合簿の監督員への提出は、

打合せ後７日以内（休日等を除く）に監督員に提出するものとする。 

 また、監督員は受注者より提出のあった調査等打合簿を受領後７日以内（休日等除く）に受

注者へ返送するものとする。 

 

１－１０ 工事記録情報の作成及び提出について 

（１）共通仕様書１－４４－１「工事記録情報」に規定する「工事記録作成要領」は令和６年 

７月版とする。 

（２）受注者は工事記録収集システムへデータ入力後、「工事記録作成要領」に従って「工事記

録情報 完了届」（本特記仕様書様式―３）を調査等完了届提出予定の２週間程度前までに監督

員に提出するものとする。その後入力データの照査を受け、監督員が発行する「工事記録情報 
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チェック結果票」にて照査結果の通知を受けるものとする。照査の結果、修正が生じた場合

は、監督員の指示に従い速やかに修正を行うものとする。 

（３）工事記録収集システムに関する問合せ先は、東日本高速道路(株)関東支社に常駐する

「保全情報管理員」とし、氏名等については別途監督員より通知する。 

 

１－１１ 三者協議会について 

本業務の成果による発注工事（以下「予定工事」という。）において発注者及び受注者並びに

予定工事の受注者が協同して、設計の理念及び意図に関わる理解を深め、適切な工事目的物の

完成に資するよう技術情報の確認及び交換を行うことを目的として「予定工事の品質確保を推

進する設計施工協同連絡会議」（以下「三者協議会」という。）を開催する場合がある。 

三者協議会の実施は、本調査等業務の受渡し後に別途発注者及び受注者並びに予定工事の受

注者とで協定を結ぶものとする。受注者の三者協議会の参加に要する費用については、協定書

によるものとする。 

なお、本条項の記載により受注者の三者協議会への参加を義務付けるものではない。 
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第２章 業務細部に関する事項 

２－１ 業務の内容 

 本業務は、過年度に実施した測量及び土質調査、予備設計、道路詳細設計に基づき、東北自

動車道横断部に一般国道２９３号楡木バイパスを非開削工法による函渠工設計を行うものであ

る。 

 

２－２ 適用すべき諸基準 

共通仕様書５－２－１「適用すべき諸基準」に下表を追加する。 

名 称 発行元 発行年月日 

ＨＥＰ＆ＪＥＳ工法 技術資料 鉄道ＡＣＴ研究会 ２０２０年３月 

ＳＦＴ工法 技術資料・積算基準 アンダーパス技術協会 ２０２１年４月 

アール・アンド・シー（Ｒ＆Ｃ）工法 

技術資料・積算資料 アンダーパス技術協会 ２０１９年５月 

フロンテジャッキング工法 

ＥＳＡ工法 技術資料・積算基準 アンダーパス技術協会 ２０１８年８月 

ＰＣＲ工法 箱型トンネル形式 

設計・計画・施工の手引き 
ＵＲＴ協会 ２０１７年６月 

ＵＲＴ工法ＰＣボックス形式 

設計の手引き 
ＵＲＴ協会 ２００９年７月 

道路土工 仮設構造物指針 
公益社団法人 

日本道路協会 
平成１１年３月 

グラウンドアンカー設計・施工基準 

同解説 

公益社団法人 

地盤工学会 
２０１２年５月 

 

２－３ 設計条件 

 本設計の設計条件は次のとおりとする。 

（１）一般国道２９３号  

１）道路規格 ：第３種 第２級  

２）設計速度 ：Ｖ＝６０ｋｍ／ｈ 

３）車線数 ：４車線 

４）上下区分 ：上下線 

５）計画交通量 ：１５，９００台／日 

 

２－４ 附帯工設計 

２－４－１ 現地踏査 

現地踏査とは、契約締結後速やかに、本業務を進めるうえで必要な現地の状況を把握するこ
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とをいう。特に函渠工が横断する高速道路、一般国道２９３号の状況及び近接構造物に留意し

なければならない。現地踏査の検測数量は１式とする。 

 

２－４－２ 函渠工設計 工法比較検討 

（１）函渠工設計 工法比較検討とは、測量、土質調査及び予備設計等の既往資料並びに近接構

造物の制約等を考慮し、経済性・施工性・安全性・耐久性・工程・維持管理・環境適応性等を

考慮のうえ監督員と協議を行い、３案程度の工法を比較のうえ、最適な工法を検討することを

いう。 

（２）函渠工設計 工法比較検討の検測数量は１式とする。 

（３）函渠工設計 工法比較検討には、前述の目的を達成するため、比較工法選定、概略図作成、 

概略工期及び概略工事費の算出、比較一覧表作成等工法比較検討に必要なすべての費用を含む

ものとする。 

 

２－４－３ 函渠工設計 Ａ 

函渠工設計 Ａとは、東北自動車道盛土部に非開削工法で函渠整備を行うための工事実施に必

要な詳細設計を行うことをいう。 

函渠工設計 Ａは、施工時の仮設工や仮土留工等を含む函渠工設計に必要なすべての設計を実

施する。なお、監督員が地盤改良工等の検討、設計を指示した場合の費用については別途監督員

と受注者で協議のうえ定めるものとする。 

函渠工設計は、共通仕様書５－５－１「溝渠工設計」及び「設計要領第二集カルバート建設編」

に基づき設計を行うものとする。 

また「設計要領第二集カルバート建設編３－４－５」に基づき、地震時の影響を考慮して設計す

るものとし、耐震性能の照査及び補強検討を行うものとする。 

函渠工設計の検測数量は、設計基数（基）とする。 

 本設計は次に示す箇所について行うものとする。 

号 測点 種類 
設計
区分 

内空条件 
延長 
（ｍ） 

斜角 
（°） 

標準
設計
図集
の準
用有
無 

断面
変化 

断面
形状 

ウイ
ング
有無 

応
力
計
算 

１ 
ＫＰ
84.9 

ﾎﾞｯｸｽ 
ｶﾙﾊﾞｰﾄ 

詳細
設計 

幅
(11.25+11.
25)ｍ× 

高さ 5.6ｍ 

51.0 75 
使用
でき
ない 

断面
変化
させ
ない 

２連
１層 無 有 

 

２－４－４ 擁壁工設計 

本設計は次に示す箇所について行うものとする。 

番

号 
測点 種別 

延長 

（ｍ） 
設計区分 

同一設

計区分 
断面数 

すべり安

定計算の

有無 

備考 
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１ 
ＫＰ 

８４．９ 
逆Ｌ型擁壁 １１ 詳細設計 Ａ １ 無 

基本断

面設計 

２ 
ＫＰ 

８４．９ 
逆Ｌ型擁壁 １０ 詳細設計 Ｂ １ 無 

 

 

３ 
ＫＰ 

８４．９ 
逆Ｌ型擁壁 ９ 詳細設計 Ｂ １ 無 

 

 

４ 
ＫＰ 

８４．９ 
逆Ｌ型擁壁 ９ 詳細設計 Ｂ １ 無 

 

なお、「設計要領第二集擁壁建設編３－１－５」に基づき、地震時の影響を考慮して設計するも

のとする。 

 

２－４－５ 詳細図作成 

 詳細図作成は次に示すとおり行うものとする。 

区分 図面種類 枚数 
作成難

易度 

簡易な応力

計算 
細目 

のり面工 のり面展開図 ２ 普通 無 Ａ 

のり面工 
伐採処理工 

高速道路のり面樹木の伐採 
２ 普通 無 Ａ 

簡易舗装工 遮音壁撤去設置計画図 ２ 複雑 有 Ｂ 

設計協議説明
用図面作成 

撤去工（発進側－北側） 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装・用排水工・防護柵 

・遮音壁・立入防止柵 

４ 普通 無 Ｃ 

設計協議説明
用図面作成 

撤去工（到達側－南側） 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装・用排水工・防護柵 

・遮音壁・立入防止柵 

４ 普通 無 Ｃ 

設計協議説明
用図面作成 

土運搬経路図 

及び交通保安要員配置図 

試掘工一般図 

２ 普通 無 Ｃ 

 

２－４－６ 施工時動態観測計画検討 

施工時動態観測計画検討とは、函渠工施工に伴う高速道路の変位・沈下等の計測方法、計測位

置、計測頻度等の検討及び計測計画図の作成をいう。管理基準値は、施工前の路面高さに対する

絶対沈下量±３０ｍｍを限界値とする。 

施工時動態観測計画検討の検測数量は１式とする。 

 

２－４－７ 施工計画検討 

施工計画検討とは、工事実施に必要な仮設計画図（本特記仕様書２－４－３に記載の仮設工及
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び仮土留等は除く）、施工ステップ図、迂回路計画、工事工程検討、概算工事金額算定を取りまと

めるものをいう。施工計画検討の結果、埋設ケーブル等の支障物の移設が必要になった場合は、

移設設計も行うものとし、これに要する費用は施工計画検討に含むものとする。 

施工計画検討の検測数量は１式とする。 

 

２－５ 工事発注用図面作成 

２－５－１ 図面修正 

図面修正の区分は、次のとおりとする。 

種別 図面の内容 図面の区分 枚数 摘要 

Ａ 全体一般図 比較的簡易な図面 １  

 

２－６ 電算機使用料 

 電算機使用料とは、特記仕様書２－４－３「函渠工設計Ａ」、２－４－４「擁壁工設計」に要す

る電子計算機の使用料をいう。 

内訳書の項目 数量 対象となる内訳書の詳細 備考 

電算機使用料 函渠工設計 １式 
設計要領第二集カルバート建設編３－４－５に基

づき、地震時の影響を考慮して設計するもの 

 

電算機使用料 擁壁工設計 １式 
設計要領第二集擁壁建設編３－１－５に基づき、

地震時の影響を考慮して設計するもの 

 

 

２－７ 打合せ 

打合せ回数は、業務内容確認検査及び完了検査を含め７回とする。当初の打合せは現地踏査に

行い、打合せの検測数量は１式とする。監督員が打合せ回数の追加を指示した場合や業務の追加、

変更に伴い打合せを追加する必要が生じる場合の取扱いは監督員と受注者とで協議の上決定す

るものとする。 

打合せ場所は、東日本高速道路株式会社宇都宮管理事務所で行うものとする。ただし、打合せ

場所の変更を監督員が指示した場合は、受注者はこれに従わなければならない。 

また、Ｗｅｂカメラ及びＷｅｂ会議システム等を活用して打合せを実施する場合の取扱いは監

督員と受注者とで協議の上決定するものとする。 

 

２－８ 交通費・日当・宿泊費 

技術業務直接人件費に関する、交通費・宿泊費・日当には、設計打合せ及び現地踏査に必要な

交通費・宿泊費・日当を含むものとする。なお、業務に大幅な変更が生じた場合、交通費・宿泊

費・日当の増減に伴う費用については、別途監督員と協議するものとする。 

また、ウェブ会議システム等を活用して打合せを実施する場合の交通費・日当・宿泊費につい

ての取扱いは監督員と受注者とで協議の上決定するものとする。 
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２－９ 成果品 

 報告書の表紙は黒色、金文字製本とする。 

 

第３章. 補足事項 

３－１ 設計図書の変更及び追加について 

次に示す事項については、現在関係機関と協議中であり、関連する工事の設計内容を変更す

る可能性があるので、受注者は監督員と緊密な連絡を取ると共に、これについて監督員の指示

があった場合は速やかにその指示に従うものとし、これらに要する費用は監督員と受注者で協

議して定めるものとする。 

 

 （１）付替・取付道路設計を追加する場合がある。 

 （２）詳細図作成の図面枚数を変更する場合がある。 

（３）電算機使用料を追加する場合がある。 

（４）擁壁種別を変更する場合がある。 

（５）函渠工の照明設備設計を追加する場合がある。 



東北自動車道　楡木バイパス函渠工詳細設計　設計工程表 （案） 【様式－1】

（全体履行期間）　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日　（　　日間）

1 設計業務 （実履行期間）　　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日　（　　日間）

①現地踏査

②函渠工設計　工法比較検討

③函渠工設計Ａ

⑤擁壁工設計

⑥詳細図作成等

⑦施工時動態観測計画検討

⑧施工計画検討

⑨工事発注用図面作成　図面修正

⑩工事発注用数量総括表　工事目的物数量総括表

⑩工事発注用数量総括表　工事目的物別代価表

５．数量計算

1:初回 2：中間打合（非開削工法の選定） 3：中間打合（非開削工法詳細設計） ４：中間打合（土留工・擁壁工・付替道水路の検討） 5：中間打合（施工計画・数量計算書等） 6：業務内容確認

□ □ □ □ □ □

● 業務内容確認検査 ● 完了検査

2 関連業務資料

10 20 30

６．構造物計画設計

14．構造物詳細設計

3 貸与資料

①測量業務委託２９３号その３３（道路調査）

②測量業務委託２９３号その３７（快安道補)

④国庫補助地質・土質調査業務委託（道路改築費）

⑤国庫補助設計業務委託（道路改築費・舗装設計）

⑥東北道アンダー予備設計

⑦設計業務委託（国庫補助道路改築費）

４ 関係機関協議

５ その他懸案事項

8月

10 20 30

8月

10 20 3010 20 30 1030 10 10 20 30 10 20 3010 20 30 10 20 3010 20 30 10 20 3020 3010 20 30 10 20 30

①○○に関する技術的検討

②○○に関する技術的判断

4月 5月 6月 7月

10 20 30 10 20 30

10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月

20 3010 20 30 10 20 3010 20
項　　目

④地元協議

⑤その他懸案事項協議

②形式協議

③警察協議

　　排水路

　　電力

30 10 20 30

①交差管理者協議

30 10 20 30 10 2030 10 20 30 10 2030 2030 10 20 3010 20

　　道路

30 10 20 30 10 20

　　用水路

6月 7月

10 20 30 10 20 30 10 20

12月 1月 2月 3月 4月 5月6月 7月 8月 9月 10月 11月

10 20 30 1010 2030 10 20 30

③国庫補助地質・土質調査業務委託
（道路改築費・舗装新設）

項　　目
4月 5月

⑨令和３年度函渠予備設計業務委託２９３号
  その３４（快安道補）

⑧道路詳細設計業務委託２９３号その３１
（快安道補）

30 1020 30 10 20 30 10 20 3020 30 10 20 30 1020 30 10 20 30 1020 30 10 20 30 1020 30 10 20 30 10

6月 7月 8月

10 20 30 10 20 30 10

12月 1月 2月 3月 4月 5月6月 7月 8月 9月 10月 11月

20 30 10 20 30 1020 30 10 20
　　　　　　　　　　　　　　　　日　　　程
　項　　　目

4月 5月

12．用地幅杭設置測量

13．構造物基本設計

15．地盤補足調査

９．協議用図面作成

10．トンネル設計

11．幅杭設計

10 20 30 10 20 3010

５．地質調査（１次）

７．地質調査（２次）

８．地形測量

２．道路予備設計

３．道路概略設計

４．路線測量

　・空中写真測量

　・数値地形測量

　・航空レーザー測量

3010 20 30 10 20 30 10 20 30

１．測量調査

　・基準点測量

10 20 30 10 20 3010 20 30 10 20 3010 20 30 10 20 30
　　　　　　　　　　　　　　　　日　　　程
　項　　　目

4月 5月 6月 7月 8月12月 1月 2月 3月 4月 5月6月 7月 8月 9月 10月 11月

20 30 10 20 3010 20 30 10 2010 20 30

１３．業務計画

１１．設計打合せ

１２．業務検査

１０．電子成果品作成

８．報告書作成

９．監督員による成果品確認

７．照　　　査

６．施工への申送り事項

４．附帯工設計

２．既往資料の確認・整理

３．設計条件の整理

１．設計計画

1010 20 30 10 20 3010 20

　　　　　　　　　　　　　　　　　日　　　程
　項　　　目 30 10 20 3010

6月 7月

10 20 30 20 30 10 20 3010 20 30 10 20 3010 20 30 10 20 3020 30 10 20 30

8月

10 20 30 10 20 30 10 20 30

2月 3月 4月 5月 6月 7月8月 9月 10月 11月 12月 1月

10 20 30

4月 5月



東日本高速道路株式会社 関東支社

支社⾧ 殿

住所

会社名

代表者

調査等名 東北自動車道　楡木バイパス函渠工詳細設計業務

標記について、発注者が示した全体履行期間内において業務の始期と終期を設定しましたので、通知します。

　　　（１．契約保証取得の日の翌日）　　　（３－２．受注者が設定した業務の終期）

３－１．受注者が設定した業務の始期

　　　令和　　年　　月　　日

３－２．受注者が設定した業務の終期

　　　令和　　年　　月　　日

３－３．契約上の履行期間

　　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日　（　　　日間）

　　　（１．契約保証取得の日の翌日）

様式－2

令和　　年　　月　　日

履行期間通知書

記

１．契約保証取得の日

　　　令和　　年　　月　　日

２－１．発注者が設定した全体履行期間

　　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日　（　　　日間）

　　　（１．契約保証取得の日の翌日）

２－２．発注者が設定した余裕期間

　　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日　（　　　日間）



受　注　者

№ 数　　量

※発注時より履行内容に変更が生じる場合は、変更特記仕様書や変更数量表を添付する。

工　種　名 工事情報(テーブル名)

 工事記録情報　完了届

下記の調査等名について、工事記録情報の作成が完了致しましたので提出致します。

発 注 者 名 東日本高速道路㈱　関東支社

調 査 等 名 東北自動車道　楡木バイパス函渠工詳細設計業務

印

様式－3

令和　　年　　月　　日

監督員

　　　　　　　　　　　　殿

管理技術者


