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京浜管理事務所
東日本高速道路㈱　関東支社

令和6年10月

工事工程表（概略工程表）

第三京浜道路　川崎高架橋耐震補強工事

　

この工事工程表（概略工程表）は、入札者の適正な施工計画検討に資するための
参考資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。

工事工程表（概略工程表）は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、本工事
の入札者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的
物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとす
る。
この工事工程表（概略工程表）の内容に関する質問は受け付けない。
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60日間

60日間

川崎高架橋P76　2パーティー施工
他1パーティー施工
合計3パーティー施工

60日間

〇特記事項

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1)第三京浜道路　川崎高架橋塗替塗装工事 特記8-1　関連工事

2)その他、関連する補修工事 特記8-1　関連工事

東山田高架橋下　仮置き場 特記5-1　敷地の使用

道路交通法80条に基づく協議
特記7-5
高速道路等の交通規制可能時間

一般道規制協議
特記7-6
一般道の交通規制及び通行止め

高架下占用施設協議
(自動車教習所　川崎高架橋P76施工
ヤード)

特記6　関連施設その他との関係
(5)高架下占用施設関係

河川協議
特記6　関連施設その他との関係
(3)河川関係

JR協議
特記6　関連施設その他との関係
(1)道路・鉄道関係

電力・施設関係協議
特記6　関連施設その他との関係
(4)電力、通信施設関係

川崎高架橋P75～P77・P77'、P111～P114
特記7-3
施工可能時期

段差防止構造、仮設段差防止構造
特記7-3
施工可能時期

特記7-1
作業期間

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

5.交通規制抑制期間

備考
内容

1.関連工事に関する事項

2.工事用地等に関する事項

3.関係機関との協議完了予定時期

令和9年度特記事項 令和6年度 令和7年度 令和8年度

4.施工可能時期

段差防止構造
(川崎高架橋、東山田高架橋、東前田高架橋)

仮設段差防止構造

橋梁補修工

雑工

後片付け

余裕期間

準備工

縁端拡幅工

落橋防止構造
(川崎高架橋、東山田高架橋、東前田高架橋)

横変位拘束構造(東山田高架橋)

工事工程表（概略工程表）
工事名）第三京浜道路　川崎高架橋耐震補強工事

工種
令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

備考


