
　契約書第１条に示す設計図書ではない。

札樽自動車道

桜町高架橋塗替塗装工事

工事工程表（概略工程表）

・この概略工事工程表は、入札参加者が適正かつ迅速に資するための参考資料であり、

札　幌　管　理　事　務　所

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではない。従って、当該工事の
　競争参加者は施工条件等を十分配慮し、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を
　完成するための一切の手段について、受注者の責任において定めるものとする。
・この工事工程表（概略工程表）の内容に関する質問は受付けない。

令和　６年　１０月

東日本高速道路株式会社　北海道支社
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札樽自動車道　桜町高架橋塗替塗装工事　工事工程表（概略工程表）

冬期休止期間 冬期休止期間 冬期休止期間

1月 2月 3月 4月 5月 6月工種 細目 数量

令和６年度 令和７年度 令和８年度

備考12月 7月 8月 9月 10月 11月 12月1月 2月 3月 4月 5月 6月7月 8月 9月 10月 11月 12月

20 30 10 20 30 1020 30 10 20 30 10 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 1020 30 10 2010 20 30 10 20 30 10

1月 2月 3月

20 30 10 20 30 1020 30 10 20 30 1020 30 1020 30 10 20 30 10 10 20 30 1020 30 10 20 30 1020 30 10 20 30 1020 30 10 20 30 10

余裕期間 60日間

20 30 10 20 3020 30

準備工 1 60日間

冬期休止期間
朝里川橋 上り線
A1-A2 足場工(設置) 2,766 冬期休止期間 冬期休止期間

塗膜除去工(湿式) 6,246

素地調整工
(第1種素地調整)

6,246

塗装工 6,246

足場工(撤去) 2,766

桜町高架橋 上り線
A1-A2 足場工(設置) 4,060

塗膜除去工(湿式) 7,236

素地調整工
(第1種素地調整)

7,236

塗装工 7,236

足場工(撤去) 4,060

桜町高架橋 上り線
P15-A2

移動足場による塗替塗装
（電磁誘導加熱＋素地調
整1種＋塗装）
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後片付け 1

関係機関との協議


