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工事工程表（概算工程表）

常磐自動車道　Ｒ７いわき管内舗装補修工事

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、



令和６年度
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

60日間

式 1 90日間（舗装補修）

㎡

舗装補修工（磐越道） ㎡

㎡

㎡

㎡ 4千

ｋｍ 14

式 1 60日間

〇特記事項

令和６年度

対応者 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

交通規制抑制期間 年末年始、ＧＷ、夏期休暇
特記仕様書7‐1に記載

冬季休止期間（磐越自動車道） 特記仕様書7‐2に記載

光通信ケーブル等損傷事故防止対策の協議 特記仕様書11-3に記載

道路工事等協議 特記仕様書6(1)に記載

四倉PAの施工に向けた広報

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。
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内容

車線区分柵設置工 

31千

工事工程表（概略工程表）
工事名）常磐自動車道　R７いわき管内舗装補修工事
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