
〇特記事項

対応者

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

11月

令和9年度
1月

工事工程表（概略工程表）
工事名）東北自動車道　小坂地区のり面補強工事

備考

備考工種 単位 数量

特記事項

内容

余裕期間

準備工 式 1

㎡ 2,100

m

9月 10月

9月 10月

9月

120日間

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

70日間（一般土工工事）

5月 6月

令和６年度 令和9年度

1工区（上り線）

8月
令和６年度 令和7年度 令和8年度

3月 4月 5月 6月 7月10月 11月 12月 1月 2月5月 6月 7月 8月 11月

90

m3 25

m3 661

m 50

本 65

箇所 1

m 86

2工区（下り線）

㎡ 2,475

m 64

m 65立入防止柵

簡易舗装工

m 140

㎡ 688

仮設モノレール設置・撤去

コンクリート吹付工

本 642

枚 18

切土補強土工

ふとんかご工

m 12

m 129

用排水溝

のり面検査路工（手摺工）

m 129

m 454

のり面検査路工（階段工）

立入防止柵

回 23

人・日 23

交通規制工　車線規制

交通保安要員　交通監視員A

3工区（下り線）

m 81グラウンドアンカー工

交通規制工　車線規制（昼夜連続）

交通保安要員　交通監視員A

m 175

m 80

水抜きボーリング工

仮設防護柵工

後片付け 1

回 1

人・日 200

簡易舗装工

のり面堆積物撤去工

用排水溝

構造物取壊し工

集水ます補修工

のり面検査路工（手摺工）

仮設モノレール設置・撤去

立木伐採工

防護柵

3月 4月

令和7年度 令和8年度

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 5月 6月 7月 8月12月 1月 2月 3月 4月7月 8月 9月 10月 11月2月

1）町道・林道　令和7年10月　上旬 1・2工区 受注者

1.工事用道路に関する事項

1）道路使用行政協議 1・2工区 発注者

2.関係機関との協議完了予定時期

3）埋設物近接工事協議 1・2・3工区 発注者

2）保安林解除協議 2工区 発注者

年末年始等

3.資料の貸与予定期間

2)小坂地区切土のり面修繕調査設計成果品 3工区 発注者

1)小坂地区のり面災害復旧設計成果品 1・2工区 発注者

交通規制抑制期間 ＧＷ、夏期休暇、冬期休止期間
特記仕様書10-1に記載

D 断面 Ｅ断面

冬期休止期間 冬期休止期間

A断面


