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令和６年１１月

工事工程表（概略工程表）

北陸自動車道　Ｒ６長岡管内舗装補修工事

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、



1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

60日間

式 1 60日間

アスファルト舗装改良工 ㎡ 52,000

床版防水工 ㎡ 12,000

下り線)大積ＳＩＣ（仮称）舗装工 箇所 1

上り線)大積ＳＩＣ（仮称）舗装工 箇所 1

式 1 60日間

〇特記事項

対応者 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1)高速道路における規制協議 発注者 規制協議
特記仕様書６に記載

2）光通信ケーブル協議 受注者 光ケーブル近接協議
特記仕様書６に記載

3）送電線等上空施設協議 受注者 送電線等上空施設協議
特記仕様書６に記載

1)本線各施工箇所 部分使用
特記仕様書１7に記載

1）交通規制抑制期間 ＧＷ、夏季混雑期
特記仕様書７に記載

2）冬季休止期間 冬季休止期間
特記仕様書７に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

工事工程表（概略工程表）
工事名）北陸自動車道　Ｒ６長岡管内舗装補修工事
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準備工

工種 単位 数量

余裕期間

令和６年度 令和７年度 令和８年度

令和６年度 令和７年度 令和８年度

３．交通規制　抑制期間

２.部分使用

後片付け

特記事項

１.関係機関との協議完了予定時期
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