
東北支社 いわき工事事務所
東日本高速道路㈱

令和６年１１月

工事工程表（概略工程表）

常磐自動車道 相馬工事

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

 完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

 競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

 契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

余裕期間 式 1 120日間

準備期間 70日間

　　STA.456+60.000～STA.464+20.000間付近　土工 式 1

　　宇多川橋　仮桟橋

　　宇多川橋工事用道路

　　STA.460+10.000～STA.461+35.500　宇多川橋Ａ１・Ｐ２・Ａ２ 式 1

　　STA.460+10.000～STA.461+35.500　宇多川橋Ｐ１ 式 1

　　STA.462+35.200　南相馬-４７　カルバートボックス 式 1

　　STA.463+55.500　南相馬-４８　カルバートボックス 式 1

　　STA.469+40.000～STA.482+00.000間付近　土工 式 1

　　STA.482+21.500～STA.484+24.000　馬藩沢橋 式 1

　　STA.484+40.000～STA.500+00.000間付近　土工 式 1

　　STA.486+20付近　信田橋　仮桟橋 式 1

　　STA.486+44.500　信田橋 式 1

　　STA.490+38.000　相馬-５　カルバートボックス 式 1

　　STA.494+40.500　黒木橋 式 1

　　STA.500+54.000　かやぐらばし 式 1

　　STA.501+20.000～STA.519+40.000間付近　土工 式 1

　　STA.516+00付近　大野台希望の橋　仮桟橋 式 1

　　STA.516+44.500　大野台希望の橋 式 1

　  雑工 式 1

後片付け 式 1 60日間

〇特記事項

対応者 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

1.工事用地等に関する事項

　1)工事用道路１ 発注者 特記仕様書６に記載

　2)宇多川橋工事用道路 発注者 特記仕様書６に記載

　3)工事用道路２ 発注者 特記仕様書６に記載

　4)工事用道路３ 発注者 特記仕様書６に記載

　5)工事用道路４ 発注者 特記仕様書６に記載

　6)工事用道路５－１ 発注者 特記仕様書６に記載

　7)工事用道路５－２ 発注者 特記仕様書６に記載

　8)工事用道路６ 発注者 特記仕様書６に記載

　9)工事用道路７ 発注者 特記仕様書６に記載

 10)工事用道路８ 発注者 特記仕様書６に記載

 11)工事用道路９ 発注者 特記仕様書６に記載

 12)かやぐらばしＡ１橋台～Ｐ１橋脚間 発注者 特記仕様書６に記載

 13)工事用道路１０ 発注者 特記仕様書６に記載

 14)大野台希望の橋工事用道路 発注者 特記仕様書６に記載

 15)工事用道路１１ 発注者 特記仕様書６に記載

2.関係機関との協議完了予定時期

　１）道路関係（国道・県道・市道・農道・法定外道路） 発注者 特記仕様書８に記載

　２)河川・水路関係協議（二級河川宇多川　STA.460+18付近） 発注者 特記仕様書８に記載

　３)河川・水路関係協議（二級河川右支小泉川　STA.486+20付近） 発注者 特記仕様書８に記載

　４)河川・水路関係協議（二級河川小泉川　STA.500+60付近） 発注者 特記仕様書８に記載

　５)河川・水路関係協議（二級河川地蔵川　STA.516+10付近） 発注者 特記仕様書８に記載

　６)電力・通信施設関係（高圧電線　STA.483+20付近） 発注者 特記仕様書８に記載

　７)水道施設関係（STA.462+35付近、STA.463+55付近、STA.490+38付近） 発注者

3.部分引き渡し

　1)大野台希望の橋　仮桟橋 ▼ 特記仕様書20に記載

4..部分使用

　1)橋梁下部工（宇多川橋） ▼ 特記仕様書20に記載

　２)橋梁下部工（馬藩沢橋） ▼ 特記仕様書20に記載

　３)橋梁下部工（かやぐらばし） ▼ 特記仕様書20に記載

　４)橋梁下部工（大野台希望の橋） ▼ 特記仕様書20に記載

　５)橋面（信田橋） ▼ 特記仕様書20に記載

　６)橋面（黒木橋） ▼ 特記仕様書20に記載

　７)上部路床 特記仕様書20に記載

　８)函渠工及びそれに付随する舗装 ▼ ▼ 特記仕様書20に記載

交通規制抑制期間
年末年始、ＧＷ、夏期休暇
特記仕様書９に記載

年末年始等
年末年始、ＧＷ、夏期休暇
特記仕様書９に記載

本線夜間通行止 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

　この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。

　したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

工事工程表（概略工程表）
工事名）常磐自動車道 相馬工事

工種 単位 数量
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

備考

特記事項 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度
備考

内容

非出水期


