
別紙ー１

長野工事事務所
関東支社

東日本高速道路㈱

令和6年11月

工事工程表（概略工程表）

上信越自動車道　蓬平盛土工事

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

式 1 120日間

式 1 70日間（一般土工工事）

盛土工　Ｂ１　ステップ① ｍ３ 11,052 (1pt)

盛土工　Ｂ２　ステップ② ｍ３ 15,144 (1pt)

盛土工　Ｂ２　ステップ④-Ａ ｍ３ 53,876 (1pt)

流動化処理工 ｍ３ 3,174 (1pt)

盛土工　Ｂ２　ステップ⑤ ｍ３ 9,538 (1pt)

プレキャストのり枠工 ｍ２ 1,312 (1pt)

盛土工　Ｂ２　ステップ⑥ ｍ３ 13,776 (1pt)

盛土工　Ｂ２　ステップ⑦ ｍ３ 5,494 (1pt)

盛土工　Ｂ２　ステップ⑧ ｍ３ 21,846 (1pt)

盛土工　Ｂ２　ステップ⑨ ｍ３ 14,301 (1pt)

盛土工　Ｂ２　ステップ⑩ ｍ３ 10,416 (1pt)

盛土工　Ｂ２　ステップ⑪ ｍ３ 16,275 (1pt)

のり面工（種散布） ｍ２ 8,813 (1pt)

用排水溝 ｍ 1,464 (5pt)

式 1 60日間

〇特記事項

対応者 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

1)ＳＴＡ358　蓬平橋付替道路 受注者

年末年始等 年末年始、ＧＷ、夏期休暇
特記仕様書24‐1に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和10年度令和7年度 令和8年度

内容

工事工程表（概略工程表）
工事名）上信越自動車道　蓬平盛土工事

備考

備考

準備工

工種 単位 数量
令和7年度 令和8年度 令和10年度

余裕期間

令和9年度

令和9年度

5.部分使用

後片付け

特記事項


