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この概略工事工程表は、見積者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、
施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

現地調査

工事名）道東自動車道　広内トンネル電気設備工事
工事工程表（概略工程表）

備考

余裕期間（60日）

工種 単位 数量
1月 5月4月

令和７年度
2月6月 6月 12月

工期

書類作成・後片付け

可変式速度規制標識設備（明り部）

令和９年度令和８年度
3月

令和6年度

機器製作（スノーポール、Ⅱ期線トンネル内設備）

トンネル照明設備（Ⅰ期線TN内）

部分使用

Ⅱ期線トンネル内設備

機器製作（Ⅰ期線TN内設備）

非常電話設備（明り部）

自発光スノーポール設備（路肩）


