
 契約書第１条に示す設計図書ではない。

東北自動車道

原瀬川橋塗替塗装工事

工事工程表（概略工程表）

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、

令和６年１１月

東日本高速道路株式会社 東北支社

福  島  管  理  事  務  所

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

 競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

 完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。



全体工期：1000日

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

余裕期間 120日

準備期間 60日+30日

原瀬川橋 上り線 1,810

下り線 2,350

安達太良川橋 上り線 2,605

下り線 2,628

油井川橋 上り線 1,078

下り線 1,082

後片付け期間 60日

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

河川占用協議

原瀬川 30

安達太良川 30

油井川 30

道路占用協議 市道 館野四丁目３号線 30

村道 竹ノ内袋内線 30

市道 中ノ目上原線 30

関連工事等

別途工事

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和7年度 令和8年度 令和9年度

安達太良川橋床版取替工事

工事工程表（概略工程表）

         工事名）東北自動車道 原瀬川橋塗替塗装工事

工種 数量
令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

備考

備考工種 日数
令和6年度

気温5℃以下

湿度85%以上

の際は作業中止

気温5℃以下

湿度85%以上

の際は作業中止


