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工事工程表（概略工程表）

東北自動車道　Ｒ７北上管内舗装補修工事

・この概略工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　るための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成す

・概略工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者

　第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書
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〇特記事項
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この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

1．工事用地等に関する事項

2.関係施設その他との関係

一関IC、北上金ヶ崎IC、花巻南IC、北上西IC、東和IC 受注者

発注者1)規制関係（本線）

特記仕様書5-1「作業基地」に記載

特記仕様書7(1)「規制関係」に記載
※規制協議は３か月毎の更新が必要

60日間

準備工 1.0

令和8年度令和7年度
備考

令和9年度

工事工程表（概略工程表）
工事名）東北自動車道　Ｒ７北上管内舗装補修工事

工種 単位 数量 備考
令和9年度令和8年度令和7年度

1.0

後片付け

特記事項

余裕期間 式

1.0

内容

式

舗装補修工（釜石自動車道）

舗装補修工（東北自動車道） 千ｍ2

千ｍ2

事前コア採取 式

90日間

舗装補修工（秋田自動車道） 千ｍ2 13.1

60日間（書類作成・整備を含む）式 1.0

62.9

13.8

3)通行止め・ランプ閉鎖協議

発注者2)光通信ケーブル等損傷事故防止 特記仕様書12-2「光通信ケーブル等事故防止対
策」に記載

発注者 他道路管理者との協議

特記仕様書8-2「冬期休止期間」に記載

特記仕様書8-1「作業抑制期間」に記載3．交通規制抑制期間

4．冬期休止期間


